

今後のスケジュール

		H25 年度				H26 年度			
		春	夏	秋	冬	春	夏	秋	冬
県事業	回収・処理事業		← 事業実施 →			← 事業実施 →			
	発生抑制対策事業		← 河川での調査実施 →			← 河川での調査実施 →			← 発生抑制対策検討 →
	普及啓発活動事業		← 素案作成 →	← 策定 →		← モデル事業実施 →			← 効果検証 →
市町村事業	回収・処理事業		● 県交付決定	← 事業実施 →		← 実績報告(～4/10)、完了検査、補助金支払い →			
	発生抑制対策事業		● 県交付決定	← 事業実施 →		← 実績報告(～4/10)、完了検査、補助金支払い →			
地域計画改定	重点区域新規指定		← 重点区域候補地における調査実施 →			← 重点区域候補地における調査実施 →			← 改定案作成 →
	発生抑制対策の反映								← 改定案作成 →

H25 第 2 回 (10～12 月頃)
 ・河川調査計画報告
 ・普及啓発活動事業素案の検討

H25 第 3 回 (3 月頃)
 ・普及啓発活動事業検討
 ・H25 回収・処理結果報告

H26 第 1 回 (5～6 月頃)
 ・河川調査速報
 ・モデル事業実施計画
 ・重点区域候補地調査結果報告

H26 第 2 回 (10～12 月頃)
 ・モデル事業実施結果報告

H26 第 3 回 (3 月頃)
 ・発生抑制対策検討
 ・地域計画改定案検討