

スケジュール (8.20 修正版)

		循環器病対策推進協議会	計画策定
令和3年	4月	委員選定・依頼 ↓	現況整理、骨子案作成 ↓
	5月		
	6月	◎ 第1回 計画骨子案検討 (6月1日)	素案作成 ↓
	7月		
	8月	◎ 第2回 素案検討 (8月20日)	原案作成 ↓
	9月		
	10月		パブリックコメント実施 ↓
	11月	◎ 第3回 最終案検討 ↓	最終案作成 ↓
	12月		最終案修正 確定・公表 ↓
令和4年	1月	(◎ 第4回 最終案検討)	(原案作成) ↓ (原案修正) ↓ (パブリックコメント実施) ↓ (最終案作成)
	2月		計画冊子作成・配布 ↓ (最終案修正) (確定・公表) ↓ (計画冊子作成・配布)
	3月		