

今後のスケジュール（案）

|        |           | H25年度 |          |              |        | H26年度                       |   |   |              |
|--------|-----------|-------|----------|--------------|--------|-----------------------------|---|---|--------------|
|        |           | 春     | 夏        | 秋            | 冬      | 春                           | 夏 | 秋 | 冬            |
| 県事業    | 回収・処理事業   |       | ← 事業実施 → |              |        | ← 事業実施 →                    |   |   |              |
|        | 発生抑制対策事業  |       |          | ← 河川での調査実施 → |        | ← 河川での調査実施 →                |   |   | ← 発生抑制普及啓発 → |
|        | 普及啓発活動事業  |       | ← 素案作成 → |              | ← 作成 → | ← モデル事業実施 →                 |   |   | ← 効果検証 →     |
| 市町村事業  | 回収・処理事業   |       | ● 県交付決定  | ← 事業実施 →     |        | ← 実績報告(～4/10)、完了検査、補助金支払い → |   |   |              |
|        | 発生抑制対策事業  |       | ● 県交付決定  | ← 事業実施 →     |        | ← 実績報告(～4/10)、完了検査、補助金支払い → |   |   |              |
| 地域計画改定 | 重点区域新規指定  |       |          |              |        | ← 重点区域候補地における調査実施 →         |   |   | ← 改定案作成 →    |
|        | 発生抑制対策の反映 |       |          |              |        |                             |   |   | ← 改定案作成 →    |

H25 第3回（2～3月頃）  
 ・環境学習プログラム報告  
 ・H25 回収・処理結果報告  
 ・H26 年度事業計画

H26 第1回（5～6月頃）  
 ・漂流ごみ視察  
 ・モデル事業実施計画報告

H26 第2回（10～12月頃）  
 ・H25 河川調査結果報告  
 ・モデル事業実施結果報告  
 ・重点区域候補地調査結果報告

H26 第3回（3月頃）  
 ・発生抑制対策検討  
 ・地域計画改定案検討