

○ 防疫措置の経過

上段：計画（防疫方針）、下段：実績

| 項目 | 7/8 (月) | 7/9 (火) | 7/10 (水) | 7/11 (木) | 7/12 (金) |
|---------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 殺処分 | | 飼養頭数 790 頭 ^{※1} | | | 防疫措置完了予定 |
| | 17:30 開始 | 217 頭 ^{※2} | | | |
| 埋却 | | | [計画: 7/10 - 7/12] | | |
| | 23:30 投入開始 | [実績] | | | |
| 汚染物品 処理・消毒 | | | [計画: 7/10 - 7/12] | | |
| | | | | | |

※1 農家への聞き取り頭数（7月8日現在）発生農場577頭、関連農場213頭

※2 内訳 発生農場0頭、関連農場217頭