

開催までの主な取組予定

区分		～2021年度	2022年度	2023～2026年度
組織委員会事業 主な事業	組織委員会の運営	組織拡充・強化		
	競技・競技会場	競技の決定・会場の仮決定 OCAや各競技団体の会場確認等 運営計画の検討	共通仮設物標準仕様の作成等	競技プログラム決定 → 選手エントリー → 基本設計 → 実施設計・工事 → テストイベント実施
	選手村	選手村運営の検討 選手村施設計画作成	選手村整備基本設計	運営マニュアル作成 → 運営テスト → 実施設計・工事(仮設施設整備・後利用施設選手村仕様工事)
	輸送	輸送計画作成に向けた検討	輸送計画Ver.1作成	輸送計画Ver.2作成 → 運行計画作成
	宿泊	宿泊施設調査	仮配宿計画作成	宿泊施設との調整・契約 → 配宿調整
	警備	警備ガイドライン(素案)作成	警備ガイドラインVer.1作成 警備計画作成(逐次改定)	警備ガイドライン作成(逐次改定)
	メディア		メインメディアセンター(MMC)基本計画作成	基本設計 → 実施設計 → 工事
	広報・PR	時機を捉えた広報・PR 杭州との共同PR		杭州大会に合わせた広報・PR → PRアンバサダー任命 大会マスコット作成 カウントダウンイベント → 聖火リレー
	マーケティング		(各企業へのアプローチ)	スポンサー交渉 → 公式グッズ販売開始 → チケット販売
	開催都市	選手村後利用	契約候補事業者決定(2021年6月) ● 事業者調整 都市基盤施設の 詳細設計	● 競馬場移転・暫定場外馬券売場供用(4月) ● 基本計画協定締結 → 後利用施設設計 → 工事
開催機運の醸成		県内での機運醸成 フラッグハンドオーバー セレモニーの検討 フラッグツアーの検討 ファンランの検討	杭州大会に合わせた広報・PR ● 関係者調整 → 実施計画作成・関係者調整	● フラッグハンドオーバーセレモニーの実施 → フラッグツアーの実施 文化プログラム シティドレッシング ファンゾーン設置
レガシー (県)		地域活性化ビジョンの推進 → 取組の具体化・拡大		● ビジョン改訂
レガシー (市)		NAGOYAビジョンの推進		
アスリートの発掘・育成・強化 <県予算>		あいちトップアスリート アカデミー 選手強化事業		
組織委・開催都市	アジアパラ競技大会	組織委 開催都市	大会運営に関する 踏込みの作成、 選手村の整備に 向けた基本設計の実施	準備を加速
組織委・開催都市	バリアフリー・ユニバーサル デザインの推進		開催に向けた 検討・調査 APCとの協議	● 開催表明(3月) ● 開催決定(4月) → ● 開催都市契約締結
			対応策等の検討	施設管理者等への要請、対応

第19回アジア競技大会・第4回アジアパラ競技大会

(2023年に延期)

第20回アジア競技大会・第5回アジアパラ競技大会