資料３－２

第４期愛知県高齢者保健福祉計画策定スケジュール

	国	県	市町村等（保険者）
4月		準備作業 （データ整理等）	
5月			
6月		○　策定方針検討 ○　福祉相談ｾﾝﾀｰ地域福祉課長会議 ○　福祉相談ｾﾝﾀｰ地域福祉課等担当者会議	
7月	**基本指針改正案**の提示	市町村等担当者会議	
8月	【８月上旬】 サービス見込量を基にした保険料算定ソフトの配付 （見込量WS・保険料WS）	**第１回策定検討委員会** **（計画策定方針等の検討）**	計画たたき台の作成
9月		計画たたき台の作成	【９月中旬】 サービス見込量WS・保険料WSのヒアリング
10月		調　整	
11月	サービス見込量WS・保険料WSのヒアリング（国）	計画素案の作成	調　整 計画素案の作成
12月		**第２回策定検討委員会** **（計画素案の検討）**	
1月		パブリックコメント	計画案の作成
2月		計画案の作成	調　整
3月	**計画策定・公表／国へ提出**	**第３回策定検討委員会** **（計画案の検討）** **21世紀あいち福祉ビジョン専門分科会**	県へ意見聴取／県の回答 計画策定・公表／県へ提出