資 料 5

環境基本計画策定までのスケジュール

事務事業	平19年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平20年1月	2月	3月
環境審議会部会	4/24 素案の検討		6/26 中間まとめ案の検討		中間まとめ案の作成			答申案の検討		答申案の作成		
環境審議会						中間まとめ案の審議、発表					答申	
県民の意見を聴く会			6/11,15,18									
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ・結果とりまとめ							中間まとめ案の概要を別途作成					
庁内調整												