資 料６

# 第3次愛知県環境基本計画策定までのスケジュール

| 事務事業 | 平19年４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | 平20年１月 | ２月 | ３月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境審議会部会 | 素案の検討（4/24） | | 中間まとめ案の検討（6/26） | | | | 中間まとめ案の作成（10/19） | | | 答申案の検討、作成 | 答申案の検討、作成（予備） | |
| 環境審議会 | | | | | | | | 中間まとめに対する意見聴取 | | | 答申 | |
| 県民の意見を聴く会 | | 素案の概要を別途作成し説明 | 6/11,15,18、7/17,18,19、8/7開催 | | | | | | | | | |
| ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ・結果とりまとめ | | | | | | | | パブリックコメント用の概要を作成 | | | | |
| 庁内調整 | | | | 新規施策検討 | | | | | | | | |