2022年６月開催「第17回食育推進全国大会」に向けた今後のスケジュール

７月16日現在

	2020年度			2021年度												2022年度								
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
全国大会	★ **第17回大会開催** **記者発表（2/5）**					● 岩手県大会 Web開催（6/26、27） ・ブース出展（次期開催地）中止 ・準備状況、大会運営状況調査												★ **愛知県大会** **（6/18、19）**						
実行委員会	● 事前調整(2/5) ・委員就任の打診 ・企画委員輩出の意向確認		● 設立総会・第1回会議 (3/22：推進会議と同日) ・設置要綱の承認、役員選出 ・'21年度事業計画、収支予算案の承認	● 書面議決(4/27) ・ﾃｰﾏ、ｺﾝｾﾌﾟﾄの決定			● 第2回会議(7/16：推進会議と同日) ・岩手大会報告（Web開催報告） ・準備状況報告						● 書面議決(1下) ・出展者の決定		● 第3回会議(3/11) ・大会企画案等の承認 ・'22年度事業計画、収支予算案の承認	● 書面議決(4下) ・'21年度決算等報告 ●監査（4上）		● 企画等最終報告（6上）			● 第4回会議 (10上：推進会議と同日) ・結果報告 ・'22年度収支決算案の承認 ・実行委員会解散 ●監査（9下）		
企画委員会				● 第1回(4/20) ・ﾃｰﾏ、ｺﾝｾﾌﾟﾄ案検討				● 第2回(8/26) ・企画素案検討 ・大会Webサイト(案)の提示 ・出展者募集等の検討			● 第3回（12中） ・出展者募集結果検討 ・企画案検討		● 第4回(2上) ・企画案検討 ・広報の検討 ・'22年度事業計画案等検討	● 第5回(3中) ・企画案検討 ・広報の検討 ・出展者説明案検討		● 第6回（5中） ・運営計画等全体の最終確認				● 第7回(9中) ・結果報告書案の検討		
国	● 第17回開催地決定 (1/26) ● 記者発表(県と同時)								● 岩手県大会報告会（9上）中止						● 国運営業務委託入札（3中）	● 国運営業務委託契約(4/1)					● 愛知県大会報告会（9上）			
大会準備・運営				準備委託事業者募集（5/10～6/4）												● 県運営業務委託契約（4/1） ●準備業務完了検査(4上)								
				● 委託業務説明会（5/18）		●審査委員会（6/10） ●決定通知（6/11） ●準備業務契約（6/16）									● 県運営業務委託随契審査会(3下)						● 県運営業務完了検査(9中)		
							出展者募集要項作成	出展者募集（9中～11中）	出展者調整、ﾚｲｱｳﾄ作成				● 出展者決定（2上）				● 出展者説明会（4下） ・名古屋、東京の2か所予定							
									大会ＷＥＢサイト公開(9上～)															
									大会ＰＲ資材配布開始							公式ポスター、チラシ配布・掲示								
								協賛企業・団体募集																
											デジタルコンテンツ等作成							● その他広報（6月） ・鉄道広告、駅等へのﾎﾟｽﾀｰ掲示 ・マスメディア展開						