
今後のスケジュールイメージ

2020年

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月
2021年

１月 ２月

第１回
ＰＴ

第１回
ＷＧ

第２回
ＷＧ

第２回
ＰＴ

・ＷＧメンバーへの
個別ヒアリング

・ソフト面の支援の
考え方、具体的な
取組イメージの整理

ＷＧによる検討／ＰＴ開催

・取組イメージ（統括マネー
ジャーの活動環境、地域が
一体となった取組）の具体
化に向けた検討

・サテライト支援拠点の
範囲と考え方・運営体制
の検討

※東三河全体を巻き込む
観点からの検討
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