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２　事後評価の結果
項目 評価細目 評価 説明欄

全体事業費

農地整備(実施計画策定)

⽔利施設整備(⽤排⽔施設整備)

実施計画策定事業の調査結果を活⽤した事業計画の策定率（100%）

(実績)15,384,820千円(計画)15,408,275千円

災害の恐れがある農地面積の減少(595ha→0ha)

災害の恐れがある農地面積の減少(6,594ha→0ha)

耐震照査の実施率(100%)
⻑寿命化計画の実施率(100%)

海岸保全施設整備(耐震)

海岸保全施設整備(耐震)

維持管理費の軽減(73,321千円/年)

良好な環境が創造される面積の増加(0ha→12.9ha)⽔利施設整備(地域⽤⽔整備)

生態系の保全が図られる施設(0か所→1か所)

⼩⽔⼒発電施設での発電により軽減されるCO2排出量(1868t-CO2以上)

成果目標の目標値の
実現状況

定量的指標の目標値が
達成できたか。 ○

　全体的には、概ね目標値を達成できた。　また、目標値を達成できな
かった指標については、未完了地区を次期計画(R2〜R6)に位置付
け、継続して事業を実施し、目標を達成できる⾒込みである。

海岸保全施設整備(⽼朽化対策)

対象事業
・農地整備（農道整備、実施計画策定）
・⽔利施設整備（⽤排⽔施設整備、地域⽤⽔整備）
・農地防災

・農村整備（農村集落整備、農業集落排⽔）
・海岸保全施設整備（⾼潮、耐震、⽼朽化対策）

　全体的には、ほぼ計画どおりの整備を実施できた。

事業効果の発現状況 事業効果が発現している
か。

○ 　対象事業の実施により、概ね計画どおりの事業効果を発現できた。

交付対象事業の
進捗状況

計画していた事業量が完
了しているか。

○

整備対象施設における維持管理費の軽減(3,526千円/年→2,249円/年)

耕作放棄地になる恐れのある農地面積の減少(282ha→0ha)

実施計画策定事業の調査結果を活⽤した事業計画の策定率（100%）

⽔利施設整備(地域⽤⽔整備)

⽔利施設整備(地域⽤⽔整備)

農地防災

農村整備(農村集落整備)

農村整備(農村集落整備)

農村整備(農村集落整備)

災害の恐れがある農地面積の減少(457ha→0ha)

整備対象地区における⽔稲栽培に係る労働時間の短縮(628hr→144hr)

耕作放棄地になる恐れのある農地面積の減少(180ha→0ha)

今後の⽅針 　本県が推進する「⾷と緑が⽀える県⺠の豊かな暮らしづくり」の⼀翼を担うため、今後も必要な整備を計
画的に実施し、安全で安⼼できる豊かな暮らしの実現に向けて取り組んでいく。　また、本計画で未完了と
なった地区については、次期計画(R2〜R6)」に位置付け、引き続き営農の省⼒化・効率化、快適な生活
環境の創設、地震等による被害の防止・軽減などを図り、早期に事業効果を発現できるように努めていく。

計画の期間 平成27年度から令和元年度（５年間）

計画の目標
に対する成果

本県が目指す「⾷と緑が⽀える県⺠の豊かな暮らしづくり」の⼀翼を担い、農⼭漁村と都市が調和した愛知の持続
的な発展に資するため、生産性の向上・維持、自然災害に強い農地の整備及び農⼭村の生活環境向上を図っ
た。

定量的指標
の成果

農村整備(農業集落排⽔)

海岸保全施設整備(⾼潮)

農村整備(農業集落排⽔)

農村整備(農業集落排⽔)

農村整備(農村集落整備)

農村整備(農村集落整備)

処理⽔の⽔質改善(BOD 20〜30mg/l, SS 20〜60mg/l)

農業集落排⽔施設の改築のための計画策定率(100％)

最適整備構想の策定率(100%)

農作物の運搬時間の短縮(576千時間→286千時間)

 
対象市町村

豊橋市、岡崎市、⼀宮市、半田市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、
⻄尾市、蒲郡市、⽝⼭市、常滑市、江南市、稲沢市、新城市、⼤府市、知多市、尾張旭市、
⾼浜市、⽇進市、田原市、愛⻄市、弥富市、みよし市、あま市、⻑久⼿市、⼤⼝町、⼤治町、
蟹江町、東浦町、南知多町、美浜町、幸田町、設楽町、東栄町、飛島村

農⼭漁村地域整備計画 事後評価調書
計画の名称 あいち⾷と緑の農業農村整備計画
計画策定
主体 愛知県

対象事業名 指標
農地整備(農道整備)

番号 事業名 指標 目標値 実績値 達成率
1⑴ 農地整備(農道整備) 農作物の運搬時間の短縮 576→286千時間 576→411千時間 56.9%
1⑵ 農地整備(実施計画策定) 実施計画策定事業の調査結果を活⽤した事業計画の策定率 100% 100% 100.0%
２⑴ ⽔利施設整備(⽤排⽔施設整備) 維持管理費の軽減 73,321千円/年 73,164千円/年 99.8%
２⑵ ⽔利施設整備(地域⽤⽔整備) 良好な環境が創造される面積の増加 0→12.9ha 0→7.5ha 58.1%
２⑶ ⽔利施設整備(地域⽤⽔整備) 生態系の保全が図られる施設 1箇所 1箇所 100.0%
２⑷ ⽔利施設整備(地域⽤⽔整備) ⼩⽔⼒発電施設での発電により軽減されるCO2排出量 1,868t-CO2以上 1,868t-CO2以上 100.0%
３ 農地防災 災害の恐れがある農地面積の減少 457→0ha 457→312ha 31.7%

４⑴ 農村整備(農村集落整備) 整備対象地区における⽔稲栽培に係る労働時間の短縮 628→144hr 628→144hr 100.0%
４⑵ 農村整備(農村集落整備) 耕作放棄地になる恐れのある農地面積の減少 180→0ha 180→124ha 31.1%
４⑶ 農村整備(農村集落整備) 整備対象施設における維持管理費の軽減 3,526→2,249円/年 3,526→2,249円/年 100.0%
４⑷ 農村整備(農村集落整備) 耕作放棄地になる恐れのある農地面積の減少 282→0ha 282→159ha 43.6%
４⑸ 農村整備(農村集落整備) 実施計画策定事業の調査結果を活⽤した事業計画の策定率 100% 100% 100.0%
４⑹ 農村整備(農業集落排⽔) 処理⽔の⽔質改善（BOD20〜30mg/l、SS20〜60mg/l） 100% 100% 100.0%
４⑺ 農村整備(農業集落排⽔) 農業集落排⽔施設の改築のための計画策定率 100% 100% 100.0%
４⑻ 農村整備(農業集落排⽔) 最適整備構想の策定率 100% 100% 100.0%
５⑴ 海岸保全施設整備(⾼潮) 災害の恐れがある農地面積の減少 595→0ha 595→0ha 100.0%
５⑵ 海岸保全施設整備(耐震) 災害の恐れがある農地面積の減少 6,594→0ha 6,594→112ha 98.3%
５⑶ 海岸保全施設整備(耐震) 耐震照査の実施率 100% 69% 69.4%
５⑷ 海岸保全施設整備(⽼朽化対策) ⻑寿命化計画の策定率 100% 100% 100.0%



１（１）農作物の運搬時間の短縮
〇対象事業⼀覧表

〇定量的指標１（１）に対する評価

１（２）実施計画策定事業の調査結果を活⽤した事業計画の策定率
〇対象事業⼀覧表

〇定量的指標１（２）に対する評価

ほぼ計画どおりの整備を実施できた。

ほぼ計画どおり実施できた。

⼀部地区で整備計画の⼯期を⾒直したこと
ににより、未完了となったことによる実績減。
未完了地区は、次期計画で継続

備考実績値目標値

成果目標の目標値の実現状況
目標値 実績値 達成率 備考

交付対象事業の進捗状況

事業効果の発現状況 実施計画を策定したことにより、事業の計画的な推進が図られた。

％ ％100 100 100.0%

千時間 千時間576→286 576→411

達成率

56.9%

交付対象事業の進捗状況

農道舗装の再整備を⾏ったことにより、集出荷施設への輸送などに係る⾛⾏経費の節減や品質向上が図られた。

成果目標の目標値の実現状況

事業効果の発現状況

各定量的指標における事後評価内容

農地整備 通作条件整備（⼀般農
道保全対策型） 常滑・知多 愛知県 常滑市、

知多市 農道3.5kmの整備 H27 〜 R1 360,002 359,407 ⼟地改良法に基づかない
事業実施のため未記入 完了

農地整備 通作条件整備（⼀般農
道保全対策型） 東浦第⼆ 愛知県 東浦町 農道1.8kmの整備 H27 〜 H29 148,706 148,707 ⼟地改良法に基づかない

事業実施のため未記入 完了

農地整備 通作条件整備（⼀般農
道保全対策型） 知多 愛知県 知多市 農道0.8kmの整備 H27 〜 R1 201,337 199,008 ⼟地改良法に基づかない

事業実施のため未記入
次期計画で
継続

農地整備 通作条件整備（⼀般農
道保全対策型） 野依 愛知県 豊橋市 農道1.6kmの整備 H27 〜 H29 98,821 98,821 ⼟地改良法に基づかない

事業実施のため未記入 完了

農地整備 通作条件整備（⼀般農
道保全対策型） 南知多２期 愛知県 南知多町 農道3.5kmの整備 H27 〜 H28 22,433 22,433 ⼟地改良法に基づかない

事業実施のため未記入 完了

農地整備 通作条件整備（⼀般農
道保全対策型） 福地 愛知県 ⻄尾市 農道0.8kmの整備 H27 〜 H28 35,426 35,426 ⼟地改良法に基づかない

事業実施のため未記入 完了

農地整備 通作条件整備（⼀般農
道保全対策型） ⻄幡 愛知県 ⻄尾市 農道2.4kmの整備 H27 〜 R1 168,384 162,820 ⼟地改良法に基づかない

事業実施のため未記入
次期計画で
継続

農地整備 通作条件整備（⼀般農
道保全対策型） 南知多１期 愛知県 南知多町 農道0.4kmの整備 H28 〜 R1 254,193 253,371 ⼟地改良法に基づかない

事業実施のため未記入
次期計画で
継続

農地整備 通作条件整備（⼀般農
道保全対策型） 常滑２期 愛知県 常滑市 農道2.9kmの整備 H29 〜 R1 446,099 521,653 ⼟地改良法に基づかない

事業実施のため未記入
次期計画で
継続

計 9地区 1,735,401 1,801,646

事業型 事業箇所名
(地区名)

計画
(千円)

実績
(千円)

　　　事業名 事業実施
主体

関係
市町村

計画期間内
の事業内容

（⼯種及び数量）
⼯期

計画期間内の総事業費
費⽤対効果 備考

農地整備 通作条件整備（⼀般農
道保全対策型） 常滑２期 愛知県 常滑市 計画策定　１式 H28 〜 H28 9,218 9,218 調査及び計画策定等のソ

フト整備のため未記入 完了

農地整備 実施計画策定事業 北⽅ ⼀宮市 ⼀宮市 計画調査　１式 H30 〜 H30 10,000 8,462 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

農地整備 実施計画策定事業 榎前 安城市 安城市 計画調査　１式 H30 〜 H30 6,000 5,832 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

計 3地区 25,218 23,512

計画期間内の総事業費
費⽤対効果 備考事業型 事業箇所名

(地区名)
計画

(千円)
実績

(千円)

　　　事業名 事業実施
主体

関係
市町村

計画期間内
の事業内容

（⼯種及び数量）
⼯期



２（１）維持管理費の軽減
〇対象事業⼀覧表

〇定量的指標２（１）に対する評価

ほぼ計画どおりの整備を実施できた。

⼀部地区で整備計画の⼯期を⾒直したこと
ににより、未完了となったことによる実績減。
未完了地区は、次期計画で継続

成果目標の目標値の実現状況

目標値 実績値 達成率 備考

事業効果の発現状況 基幹農業⽤⽤排⽔施設の整備を⾏ったことにより、⽔利⽤の安定と合理化及び農業上の⼟地利⽤の汎⽤化が図られた。

交付対象事業の進捗状況

73,321 73,164 99.8%千円/年 千円/年

⽔利施設整備 基幹⽔利施設保全型 吉良 愛知県 ⻄尾市 農業⽤施設改修１式の⼀
部 H27 〜 H28 28,162 28,162 1.71 完了

⽔利施設整備 基幹⽔利施設保全型 ⾼落 愛知県 ⻄尾市 農業⽤施設改修１式の⼀
部 H27 〜 H29 190,510 190,194 1.01 完了

⽔利施設整備 基幹⽔利施設保全型 東浦 愛知県 東浦町 農業⽤施設改修１式の⼀
部 H27 〜 H28 21,407 21,406 ⼟地改良法に基づかない

事業実施のため未記入 完了

⽔利施設整備 基幹⽔利施設保全型 甲 愛知県 稲沢市 農業⽤施設改修１式の⼀
部 H27 〜 H28 28,263 28,263 ⼟地改良法に基づかない

事業実施のため未記入 完了

⽔利施設整備 基幹⽔利施設保全型 半六 愛知県 稲沢市 農業⽤施設改修１式の⼀
部 H27 〜 H28 35,266 35,266 ⼟地改良法に基づかない

事業実施のため未記入 完了

⽔利施設整備 基幹⽔利施設保全型 千代田第２ 愛知県 稲沢市 農業⽤施設改修１式の⼀
部 H27 〜 H30 486,727 485,830 ⼟地改良法に基づかない

事業実施のため未記入 完了

⽔利施設整備 基幹⽔利施設保全型 平原 愛知県 ⻄尾市 農業⽤施設改修１式の⼀
部 H27 〜 H28 77,600 77,599 ⼟地改良法に基づかない

事業実施のため未記入 完了

⽔利施設整備 基幹⽔利施設保全型 須ケ谷東 愛知県 稲沢市 農業⽤施設改修１式の⼀
部 H27 〜 H28 60,680 60,679 ⼟地改良法に基づかない

事業実施のため未記入 完了

⽔利施設整備 基幹⽔利施設保全型 ⽩浜第２ 愛知県 ⻄尾市 農業⽤施設改修１式の⼀
部 H27 〜 H28 159,862 159,861 ⼟地改良法に基づかない

事業実施のため未記入 完了

⽔利施設整備 基幹⽔利施設保全型 伊奈 愛知県 豊川市 農業⽤施設改修１式の⼀
部 H27 〜 H27 15,203 15,202 ⼟地改良法に基づかない

事業実施のため未記入 完了

⽔利施設整備 基幹⽔利施設保全型 丸田 愛知県 田原市 農業⽤施設改修１式の⼀
部 H27 〜 H27 20,319 20,319 ⼟地改良法に基づかない

事業実施のため未記入 完了

⽔利施設整備 基幹⽔利施設保全型 新堀川 愛知県 ⼀宮市 農業⽤施設改修１式の⼀
部 H27 〜 H27 2,354 2,354 ⼟地改良法に基づかない

事業実施のため未記入 完了

⽔利施設整備 基幹⽔利施設保全型 芝井川 愛知県 弥富市 農業⽤施設改修１式の⼀
部 H27 〜 R1 384,489 396,028 ⼟地改良法に基づかない

事業実施のため未記入
次期計画で
継続

⽔利施設整備 基幹⽔利施設保全型 東実録第２ 愛知県 ⻄尾市 農業⽤施設改修１式の⼀
部 H27 〜 H27 4,238 4,238 ⼟地改良法に基づかない

事業実施のため未記入 完了

⽔利施設整備 基幹⽔利施設保全型 末広第２ 愛知県 弥富市 農業⽤施設改修１式の⼀
部 H28 〜 H28 236,951 236,951 ⼟地改良法に基づかない

事業実施のため未記入 完了

計 15地区 1,752,031 1,762,352

事業型 事業箇所名
(地区名)

計画
(千円)

実績
(千円)

　　　事業名 事業実施
主体

関係
市町村

計画期間内
の事業内容

（⼯種及び数量）
⼯期

計画期間内の総事業費
費⽤対効果 備考



２（２）良好な環境が創造される⾯積の増加
〇対象事業⼀覧表

〇定量的指標２（２）に対する評価

２（３）生態系の保全が図られる施設
〇対象事業⼀覧表

〇定量的指標２（３）に対する評価

ほぼ計画どおりの整備を実施できた。

ほぼ計画どおりの整備を実施できた。

未完了地区は、次期計画で継続

備考
⼀部地区で整備計画の⼯期を⾒直したこと
ににより、未完了となったことによる実績減。
未完了地区は、次期計画で継続

成果目標の目標値の実現状況
目標値 実績値 達成率 備考

交付対象事業の進捗状況

事業効果の発現状況 農業⽔利施設の⿂道整備を⾏ったことにより、生態系の保全が図られた。

1 1 箇所 100.0%

交付対象事業の進捗状況

事業効果の発現状況

成果目標の目標値の実現状況

実績値 達成率

0→12.9 0→7.5 58.1%

箇所

ha ha

⽔路、ため池等の農業⽔利施設の整備と⽔辺空間等を利活⽤した環境整備を⾏ったことにより、快適な生活環境の創設が図られた。

目標値

⽔利施設整備 地域⽤⽔環境整備事業 古川 愛知県 ⻄尾市 ⽔環境整備　１式 H27 〜 R1 142,025 127,884 ⼟地改良法に基づかない
事業実施のため未記入

次期計画で
継続

計 1地区 142,025 127,884

事業型 事業箇所名
(地区名)

計画
(千円)

実績
(千円)

　　　事業名 事業実施
主体

関係
市町村

計画期間内
の事業内容

（⼯種及び数量）
⼯期

計画期間内の総事業費
費⽤対効果 備考

⽔利施設整備 地域⽤⽔環境整備事業 岩藤新池１期 愛知県 ⽇進市 ⽔環境整備　１式 H27 〜 H27 19,094 17,999 ⼟地改良法に基づかない
事業実施のため未記入 完了

⽔利施設整備 地域⽤⽔環境整備事業 神様池 愛知県 ⼤府市 ⽔環境整備　１式 H27 〜 H28 75,941 76,041 ⼟地改良法に基づかない
事業実施のため未記入 完了

⽔利施設整備 地域⽤⽔環境整備事業 濁池 愛知県 尾張旭市 ⽔環境整備　１式 H27 〜 H28 65,766 65,766 ⼟地改良法に基づかない
事業実施のため未記入 完了

⽔利施設整備 地域⽤⽔環境整備事業 阿古井 愛知県 ⼀宮市 ⽔環境整備　１式 H27 〜 H27 26,017 26,017 ⼟地改良法に基づかない
事業実施のため未記入 完了

⽔利施設整備 地域⽤⽔環境整備事業 宮田導⽔路１
期 愛知県 江南市 ⽔環境整備　１式 H27 〜 H30 121,222 119,105 ⼟地改良法に基づかない

事業実施のため未記入 完了

⽔利施設整備 地域⽤⽔環境整備事業 沖之島 愛知県 あま市 ⽔環境整備　１式 H27 〜 R1 259,438 338,220 ⼟地改良法に基づかない
事業実施のため未記入

次期計画で
継続

⽔利施設整備 地域⽤⽔環境整備事業 萱津 愛知県 あま市 ⽔環境整備　１式 H27 〜 R1 208,207 220,658 ⼟地改良法に基づかない
事業実施のため未記入

次期計画で
継続

⽔利施設整備 地域⽤⽔環境整備事業 ⼤江川4期 愛知県 ⼀宮市 ⽔環境整備　１式 H27 〜 R1 312,548 254,891 ⼟地改良法に基づかない
事業実施のため未記入

次期計画で
継続

⽔利施設整備 地域⽤⽔環境整備事業 中井筋2期 愛知県

碧南市、
刈谷市、
安城市、
⾼浜市

⽔環境整備　１式 H27 〜 R1 250,232 267,253 ⼟地改良法に基づかない
事業実施のため未記入

次期計画で
継続

⽔利施設整備 地域⽤⽔環境整備事業 愛知⽤⽔三好
2期 愛知県 みよし市 ⽔環境整備　１式 H27 〜 R1 95,748 95,674 ⼟地改良法に基づかない

事業実施のため未記入
次期計画で
継続

⽔利施設整備 地域⽤⽔環境整備事業 宮田導⽔路２
期 愛知県 江南市 ⽔環境整備　１式 H27 〜 R1 260,761 175,396 ⼟地改良法に基づかない

事業実施のため未記入
次期計画で
継続

⽔利施設整備 地域⽤⽔環境整備事業 砂⼦ 愛知県 ⼤治町 ⽔環境整備　１式 H27 〜 R1 169,714 169,668 ⼟地改良法に基づかない
事業実施のため未記入

次期計画で
継続

⽔利施設整備 地域⽤⽔環境整備事業 佐屋中部 愛知県 愛⻄市 ⽔環境整備　１式 H27 〜 R1 452,084 669,939 ⼟地改良法に基づかない
事業実施のため未記入

次期計画で
継続

⽔利施設整備 地域⽤⽔環境整備事業 三ツ⼜⼗四⼭ 愛知県 弥富市 ⽔環境整備　１式 H30 〜 R1 37,158 36,232 ⼟地改良法に基づかない
事業実施のため未記入

次期計画で
継続

⽔利施設整備 地域⽤⽔環境整備事業 ⼤府 愛知県 ⼤府市 ⽔環境整備　１式 R1 〜 R1 15,928 11,868 ⼟地改良法に基づかない
事業実施のため未記入

次期計画で
継続

計 15地区 2,369,858 2,544,727

計画期間内の総事業費
費⽤対効果 備考事業型 事業箇所名

(地区名)
計画

(千円)
実績

(千円)

　　　事業名 事業実施
主体

関係
市町村

計画期間内
の事業内容

（⼯種及び数量）
⼯期



２（４）⼩⽔⼒発電施設での発電により軽減されるCO2排出量
〇対象事業⼀覧表

〇定量的指標２（４）に対する評価

３　災害の恐れがある農地⾯積の減少
〇対象事業⼀覧表

〇定量的指標３に対する評価

４（１）整備対象地区における⽔稲栽培に係る労働時間の短縮
〇対象事業⼀覧表

〇定量的指標４（１）に対する評価

hr
実績値 達成率 備考

交付対象事業の進捗状況

計画どおりの整備を実施できた。

⼗分な予算を確保できなかったため、進捗が伸びなかった。

事業効果の発現状況 農業⽔利施設の耐震整備を⾏ったことにより、⼤規模地震等に伴う災害の未然防止や被害の軽減が図られた。

成果目標の目標値の実現状況

目標値 実績値 達成率 備考

交付対象事業の進捗状況

計画どおりの整備を実施できた。

事業効果の発現状況 ⼩⽔⼒発電施設を整備し、発電を⾏ったことにより、CO2排出量の軽減が図られた。

成果目標の目標値の実現状況
目標値 実績値 達成率 備考

交付対象事業の進捗状況

t-CO2以上

ha
⼀部地区で整備計画の⼯期を⾒直したこと
ににより、未完了となったことによる実績減。
未完了地区は、次期計画で継続

100.0%

457→0 457→312 31.7%

hr

1,868 1,868 100.0%

ha

t-CO2以上

事業効果の発現状況 ほ場の⼤区画化や⽤排⽔路、農業集落排⽔等の整備を⾏ったことにより、営農の省⼒化や集落の生活環境の向上が図られた。

成果目標の目標値の実現状況
目標値

628→144 628→144

⽔利施設整備 地域⽤⽔環境整備事業 ⽻布ダム 愛知県

豊田市、
岡崎市、
安城市、
⻄尾市、
碧南市、
幸田町

⼩⽔⼒発電施設整備　１
箇所 H27 〜 H29 813,478 813,478 ⼟地改良法に基づかない

事業実施のため未記入 完了

⽔利施設整備 地域⽤⽔環境整備事業 ⻄尾 愛知県 ⻄尾市 ⼩⽔⼒発電施設整備　１
箇所 H28 〜 H29 38,831 38,831 ⼟地改良法に基づかない

事業実施のため未記入 完了

計 2地区 852,309 852,309

事業型 事業箇所名
(地区名)

計画
(千円)

実績
(千円)

　　　事業名 事業実施
主体

関係
市町村

計画期間内
の事業内容

（⼯種及び数量）
⼯期

計画期間内の総事業費
費⽤対効果 備考

農地防災 ⼟地改良施設耐震対策
事業（整備事業） 中般若 愛知県 江南市 揚⽔機場整備　１箇所 H29 〜 R1 372,000 287,050 1.05 次期計画で

継続

計 1地区 372,000 287,050

計画期間内の総事業費
費⽤対効果 備考事業型 事業箇所名

(地区名)
計画

(千円)
実績

(千円)

　　　事業名 事業実施
主体

関係
市町村

計画期間内
の事業内容

（⼯種及び数量）
⼯期

農村整備 農村集落基盤再編・整備
事業（集落基盤再編 深池 愛知県 ⻄尾市 ほ場整備　１式の整備

農業集落排⽔１式の整備 H27 〜 H27 13,744 13,744 1.33 完了

計 1地区 13,744 13,744

事業型 事業箇所名
(地区名)

計画
(千円)

実績
(千円)

　　　事業名 事業実施
主体

関係
市町村

計画期間内
の事業内容

（⼯種及び数量）
⼯期

計画期間内の総事業費
費⽤対効果 備考



４（２）耕作放棄地になる恐れのある農地⾯積の減少
〇対象事業⼀覧表

〇定量的指標４（２）に対する評価

４（３）整備対象施設における維持管理費の軽減
〇対象事業⼀覧表

〇定量的指標４（３）に対する評価

備考

ha 31.1%

農村集落及びその周辺地域において、農業生産基盤及び農村生活環境の整備を⾏ったことにより、農業生産性の向上が図られた。

円/年 円/年 100.0%

交付対象事業の進捗状況

事業効果の発現状況 農村集落及びその周辺地域において、農業生産基盤、農村生活環境及び耕作放棄地対策の整備を総合的に⾏ったことにより、農村の活
性化が図られた。

3,526→2,249 3,526→2,249

180→0

計画どおりの整備を実施できた。

180→124

計画どおりの整備を実施できた。

成果目標の目標値の実現状況
目標値 実績値 達成率 備考

整備計画の⼯期を⾒直したことににより、未
完了となったことによる実績減。未完了地区
は、次期計画で継続

交付対象事業の進捗状況

成果目標の目標値の実現状況

目標値 実績値 達成率

事業効果の発現状況

ha

農村整備 農村集落基盤再編・整備
事業（集落基盤再編 ⼤草・⾼松 田原市 田原市 農業生産基盤整備　１式

農村生活環境整備　１式 H27 〜 R1 81,573 81,572 1.29 次期計画で
継続

農村整備 農村集落基盤再編・整備
事業（集落基盤再編 東部 田原市 田原市 農業生産基盤整備　１式

農村生活環境整備　１式 H27 〜 H30 84,130 84,130 1.31 次期計画で
継続

農村整備 農村集落基盤再編・整備
事業（集落基盤再編 あま あま市 あま市 農業生産基盤整備　１式

農村生活環境整備　１式 H27 〜 R1 179,499 179,497 3.25 次期計画で
継続

農村整備 農村集落基盤再編・整備
事業（集落基盤再編 向島 津島市 津島市 農業生産基盤整備　１式

農村生活環境整備　１式 H28 〜 R1 272,788 272,786 1.23 次期計画で
継続

農村整備 農村集落基盤再編・整備
事業（集落基盤再編 ⼤⼝ ⼤⼝町 ⼤⼝町 農村生活環境整備　１式 R1 〜 R1 30,000 29,999 ⼟地改良法に基づかない

事業実施のため未記入
次期計画で
継続

計 5地区 647,990 647,984

計画期間内の総事業費
費⽤対効果 備考事業型 事業箇所名

(地区名)
計画

(千円)
実績

(千円)

　　　事業名 事業実施
主体

関係
市町村

計画期間内
の事業内容

（⼯種及び数量）
⼯期

農村整備 農村集落基盤再編・整備
事業（集落基盤再編 枝下 愛知県 豊田市 ⽤⽔路0.6kmの整備

集落道0.4ｋｍの整備 H27 〜 H27 119,647 119,647 1.20 完了

計 1地区 119,647 119,647

事業型 事業箇所名
(地区名)

計画
(千円)

実績
(千円)

　　　事業名 事業実施
主体

関係
市町村

計画期間内
の事業内容

（⼯種及び数量）
⼯期

計画期間内の総事業費
費⽤対効果 備考



４（４）耕作放棄地になる恐れのある農地⾯積の減少
〇対象事業⼀覧表

〇定量的指標４（４）に対する評価

４（５）実施計画策定事業の調査結果を活⽤した事業計画の策定率
〇対象事業⼀覧表

〇定量的指標４（５）に対する評価

ほぼ計画どおりの整備を実施できた。

計画どおり実施できた。

事業効果の発現状況 実施計画を策定したことにより、事業の計画的な推進が図られた。

成果目標の目標値の実現状況
目標値 実績値 達成率 備考

⼀部地区で整備計画の⼯期を⾒直したこと
ににより、未完了となったことによる実績減。
未完了地区は、次期計画で継続

交付対象事業の進捗状況

100 100％ ％ 100.0%

事業効果の発現状況 中⼭間地域において、⼟地利⽤の調整や⽤排⽔路、農道等の整備を⾏ったことにより、優良農地の保全及び耕作放棄地の拡⼤防止が図ら
れた。

成果目標の目標値の実現状況

目標値 実績値 達成率 備考

交付対象事業の進捗状況

282→0 282→159ha ha 43.6%

農村整備
農村集落基盤再編・整備
事業（農地環境整備
（⼀般型事業））

敷島 愛知県 豊田市 排⽔路3.8kmの整備
⽤⽔路2.3kmの整備 H27 〜 H30 342,602 342,044 1.14 完了

農村整備
農村集落基盤再編・整備
事業（農地環境整備
（⼀般型事業））

⾼⾥第1 愛知県 新城市 排⽔路1.3kmの整備 H27 〜 H29 308,112 307,866 1.10 完了

農村整備
農村集落基盤再編・整備
事業（農地環境整備
（⼀般型事業））

御作⻄川 愛知県 豊田市 排⽔路2.7kmの整備
⽤⽔路6.4kmの整備 H27 〜 R1 531,579 529,078 2.59 次期計画で

継続

農村整備
農村集落基盤再編・整備
事業（農地環境整備
（⼀般型事業））

川⼝ 愛知県 設楽町 排⽔路1.5kmの整備
⽤⽔路2.7kmの整備 H28 〜 R1 159,294 161,594 1.17 次期計画で

継続

農村整備
農村集落基盤再編・整備
事業（農地環境整備
（⼀般型事業））

つくば 愛知県 豊田市 排⽔路0.2kmの整備 H29 〜 H30 72,855 69,818 2.48 次期計画で
継続

農村整備
農村集落基盤再編・整備
事業（農地環境整備
（⼀般型事業））

田峯 愛知県 設楽町 排⽔路0.4kmの整備
⽤⽔路0.3kmの整備 H30 〜 R1 74,329 70,512 1.09 次期計画で

継続

農村整備
農村集落基盤再編・整備
事業（農地環境整備
（⼀般型事業））

下⼭ 愛知県 豊田市 実施設計 1式 R1 〜 R1 31,856 31,593 1.21 次期計画で
継続

計 7地区 1,520,627 1,512,505

計画期間内の総事業費
費⽤対効果 備考事業型 事業箇所名

(地区名)
計画

(千円)
実績

(千円)

　　　事業名 事業実施
主体

関係
市町村

計画期間内
の事業内容

（⼯種及び数量）
⼯期

農村整備
農村集落基盤再編・整備
事業（実施計画策定
型）

向島 津島市 津島市 計画調査　１式 H27 〜 H27 14,000 14,000 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

農村整備
農村集落基盤再編・整備
事業（実施計画策定
型）

⿅乗中部
愛知県⼟地
改良事業団
体連合会

岡崎市、
安城市 計画調査　１式 H27 〜 H27 6,000 6,000 調査及び計画策定等のソ

フト整備のため未記入 完了

農村整備
農村集落基盤再編・整備
事業（実施計画策定
型）

⻄迫⻄
愛知県⼟地
改良事業団
体連合会

蒲郡市 計画調査　１式 H27 〜 H27 16,000 16,000 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

計 3地区 36,000 36,000

事業型 事業箇所名
(地区名)

計画
(千円)

実績
(千円)

　　　事業名 事業実施
主体

関係
市町村

計画期間内
の事業内容

（⼯種及び数量）
⼯期

計画期間内の総事業費
費⽤対効果 備考



４（６）処理⽔の⽔質改善
〇対象事業⼀覧表

〇定量的指標４（６）に対する評価

100.0%
⼀部地区で整備計画の⼯期を⾒直したこと
ににより、未完了となったことによる実績減。
未完了地区は、次期計画で継続

計画どおりの整備を実施できた。

事業効果の発現状況 農村集落において、し尿、生活雑排⽔等を処理する施設の整備を⾏ったことにより、農業⽤⽔の⽔質保全、農村生活環境の改善等が図られ
た。

成果目標の目標値の実現状況

目標値 実績値 達成率 備考

交付対象事業の進捗状況

BOD20〜30mg/l、SS20〜60mg/l BOD20〜30mg/l、SS20〜60mg/l

農村整備
農業集落排⽔事業（農
業集落排⽔施設等の整備
⼜は改築）

⼩野浦2期 美浜町 美浜町 機能強化　１式 H27 〜 H27 21,000 21,000 H28年度以前に着⼿した
地区であるため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（農
業集落排⽔施設等の整備
⼜は改築）

新城 新城市 新城市 機能強化　１式 H27 〜 H27 2,000 1,999 H28年度以前に着⼿した
地区であるため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（農
業集落排⽔施設等の整備
⼜は改築）

渚松之郷 飛島村 飛島村 機能強化　１式 H27 〜 H29 287,998 287,998 H28年度以前に着⼿した
地区であるため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（農
業集落排⽔施設等の整備
⼜は改築）

⻄保 愛⻄市 愛⻄市 機能強化　１式 H27 〜 R1 320,798 320,796 H28年度以前に着⼿した
地区であるため未記入

次期計画で
継続

農村整備
農業集落排⽔事業（農
業集落排⽔施設等の整備
⼜は改築）

豊橋２期 豊橋市 豊橋市 機能強化　１式 H27 〜 R1 259,992 259,991 H28年度以前に着⼿した
地区であるため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（農
業集落排⽔施設等の整備
⼜は改築）

⼗四⼭北部・
弥富北⻄部 弥富市 弥富市 機能強化　１式 H28 〜 R1 276,954 276,954 H28年度以前に着⼿した

地区であるため未記入
次期計画で
継続

農村整備
農業集落排⽔事業（農
業集落排⽔施設等の整備
⼜は改築）

広⼤海 弥富市 弥富市 機能強化　１式 H29 〜 R1 59,044 59,043
H28年度以前に計画策
定した地区であるため未
記入

次期計画で
継続

農村整備
農業集落排⽔事業（農
業集落排⽔施設等の整備
⼜は改築）

坂井 常滑市 常滑市 機能強化　１式 H29 〜 R1 46,000 45,998
H28年度以前に計画策
定した地区であるため未
記入

次期計画で
継続

農村整備
農業集落排⽔事業（農
業集落排⽔施設等の整備
⼜は改築）

田原１期 田原市 田原市 機能強化　１式 H29 〜 R1 124,900 124,899
H28年度以前に計画策
定した地区であるため未
記入

次期計画で
継続

農村整備
農業集落排⽔事業（農
業集落排⽔施設等の整備
⼜は改築）

⼩美・生平 岡崎市 岡崎市 機能強化　１式 R1 〜 R1 14,000 14,000 1.09 次期計画で
継続

農村整備
農業集落排⽔事業（農
業集落排⽔施設等の整備
⼜は改築）

津具 設楽町 設楽町 機能強化　１式 R1 〜 R1 40,000 39,999 1.16 次期計画で
継続

計 11地区 1,452,686 1,452,677

計画期間内の総事業費
費⽤対効果 備考事業型 事業箇所名

(地区名)
計画

(千円)
実績

(千円)

　　　事業名 事業実施
主体

関係
市町村

計画期間内
の事業内容

（⼯種及び数量）
⼯期



４（７）農業集落排⽔施設の改築のための計画策定率
〇対象事業⼀覧表

〇定量的指標４（７）に対する評価

ほぼ計画どおり実施できた。

100.0%％

事業効果の発現状況 実施計画を策定したことにより、事業の計画的な推進が図られた。

成果目標の目標値の実現状況
目標値 実績値 達成率 備考

交付対象事業の進捗状況

100％100

農村整備
農業集落排⽔事業（整
備⼜は改築のための調査
及び計画の策定）

⼗四⼭北部 弥富市 弥富市 計画調査　１式 H27 〜 H27 4,300 4,300 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（整
備⼜は改築のための調査
及び計画の策定）

広⼤海 弥富市 弥富市 計画調査　１式 H28 〜 H28 3,300 3,299 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（整
備⼜は改築のための調査
及び計画の策定）

坂井２期 常滑市 常滑市 計画調査　１式 H28 〜 H28 3,000 3,000 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（整
備⼜は改築のための調査
及び計画の策定）

広目 常滑市 常滑市 計画調査　１式 H28 〜 H28 4,000 4,000 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（整
備⼜は改築のための調査
及び計画の策定）

設楽 設楽町 設楽町 計画調査　１式 H28 〜 H28 11,000 11,000 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（整
備⼜は改築のための調査
及び計画の策定）

新城 新城市 新城市 計画調査　１式 H28 〜 H28 28,000 27,999 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（整
備⼜は改築のための調査
及び計画の策定）

⼩美・生平 岡崎市 岡崎市 計画調査　１式 H30 〜 H30 9,000 9,504 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（整
備⼜は改築のための調査
及び計画の策定）

設楽 設楽町 設楽町 計画調査　１式 H30 〜 H30 7,000 6,999 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（整
備⼜は改築のための調査
及び計画の策定）

東栄２期 東栄町 東栄町 計画調査　１式 H30 〜 H30 4,000 4,000 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

計 9地区 73,600 74,101

事業型 事業箇所名
(地区名)

計画
(千円)

実績
(千円)

　　　事業名 事業実施
主体

関係
市町村

計画期間内
の事業内容

（⼯種及び数量）
⼯期

計画期間内の総事業費
費⽤対効果 備考



４（８）最適整備構想の策定率
〇対象事業⼀覧表

〇定量的指標４（８）に対する評価

ほぼ計画どおり実施できた。

事業効果の発現状況 最適整備構想を策定したことにより、農業集落排⽔施設の適切な維持管理に資することができた。

交付対象事業の進捗状況

農村整備
農業集落排⽔事業（機
能診断調査及び最適整備
構想の策定）

稲沢 稲沢市 稲沢市 計画調査　１式 R1 〜 R1 8,000 8,000 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（機
能診断調査及び最適整備
構想の策定）

愛⻄ 愛⻄市 愛⻄市 計画調査　１式 R1 〜 R1 8,000 8,000 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（機
能診断調査及び最適整備
構想の策定）

弥富 弥富市 弥富市 計画調査　１式 R1 〜 R1 9,850 9,850 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（機
能診断調査及び最適整備
構想の策定）

飛島 飛島村 飛島村 計画調査　１式 R1 〜 R1 12,400 12,399 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（機
能診断調査及び最適整備
構想の策定）

幸田 幸田町 幸田町 計画調査　１式 R1 〜 R1 15,000 5,000 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（機
能診断調査及び最適整備
構想の策定）

⻄尾３期 ⻄尾市 ⻄尾市 計画調査　１式 R1 〜 R1 8,000 8,000 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（機
能診断調査及び最適整備
構想の策定）

豊川１期 豊川市 豊川市 計画調査　１式 R1 〜 R1 8,000 8,000 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（機
能診断調査及び最適整備
構想の策定）

田原１期 田原市 田原市 計画調査　１式 R1 〜 R1 16,000 16,000 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（整
備⼜は改築のための調査
及び計画の策定）

⽮田 常滑市 常滑市 計画調査　１式 R1 〜 R1 3,000 3,850 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（整
備⼜は改築のための調査
及び計画の策定）

広目２期 常滑市 常滑市 計画調査　１式 R1 〜 R1 5,500 4,400 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（整
備⼜は改築のための調査
及び計画の策定）

梁野・河合北
部 岡崎市 岡崎市 計画調査　１式 R1 〜 R1 9,000 9,250 調査及び計画策定等のソ

フト整備のため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（整
備⼜は改築のための調査
及び計画の策定）

作⼿ 新城市 新城市 計画調査　１式 R1 〜 R1 20,000 20,000 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（機
能診断調査及び最適整備
構想の策定）

坂井 常滑市 常滑市 計画調査　１式 H27 〜 H27 4,000 4,000 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（機
能診断調査及び最適整備
構想の策定）

岡崎 岡崎市 岡崎市 計画調査　１式 H27 〜 H28 24,300 24,300 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（機
能診断調査及び最適整備
構想の策定）

常滑 常滑市 常滑市 計画調査　１式 H29 〜 H30 18,000 18,000 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（機
能診断調査及び最適整備
構想の策定）

⻄尾１期 ⻄尾市 ⻄尾市 計画調査　１式 H29 〜 H29 8,000 8,000 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（機
能診断調査及び最適整備
構想の策定）

新城２期 新城市 新城市 計画調査　１式 H29 〜 H29 22,000 22,000 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（機
能診断調査及び最適整備
構想の策定）

東栄 東栄町 東栄町 計画調査　１式 H29 〜 H29 11,000 11,000 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（機
能診断調査及び最適整備
構想の策定）

設楽２期 設楽町 設楽町 計画調査　１式 H29 〜 H29 8,000 8,000 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（機
能診断調査及び最適整備
構想の策定）

⽇進 ⽇進市 ⽇進市 計画調査　１式 H30 〜 R1 5,000 5,000 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（機
能診断調査及び最適整備
構想の策定）

⻑久⼿ ⻑久⼿市 ⻑久⼿市 計画調査　１式 H30 〜 R1 7,600 7,600 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（機
能診断調査及び最適整備
構想の策定）

稲沢 稲沢市 稲沢市 計画調査　１式 H30 〜 H30 18,000 18,000 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（機
能診断調査及び最適整備
構想の策定）

入⿅神尾 ⽝⼭市 ⽝⼭市 計画調査　１式 H30 〜 R1 2,100 2,097 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（機
能診断調査及び最適整備
構想の策定）

愛⻄ 愛⻄市 愛⻄市 計画調査　１式 H30 〜 H30 12,000 12,000 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（機
能診断調査及び最適整備
構想の策定）

美浜 美浜町 美浜町 計画調査　１式 H30 〜 H30 5,000 5,000 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（機
能診断調査及び最適整備
構想の策定）

幸田 幸田町 幸田町 計画調査　１式 H30 〜 H30 6,000 6,000 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（機
能診断調査及び最適整備
構想の策定）

⻄尾２期 ⻄尾市 ⻄尾市 計画調査　１式 H30 〜 H30 8,000 8,000 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

農村整備
農業集落排⽔事業（機
能診断調査及び最適整備
構想の策定）

新城３期 新城市 新城市 計画調査　１式 H30 〜 H30 8,000 8,000 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

計 28地区 289,750 279,746

計画期間内の総事業費
費⽤対効果 備考事業型 事業箇所名

(地区名)
計画

(千円)
実績

(千円)

　　　事業名 事業実施
主体

関係
市町村

計画期間内
の事業内容

（⼯種及び数量）
⼯期



５（１）災害の恐れがある農地⾯積の減少
〇対象事業⼀覧表

〇定量的指標５（１）に対する評価

５（２）災害の恐れがある農地⾯積の減少
〇対象事業⼀覧表

〇定量的指標５（２）に対する評価

計画どおりの整備を実施できた。

ほぼ計画どおりの整備を実施できた。

⼀部地区で整備計画の⼯期を⾒直したこと
ににより、未完了となったことによる実績減。
未完了地区は、次期計画で継続

事業効果の発現状況 海岸保全施設の耐震対策を⾏ったことにより、地震時の堤防の機能低下に伴う浸⽔被害から背後地の防護が図られた。

成果目標の目標値の実現状況

目標値 実績値 達成率 備考

交付対象事業の進捗状況

ha

事業効果の発現状況 海岸保全施設の改良を⾏ったことにより、⾼潮、波浪に伴う浸⽔被害から背後地の防護が図られた。

成果目標の目標値の実現状況
目標値 実績値 達成率 備考

交付対象事業の進捗状況

haha

成果目標の目標値の実現状況
目標値 実績値 達成率 備考

％ ％

6,594→0 6,594→112 98.3%

595→0 595→0 100.0%

ha

100 100 100.0%

海岸保全施設
整備＿農地 ⾼潮対策 ⻄尾 愛知県 ⻄尾市 海岸堤防0.1kmの整備 H27 〜 H27 96,268 96,268 総事業費が10億円以下

のため未記入 完了

　　　事業名
備考事業型 事業箇所名

(地区名)
計画

(千円)
実績

(千円)

事業実施
主体

関係
市町村

計画期間内
の事業内容

（⼯種及び数量）
⼯期

計画期間内の総事業費
費⽤対効果

海岸保全施設
整備＿農地 海岸耐震対策 鍋田 愛知県

津島市、
愛⻄市、
弥富市、
蟹江町

海岸堤防0.4kmの整備 H27 〜 H28 500,907 500,907 総事業費が10億円以下
のため未記入 完了

海岸保全施設
整備＿農地 海岸耐震対策 吉田 愛知県 ⻄尾市 海岸堤防0.1kmの整備 H27 〜 H30 123,156 121,657 総事業費が10億円以下

のため未記入 完了

海岸保全施設
整備＿農地 海岸耐震対策 吉前・神野新

田 愛知県 豊橋市 海岸堤防0.1kmの整備 H27 〜 H27 46,172 46,172 総事業費が10億円以下
のため未記入 完了

海岸保全施設
整備＿農地 海岸耐震対策 ⼀⾊・藤江 愛知県 ⻄尾市 海岸堤防0.2kmの整備 H27 〜 H30 283,992 319,499 総事業費が10億円以下

のため未記入 完了

海岸保全施設
整備＿農地 海岸耐震対策 東億田 愛知県 半田市 海岸堤防0.1kmの整備 H27 〜 R1 231,615 229,044 総事業費が10億円以下

のため未記入
次期計画で
継続

海岸保全施設
整備＿農地 海岸耐震対策 碧南２期 愛知県 碧南市 海岸堤防1.3kmの整備 H27 〜 R1 936,990 778,425 総事業費が10億円以下

のため未記入
次期計画で
継続

海岸保全施設
整備＿農地 海岸耐震対策 奥田 愛知県 ⻄尾市 海岸堤防0.3kmの整備 H27 〜 H30 439,843 441,479 総事業費が10億円以下

のため未記入 完了

海岸保全施設
整備＿農地 海岸耐震対策 ⾼島 愛知県 ⻄尾市 海岸堤防0.2kmの整備 H27 〜 H30 226,926 224,231 総事業費が10億円以下

のため未記入 完了

海岸保全施設
整備＿農地 海岸耐震対策 神野新田 愛知県 豊橋市 海岸堤防0.1kmの整備 H27 〜 R1 647,234 648,281 総事業費が10億円以下

のため未記入
次期計画で
継続

海岸保全施設
整備＿農地 海岸耐震対策 生田 愛知県 ⻄尾市 海岸堤防0.1kmの整備 H27 〜 H30 275,414 252,406 総事業費が10億円以下

のため未記入 完了

計 13地区 3,712,249 3,562,101

計画期間内の総事業費
費⽤対効果 備考事業型 事業箇所名

(地区名)
計画

(千円)
実績

(千円)

　　　事業名 事業実施
主体

関係
市町村

計画期間内
の事業内容

（⼯種及び数量）
⼯期



５（３）耐震照査の実施率
〇対象事業⼀覧表

〇定量的指標５（３）に対する評価

５（４）⻑寿命化計画の策定率
〇対象事業⼀覧表

〇定量的指標５（４）に対する評価

％

事業効果の発現状況 ⻑寿命化計画を策定したことにより、海岸保全施設の適切な維持管理に資することができた。

成果目標の目標値の実現状況
目標値 実績値 達成率 備考

整備計画の⼯期を⾒直したことににより、未
完了となったことによる実績減。未完了地区
は、次期計画で継続

交付対象事業の進捗状況

％

事業効果の発現状況 必要な箇所の耐震照査を順次⾏ったことにより、海岸保全施設の耐震化の計画的な推進が図られた。

成果目標の目標値の実現状況

目標値 実績値 達成率 備考

ほぼ計画どおり実施できた。

交付対象事業の進捗状況 ほぼ計画どおり実施できた。

100 100 100.0%

100 69.4 69.4%

％

％

海岸保全施設
整備＿農地 海岸耐震対策 海部２期 愛知県 弥富市 耐震照査１式 R1 〜 R1 16,988 13,257 調査及び計画策定等のソ

フト整備のため未記入
次期計画で
継続

海岸保全施設
整備＿農地 海岸耐震対策 東三河２期 愛知県 豊橋市、

田原市 耐震照査１式 R1 〜 R1 63,713 63,093 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入

次期計画で
継続

計 2地区 80,701 76,350

計画期間内の総事業費
費⽤対効果 備考事業型 事業箇所名

(地区名)
計画

(千円)
実績

(千円)

　　　事業名 事業実施
主体

関係
市町村

計画期間内
の事業内容

（⼯種及び数量）
⼯期

海岸保全施設
整備＿農地 海岸堤防等⽼朽化対策 海部 愛知県 弥富市、

飛島村 ⻑寿命化計画策定１式 H29 〜 H29 9,129 9,129 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

海岸保全施設
整備＿農地 海岸堤防等⽼朽化対策 知多 愛知県

半田市、
東浦町、
南知多町

⻑寿命化計画策定１式 H29 〜 H29 17,278 17,278 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

海岸保全施設
整備＿農地 海岸堤防等⽼朽化対策 ⻄三河 愛知県

碧南市、
刈谷市、
⾼浜市

⻑寿命化計画策定１式 H29 〜 H30 14,095 12,141 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

海岸保全施設
整備＿農地 海岸堤防等⽼朽化対策 幡⾖ 愛知県 ⻄尾市 ⻑寿命化計画策定１式 H29 〜 H29 48,375 48,375 調査及び計画策定等のソ

フト整備のため未記入 完了

海岸保全施設
整備＿農地 海岸堤防等⽼朽化対策 東三河 愛知県

豊橋市、
蒲郡市、
田原市

⻑寿命化計画策定１式 H29 〜 H29 27,294 27,294 調査及び計画策定等のソ
フト整備のため未記入 完了

計 5地区 116,171 114,217

事業型 事業箇所名
(地区名)

計画
(千円)

実績
(千円)

　　　事業名 事業実施
主体

関係
市町村

計画期間内
の事業内容

（⼯種及び数量）
⼯期

計画期間内の総事業費
費⽤対効果 備考


