
◆愛知県豊田加茂総合庁舎整備事業に係る入札書等及び技術提案書に関する質問の回答について

頁 行 項目

1 要求水準書 3 14 (1) 本事業の内容
「防災無線アンテナ鉄塔整備」は本事業とされ、「防災無線ア
ンテナ設備」工事は別途とされています。工事区分を明示く
ださい。

鉄塔及び鉄塔から電話交換室までの空配管（PF管 Φ42×
6本）の整備を本事業に含みます。詳細は設計段階にて調整
とします。

1月13日

2 要求水準書 3 23 4(1) 別途整備事業

別途整備事業が記載の内容と、8頁（3）＜関連別途業務との
連絡調整＞に記載内容、また第2章施設の要求水準に記載
の内容に差異があります。
別途整備事業の内容を再提示願います。

別途整備事業は以下のとおりとします。
・ネットワーク等構築業務（情報システム整備）
・防災無線アンテナ設置工事
（鉄塔及び空配管の整備は本事業に含む）
・移転業務
・什器備品発注業務
・雨量発信機設置工事（空配管の整備は本事業に含む）

1月13日

3 要求水準書 3 23 4(1) 別途整備事業 機械警備設備がある場合、別途工事と考えて良いか。 お見込みのとおりです。 1月13日

4 要求水準書 4 - (3) その他
既設本館00010車寄せの植栽及び既設本館（増築）00011南
側植栽帯の植樹は移設または破棄のどちらでしょうか。移設
の場合植樹先をご指示ください。

移設対象とする植栽・樹木はありません。 1月13日

5 要求水準書 4 - (3)-ｲ 外部駐車場
建設中外部に駐車場を確保する際、本敷地から有効な距離
を教えてください。

概ね徒歩15分程度と想定します。 1月13日

6 要求水準書 4 - (3)-ｲ 外部駐車場
新庁舎建設期間中に確保する駐車場60台分に関して、一部
を外部に確保することも可とありますが、外部に確保する場
合、徒歩何分以内など許容範囲についてご教示ください。

概ね徒歩15分程度と想定します。 1月13日

回答日回答No 資料名
該当箇所

タイトル 質問
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頁 行 項目
回答日回答No 資料名

該当箇所
タイトル 質問

7 要求水準書 4 12 (3)-ｲ
建設中の駐車場台
数

新総合庁舎建設の事前・事後に行う既設建物取壊し工事期
間も同様に、最低60台確保と考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。 1月13日

8 要求水準書 4 19 整備内容 付属棟について
新築する車庫、自転車置き場は壁のない外気に開放、倉庫
は壁の有る屋内と考えてよろしいでしょうか。

車庫、倉庫は壁のある屋内とします。自転車置き場は提案に
よることとします。

1月13日

9 要求水準書 5 1 (2) 事業スケジュール
既存施設解体工事および新築工事の着手可能時期をご指
示ください。

新総合庁舎等の工事完成・部分引渡しの期限は令和8年3月
末日を必須としますが、設計、工事等の着手、完了時期につ
いては提案によるものとします。ただし、支払いについては入
札説明書に記載の支払い限度額を超えることはできません。

1月13日

10 要求水準書 5 1 (2) 事業スケジュール
基本設計完了が記載期日を超え、実施設計完了が記載期
日内とするのは可能でしょうか。

新総合庁舎等の工事完成・部分引渡しの期限は令和8年3月
末日を必須としますが、設計、工事等の着手、完了時期につ
いては提案によるものとします。ただし、支払いについては入
札説明書に記載の支払い限度額を超えることはできません。

1月13日

11 要求水準書 5 1 (2) 事業スケジュール
記載の条件を遵守されていましたら設計・施工スケジュール
を変更する提案をすることは可能でしょうか。

新総合庁舎等の工事完成・部分引渡しの期限は令和8年3月
末日を必須としますが、設計、工事等の着手、完了時期につ
いては提案によるものとします。ただし、支払いについては入
札説明書に記載の支払い限度額を超えることはできません。

1月13日

12 要求水準書 5 (3) イ 敷地面積

敷地面積について、5,927.65㎡と示されていますが、貸出資
料4「公図・地積測量図」における元城町4丁目45番1号の地
積は5,985.41㎡と異なります。
また、P.6の敷地現況図や貸出資料1の基本構想に示された
敷地形状と、地積測量図における敷地形状では、敷地東側
の形状が異なるように見受けられます。敷地形状はどちらが
正しいかご教示願います。

敷地形状は【追加貸出資料 １】を参考にしてください。現状の
敷地面積は5,992.28㎡を正としてください。
本事業において実施する確定測量にて敷地面積、敷地形状
を決定致します。

1月13日

13 要求水準書 7 3 ク 地質調査
調査により入札時の想定と乖離がある場合、県と受注者が
協議の上、負担を決定するものとしてよいでしょうか。

お見込みのとおりです。
【追加貸出資料 ６】を確認のうえ、適切に計画ください。

1月13日
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頁 行 項目
回答日回答No 資料名

該当箇所
タイトル 質問

14 要求水準書 7 8 ケ 既存撤去物等状況
予見できない地中埋設物について県と請負者で協議の上負
担を決定すると記載がありますが、どのような状況におい
て、請負者が負担することになりますでしょうか。

請負者の負担について現状想定しているものはありません。
予見できない地中埋設物が明らかとなった場合、県と請負者
で協議の上負担を決定します。

1月13日

15 要求水準書 7 16 シ 防災無線アンテナ
鉄塔の施工時期の確認となります。別途防災無線アンテナ
の設置は既設本館解体前に設置となりますか。

お見込みのとおりです。
詳細は関係機関との協議とします。

1月13日

16 要求水準書 8 13 （1）
アスベスト、PCB含
有等調査

設計業務期間中に、取壊し施設の調査は可能としてよいで
しょうか。

お見込みのとおりです。 1月13日

17 要求水準書 8 30 （3） 近隣家屋調査 調査対象の家屋の軒数をご教示ください。 提案により、適切な調査対象軒数を設定ください。 1月13日

18 要求水準書 8 34 （3） 協力業務
木材利用PRコーナー設置の協力とございますが、展示ス
ペースは現場運営期間中と考えてよろしいでしょうか。また展
示スペースとして必要な面積をご教示ください。

木材利用ＰＲコーナーは本事業にて整備する新総合庁舎に
新設する恒久的な施設とします。
本事業における協力とは、展示物（印刷物、模型、映像等を
含む）の作成及び資料提供等とします。また、必要面積は73
㎡程度です。

1月13日

19 要求水準書 10 1 (3) 木材利用量
「木材利用量は400㎥程度を確保する」とありますが、構造
材、造作材、仕上材など全てを含むと考えてよろしいでしょう
か。

お見込みのとおりです。 1月13日
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頁 行 項目
回答日回答No 資料名

該当箇所
タイトル 質問

20 要求水準書 11 14 (2) 諸室の概要

「ア 必要諸室及び面積等」において、「必要諸室それぞれの
面積は、別に規定する場合を除き、別添資料1に示した小計
面積（各機関の合計面積）の±3％以内となることを目安とす
る」とありますが、①表に示された各室の合計がそれぞれ±
3％以内②各機関の小計面積が±3％以内で、各室それぞ
れの面積は提案のいずれで考えればよろしいでしょうか。

各機関の小計面積が±3％以内になるように提案をしてくだ
さい。

1月13日

21 要求水準書 11 35 (3) 仕上計画

「内部仕上げについては、別添資料2に準じたものとするこ
と」とありますが、別添資料2の注記では、「天井については、
木質化（不燃木ルーバー等）の提案を可とする」とあります。
仕上リストに示された天井仕上は参考とし、木質化提案をし
てもよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。 1月13日

22 要求水準書 11 46 (3) 仕上計画
「事務室内においては、壁面利用の収納棚を適所に配置す
ること」とありますが、壁面収納は備品ではなく、造り付けで
本工事と考えればよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。 1月13日

23 要求水準書 14 17 - OA室機器仕様
OA室、電話交換機室の要求面積が記載ありますが、これ
は、機器更新を加味した面積になっていると考えて良いで
しょうか。

適宜確保してください。詳細は設計段階にて調整とします。 1月13日
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頁 行 項目
回答日回答No 資料名

該当箇所
タイトル 質問

24 要求水準書 14 17 - OA室機器仕様 本電算機器のサイズ、消費電力、発熱量、重量の各種仕様
をご教授ください。

現状配置されているものは以下のとおりです。なお、新総合
庁舎へは同等程度の機器を配置することを想定しておりま
す。
1.建設課共有HDD　I-O DATE HDL4-H8EX
　　　　　寸法   279（W）×222（D）×202（H）mm
     消費電力　105W
　　　 発熱量　特に無し（使用温度範囲は5～40度)
　　　　 重量　約9.2kg
2.建設課共有HDD　BUFFALO LSD220D 0402
　　　　　寸法   87（W）×205（D）×128（H）mm
     消費電力　48W
　　　 発熱量　特に無し（使用温度範囲は5～35度)
　　　　 重量　約2.5kg
3.建設課バックアップ用HDD　I-O DATE HDJA-UT4W/LD
　　　　　寸法  45（W）×216（D）×155（H）mm
     消費電力　11W
　　　 発熱量　特に無し（使用温度範囲は0～40度)
　　　　 重量　約1.3kg
4.建設課バックアップ用HDD　BUFFALO HD-GD4.0U3D
            寸法　45（W）×202（D）×126（H）mm
     消費電力　18W
　　　 発熱量　特に無し（使用温度範囲は5～35度)
　　　　 重量　約1kg

1月13日

25 要求水準書 14 27 ア
水害にあった場合
の対応

水害があった場合、2階以上を切りはして使用とありますが、
照明制御盤、動力監視、受信盤や放送ラックなど防災機器、
中央監視設備、監視カメラ設備などは県税事務所や代務員
室など１階設置要望の室に設置と記載あります。こちらは問
題ないと考えて良いでしょうか。

通常時の維持管理を考慮し設置位置を想定しております。水
害発生時には集中管理機能を一次停止などし、2階以上を
切り離して災害対策業務に従事できるよう計画してください。
詳細は設計段階にて調整とします。

1月13日

26 要求水準書 14 27 ア
水害にあった場合
の対応

上記の内容について、問題がある場合、設置場所をご教示く
ださい。

放送ラックに収容する非常放送設備（業務放送兼用）の設置
場所は、大会議室（※災害対策本部設置）に変更します。非
常業務兼用ラック型アンプ及び放送設備システムは、【追加
貸出資料 ２】を参考に計画してください。

1月13日

27 要求水準書 14 31 イ 受変電設備

交流無停電装置をOA室等必要な箇所に個別に設置とありま
すが、容量はどの程度の物を想定されていますでしょうか。
並列冗長・待機冗長など冗長性を持たせる場合、種別の想
定もご教示ください。

防災無線設備の設置場所である電話交換室に、交流無停電
装置３ＫＶＡを２台設置すること。
詳細は設計段階にて調整とします。

1月13日
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頁 行 項目
回答日回答No 資料名

該当箇所
タイトル 質問

28 要求水準書 14 33 イ OA室機器仕様 交流無停電装置は別途工事で良いでしょうか。 本工事としてください。 1月13日

29 要求水準書 14 33 イ OA室機器仕様
本工事の場合、交流無停電装置が必要な箇所と必要な容量
をご教授ください。

防災無線設備の設置場所である電話交換室に、交流無停電
装置３ＫＶＡを２台設置すること。
詳細は設計段階にて調整とします。

1月13日

30 要求水準書 14 41 ウ 発電機負荷
貸出資料8と記載ありますが、貸出資料7と読み替えれば良
いでしょうか。

お見込みのとおりです。 1月13日

31 要求水準書 15 5 ウ 自家用発電機設備
表内の執務室内の機器とあるものは、通常の事務機器程度
と考えてもよろしいでしょうか。また、移動系防災行政無線機
器の消費電力などが分かる資料をご提供ください。

お見込みのとおりです。
移動系防災行政無線機器の電源容量は、単相100V・15A コ
ンセント×５箇所程度としてください。

1月13日

32 要求水準書 15 8 ウ 発電機負荷
防災負荷として、会議室放送設備と記載がありますが、どの
ような設備でしょうか。仕様をご教授ください。

防災無線システムとして、10kw程度の電源容量を想定してく
ださい。
会議室放送設備については【追加貸出資料 ２】を参考にして
ください。

1月13日

33 要求水準書 15 14 ウ 発電機負荷 情報処理装置の電源容量をご教授ください。
通常の事務機器程度と想定していますが、詳細については
設計段階にて調整とします。

1月13日

34 要求水準書 15 16 ウ 発電機負荷 情報通信機器の電源容量をご教授ください。
通常の事務機器程度と想定していますが、詳細については
設計段階にて調整とします。

1月13日
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頁 行 項目
回答日回答No 資料名

該当箇所
タイトル 質問

35 要求水準書 15 29 エ 機器監視及び発停

県税事務所及び電気盤室において機器の監視及び発停制
御を行うと記載ありますが、P19ツ 中央監視設備には代務員
室にて各種機器の監視・操作を実施と記載があります。
機器の監視・操作については代務員室の中央監視設備にて
まとめて実施と考えて良いか。

開庁時間帯は代務員が不在のため、県税事務所にて主たる
管理を行います。
閉庁時間帯、土日祝は代務員室にて管理します。
以上を考慮した計画としてください。詳細は設計段階にて調
整とします。

1月13日

36 要求水準書 15 37 カ
照明器具の形状に
ついて

反射グレアなどの不快感を考慮すれば、天井埋込型を変更
することは可能でしょうか。

お見込みのとおりです。 1月13日

37 要求水準書 16 16 カ 非常照明
電源別置型と記載ありますが、イニシャル・ランニングコスト
を検討して効果があれば、電源内蔵型を提案することは可
能でしょうか。

お見込みのとおりです。 1月13日

38 要求水準書 16 41 ケ 設備容量
本工事以外で各室に配置される設備機器の仕様、容量をご
教授ください。

一般的な事務所における設備機器程度と想定しています
が、詳細については設計段階にて調整とします。

1月13日

39 要求水準書 16 41 ケ コンセント
専用コンセントとはどのような仕様でしょうか。一般的な
100V20Aコンセントとは異なり特殊仕様であれば、ご教授くだ
さい。

一般的な仕様と想定していますが、詳細については設計段
階にて調整とします。

1月13日

40 要求水準書 17 2 (1) 耐震クラス
建築設備耐震設計・施工指針に基づき、一般的な耐震クラス
はBと考えて問題ないでしょうか。

Ｓランクとしてください。 1月13日

41 要求水準書 17 7 コ
ネットワークサー
バーについて

１階用ネットワークサーバーという文言がありますが、農林水
産事務所のOA室のサーバーのことで良いでしょうか。

お見込みのとおりです。 1月13日
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頁 行 項目
回答日回答No 資料名

該当箇所
タイトル 質問

42 要求水準書 17 16 コ
構内情報通信設備
の工事区分につい
て

本事業範囲は、電話交換室から機器設置予定箇所までの配
線ルート（空配管もしくはCR）の整備でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。 1月13日

43 要求水準書 17 16 コ
構内情報通信設備
の工事区分につい
て

光成端箱や機器は別途工事でよいでしょうか。 お見込みのとおりです。 1月13日

44 要求水準書 17 23 コ 構内情報通信設備
スイッチングハブの設置場所、数、サイズ、電源容量をご教
授ください。

提案により、レイアウト等が異なるため、箇所数等について
は適宜設定ください。詳細については設計段階にて調整とし
ます。

1月13日

45 要求水準書 17 25 コ 構内情報通信設備
県が別途調達する情報管理機器の仕様、配置、電源容量を
ご教授ください。

通常の事務室に設置する機器程度を想定しています。
配置、電源容量については、レイアウトの提案によると考え
られます。詳細については設計段階にて調整とします。

1月13日

46 要求水準書 17 27 コ 構内情報通信設備
NICOS雨量観測設備の詳細をご提示いただけないでしょう
か。

雨量計及びNICOS雨量観測設備は取止めとします。
別途工事にて【追加貸出資料 ３】に示す雨量発信器を屋上
に設置します。本工事にて空配管としてPF管Φ22×１本を、
屋上から防災無線システムまで設置ください。

1月13日

47 要求水準書 17 27 コ
NICOS雨量観測設
備

機器、設置工事は別途工事と考えて良いでしょうか。本工事
の場合はシステム構成、機器仕様、配置、数をご教授くださ
い。

雨量計及びNICOS雨量観測設備は取止めとします。
別途工事にて【追加貸出資料 ３】に示す雨量発信器を屋上
に設置します。本工事にて空配管としてPF管Φ22×１本を、
屋上から防災無線システムまで設置ください。

1月13日

48 要求水準書 18 17 サ
ナンバーディスプレ
イ

ナンバーディスプレイは多機能電話機（6台）のみ搭載と考え
て良いでしょうか。

すべての電話機にナンバーディスプレイを搭載することとしま
す。

1月13日

8



頁 行 項目
回答日回答No 資料名

該当箇所
タイトル 質問

49 要求水準書 18 17 サ IP電話
IP電話は、IP電話機又はひかり電話等のIP外線のどちらを
指しているでしょうか。

ひかり電話とします。 1月13日

50 要求水準書 18 25 サ 構内交換装置
別工事整備の構内交換装置と、本計画にて整備する構内交
換機装置との接続は、LD専用線での接続と考えてよろしい
でしょうか。

お見込みのとおりです。 1月13日

51 要求水準書 18 30 シ 緊急地震速報端末 緊急地震速報端末は別途工事と考えて良いでしょうか。 お見込みのとおりです。 1月13日

52 要求水準書 18 30,34 シ
非常放送（業務放
送兼用）について

所轄消防署の指導により、非常放送の設置義務がない場合
は取りやめてもよろしいでしょうか

非常放送の設置は必須とします。 1月13日

53 要求水準書 19 14 チ 配管・配線
配管、配線は本工事でしょうか。
もし本工事の場合は、配管、配線種別、本数と配線ルートご
指示願います。

鉄塔から電話交換室までの空配管（PF管 Φ42×6本）の整
備を本事業に含みます。詳細は設計段階にて調整とします。

1月13日

54 要求水準書 19 14 チ 電源等設備
詳細については基本設計時に県と協議とありますが、現状
はどの様に計画すれば良いか、ご指示願います。

防災無線システムとして、10kw程度の電源容量を想定してく
ださい。

1月13日

55 要求水準書 19 16 チ 他の無線経路
貸出資料7と記載ありますが、貸出資料8と読み替えれば良
いでしょうか。

お見込みのとおりです。 1月13日

9



頁 行 項目
回答日回答No 資料名

該当箇所
タイトル 質問

56 要求水準書 19 20 ツ 中央監視
施錠、駐車場管理と記載ありますが、現状P19防犯設備、ま
たP.23駐車場計画に監視する機器仕様がございません。な
しと考えて良いでしょうか。

お見込みのとおりです。 1月13日

57 要求水準書 19 20 ツ 中央監視
上記必要な場合、施錠・駐車場管理機器の仕様をご教授くだ
さい。

「施錠、駐車場管理」は本事業においての設置は無しとしま
す。

1月13日

58 要求水準書 19 20 テ 監視カメラ
カメラの性能は一般的な、2fpsで録画期間は14日間（2週間）
で計画しますが良いでしょうか。

15fps程度で録画期間は28日間（4週間）で計画してください。 1月13日

59 要求水準書 19 27 テ
監視カメラによる監
視範囲について

防犯・監視として建物出入口を監視することを計画していま
す。他に必要な場所・室があればご教示ください。

建物出入口のほかに、駐車場、駐輪場、屋外の適宜箇所、
加えてエントランス、屋内の各階の廊下・エレベーターホー
ル・階段等の共用通過動線上に適切に設置することを想定
しています。

1月13日

60 要求水準書 19 27 テ 監視カメラ装置
監視カメラの設置箇所は屋内外の必要箇所とありますが、必
要箇所の考え方をご教示ください。

建物出入口のほかに、駐車場、駐輪場、屋外の適宜箇所、
加えてエントランス、屋内の各階の廊下・エレベーターホー
ル・階段等の共用通過動線上に適切に設置することを想定
しています。

1月13日

61 要求水準書 20 25 フ 自動販売機 自動販売機は別途工事で良いでしょうか。 お見込みのとおりです。 1月13日

62 要求水準書 20 26 フ 自動販売機用通信 通信設備として必要な仕様をご教授ください。
通信設備用の空配管を設置してください。詳細については設
計段階にて調整とします。

1月13日
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頁 行 項目
回答日回答No 資料名

該当箇所
タイトル 質問

63 要求水準書 20 26 フ 自動販売機用電気
現在の豊田加茂総合庁舎及び元城庁舎で使用されている自
動販売機の台数を教えていただけますでしょうか。

現状は設置されていません。新総合庁舎においては、２台程
度の設置を予定しています。

1月13日

64 要求水準書 21 10 ウ 換気設備

zeb ready採用事例では、全熱交換器以外の手法を採用して
いる事例があります。外気負荷の低減を図る提案の際に、全
熱交換器の整備は必須ではないと考えてもよろしいでしょう
か。

お見込みのとおりです。イニシャルコスト、ランニングコスト等
を比較して、優位性が確保できるのであれば全熱交換器以
外の設置も可とします。

1月13日

65 要求水準書 21 18 オ 給排水衛生設備
建物の床下はピットという記載がありますが、必要な場所に
適宜設ける計画でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。 1月13日

66 要求水準書 21 30 オ 給湯設備
更衣室に個別給湯器の記載がありますが、別添資料２の諸
室仕様では給湯の記載はありません。各諸室設備について
は、別添資料２の記載を正とすれば良いでしょうか。

更衣室には個別給湯器を設置することとしてください。 1月13日

67 要求水準書 22 11 カ ガス設備
「非常配備時における給湯のための熱源を確保すること」と
ありますが、給湯のためであればガス設備に限定しなくても
よろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。 1月13日

68 要求水準書 22 14 カ ガス設備
非常時における給湯のための熱源をガス以外で考えてよろ
しいでしょうか。

お見込みのとおりです。 1月13日

69 要求水準書 22 24 ク 災害対応
「災害時に…3日間活動可能な水量を確保すること」とありま
すが、飲料水はペットボトル対応でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。 1月13日
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頁 行 項目
回答日回答No 資料名

該当箇所
タイトル 質問

70

要求水準書
及び

別添資料1
諸室配置の
考え方と必
要な仕様

22 27 ク 災害対応

災害時に必要となる水量について全職員の25％（50人）程度
を確保すると記載があります。逆算すると全職員数は200人
と読めますが、別添資料1の事務室エリアの合計は331人と
記載あります。通常時の人員数は何名と考えればよろしいで
しょうか。また災害時は50人対応のままでよろしいのでしょう
か。

通常時の人員数は別添資料1に記載の人数程度とお考えく
ださい。また、災害時の対応は50人対応とお考えください。

1月13日

71 要求水準書 23 5 5-(1) 駐車場計画
来庁者自動車の出入口を北側及び東側に設けるとあります
が、どちらか1ヶ所にすることは可能でしょうか。

2か所の出入り口を設置することとします。 1月13日

72 要求水準書 23 - 5-(1) 駐車場計画
駐車場の管制システムについて記載がありませんが、要求
事項に無いと考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。 1月13日

73 要求水準書 23 36 (1) サイン計画
「広報用懸垂幕装置システムを外壁のわかりやすい位置に
設置すること」とありますが、想定されている大きさ、数量をご
提示いただけないでしょうか。

縦6,500mm、横1,200mm程度のものを1か所設置とします。 1月13日

74 要求水準書 25 1 (1) 適用法令等
P.5～6に示された適用法令には、「官公庁施設の建設等に
関する法律」はありません。本計画には適用外と考えてよろ
しいでしょうか。

適用としてください。 1月13日

75 要求水準書 29 22 ウ 引渡し
「1年間は発注者の求めに応じ、建物の各設備などの調整を
行うこと」とありますが、瑕疵の対応以外は県の費用負担とし
てよいでしょうか。

原則、請負者の負担とします。 1月13日

76 要求水準書 31 18 カ
工事仮設計画・工
事手順計画

新庁舎配置となる東側道路に工事用乗入を倉庫・車庫の解
体より先行して設置してもよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。 1月13日
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頁 行 項目
回答日回答No 資料名

該当箇所
タイトル 質問

77 要求水準書 33 29 （9）
請負者が必要に応
じて実施する各種
調査

入札時は、地中障害、埋設文化財などはないものとしてよろ
しいでしょうか。また、発生した場合の費用及び工期は別途
協議でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。 1月13日

78 要求水準書 33 - 3章2(7)
設計業務の参考資
料

設計業務のうち、アスベスト・PCB等の調査において、アスベ
ストの含有について、貸出資料3を参照するようにご指示が
ありますが、現況のアスベストの有無が不明です。貸出資料
3の156・157ページの、アスベスト含有部材の調査結果作成
時点（平成31年1月）以降は、アスベストの撤去は行われてい
ないと判断いたしますがよろしいでしょうか。

アスベストの撤去については、お見込みのとおりです。また、
あわせて【追加貸出資料４】を確認ください。

1月13日

79 要求水準書 35 9 （1） 工事監理業務
工事監理業務管理技術者、工事監理業務に係る建築担当
主任技術者、構造担当主任技術者、電気設備担当主任技術
者、機械設備担当主任技術者を兼務可としてよいですか。

お見込みのとおりです。ただし適切な業務履行が可能な場合
に限ります。

1月13日

80 要求水準書 35 27 （3） 主な業務内容
要求水準書及び受注者の所属企業で定める方法によって工
事監理業務を行うとしてよいですか。

要求水準書に定める内容・手続きに則って業務を実施してく
ださい。

1月13日

81 要求水準書 39 3 （4） 近隣への配慮 近接する鉄道高架の断面図（基礎を含む）を提供願います。 提供可能な資料はありません。 1月13日

82 要求水準書 39 3 （4） 近隣への配慮
近接する鉄道会社との協議を入札前に行ってもよろしいで
しょうか。

協議を行うことを妨げるものではありません。 1月13日

83 要求水準書 39 3 （4） 近隣への配慮 鉄道近接施工の対策内容をご指示ください。 鉄道事業者との協議によります。 1月13日
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頁 行 項目
回答日回答No 資料名

該当箇所
タイトル 質問

84 要求水準書 39 3 （4） 近隣への配慮
近隣の影響や鉄道の影響はないものとし、夜間作業等は発
生しないものとしてよろしいでしょうか。

提案によります。 1月13日

85 要求水準書 39 3 (4)
矢作川沿岸水質保
全対策協議会（矢
水協）

工事に伴う排水について、矢水協対策は必要と考えてよろし
いでしょうか。

お見込みのとおりです。 1月13日

86 要求水準書 42 8 ア
移転支援業務に係
る要求水準

移転支援業務管理者及び移転支援業務主任担当者を選定
すると記載がありますが、兼任することも可能でしょうか。

お見込みのとおりです。 1月13日

87 要求水準書 43 35 (3) 式典等への協力
式典への協力と記載されていますが、計画されている式典と
おおよその来場者数を教えていただけますでしょうか。

起工式及び竣工式です。
なお、県の参加者は30名程度を想定しております。

1月13日

88 要求水準書 43 35 (3) 式典等への協力
計画されている式典のうち、落札者側で費用負担が見込ま
れる業務はありますでしょうか。

起工式は請負者の費用負担で実施することを想定していま
す。

1月13日

89 要求水準書 43 35 (3) 式典等への協力

式典等に協力することと記載がありますが、地鎮祭や竣工式
を実施する場合の費用については請負者が負担するとの認
識でよろしいですか。
またその際、参列者数や会場の規模についてご教示くださ
い。

起工式は請負者の費用負担で実施することを想定していま
す。また、県の参加者は30名程度を想定しておりますが、具
体的な会場の規模は未定です。

1月13日

90 要求水準書 44 1 - 実施体制表の下欄
別途発注の「ネットワーク等構築業務及び施工」と本工事で
あるP.17「構内情報通信設備」の区分をご教示ください。

要求水準書 P17 コ 構内情報通信設備に示す以外の工事
として下さい。

1月13日
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頁 行 項目
回答日回答No 資料名

該当箇所
タイトル 質問

91 要求水準書 54 全般 成果品
移転支援業務に係
る成果品

「移転支援業務で決定したレイアウトに必要な什器・備品の
発注書作成業務の支援を行う。」について、受注者の行う業
務・求められるアウトプット・責任範囲を明示ください。

要求水準書P42「5移転支援業務に係る要求水準」P46「設計
段階役割分担表」P48「施工段階役割分担表」をご参照くださ
い。記載される業務内容・成果・役割分担について、責任を
もって業務遂行してください。

1月13日

92

別添資料１
諸室の考え
方と必要な

仕様等

- - - 各課の執務人数
各課の執務人数が示されていますが、各課の男女比をご提
示いただけないでしょうか。

男女比は概ね5:4です。
なお、各課は変数が大きいため、庁舎全体の男女比を回答
しております。また、男女比については、今後、人事異動で変
動します。

1月13日

93

別添資料１
諸室の考え
方と必要な

仕様等

1 - ① 事務室エリア

①事務室エリアにおいて、産業労働課の必要な仕様に10㎡
の労働相談スペースが必要とあります。また長時間の対応も
可能な相談スペースが必要ともありますが、労働相談スペー
スとは別に設けると考えればよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。 1月13日

94

別添資料１
諸室の考え
方と必要な

仕様等

1 9 ①
高度情報通信ネッ
トワーク設備、Jア
ラート設備

別途工事と考えて良いでしょうか。 お見込みのとおりです。 1月13日

95

別添資料１
諸室の考え
方と必要な

仕様等

1 9 ①
高度情報通信ネッ
トワーク設備、Jア
ラート設備

機器は非常配備スペースに設置と考えて良いでしょうか。
機器は防災安全課及び代務員室に設置を想定しております
が、詳細は設計段階にて調整とします。

1月13日

96

別添資料１
諸室の考え
方と必要な

仕様等

3 - ② 会議室エリア

②会議室エリアにおいて、相談スペース（農業改良普及課）
は、農業改良普及課の相談スペースとして使用とあります
が、①課員専用、②来庁者と課員が打合せ等に使用のいず
れでしょうか。

来庁者と課員が打合せ等に使用することを想定しています。 1月13日
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頁 行 項目
回答日回答No 資料名

該当箇所
タイトル 質問

97

別添資料１
諸室の考え
方と必要な

仕様等

3 - ③ 県税事務所倉庫
県税事務所倉庫については、可動式書架を想定した耐重設
計とありますが、個別の仕様が書かれていない専用倉庫の
積載荷重についてご指示いただけますでしょうか。

建築基準法施行令によるほか、実情に合う荷重を採用する
ため、次に示す積載荷重以上としてください。

【主な室の積載荷重（N/㎡）】

　　室名　　　床・小梁用　　　　架構用　　　　地震力用
　
　　屋上　　　　　980　　　　　　　　600　　　　　　　400

書庫・倉庫　　　7,800　　　　　　6,900　　　　　　4,900

　　ロビー　　　　3,500　　　　　　3,200　　　　　　2,100

　　事務室　　　 2,900　　　　　　1,800　　　　　　　800
（会議室を含む）

1月13日

98

別添資料１
諸室の考え
方と必要な

仕様等

3 6 ③
倉庫・その他諸室
エリア

県民事務所の防災倉庫（庁舎1階）は、新築する別棟の備蓄
倉庫を拡張し、兼用することは可能でしょうか。

不可とします。 1月13日

99

別添資料１
諸室の考え
方と必要な

仕様等

3 - ③
倉庫・その他諸室
エリア

③倉庫・その他諸室エリアにおいて、防災倉庫は車両を横付
けできる配置とありますが、想定されている車両の大きさをご
提示いただけないでしょうか。

最大で中型（４トン）トラックを想定しております。 1月13日

100

別添資料１
諸室の考え
方と必要な

仕様等

3 - ③
土壌診断室の室内
条件

室内照度750～1500lxは、調光による対応を想定されている
でしょうか。

室内照度750～1500lxは、下限、上限を示したもので、調光
は想定しておりません。

1月13日

101

別添資料１
諸室の考え
方と必要な

仕様等

3 - ③
土壌診断室の室内
条件

ガス給湯器により、供給が必要となる湯量をお教えください。
器具の洗浄用など、１回あたり10ℓ程度の使用を想定してお
ります。

1月13日
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頁 行 項目
回答日回答No 資料名

該当箇所
タイトル 質問

102

別添資料１
諸室の考え
方と必要な

仕様等

1 3 ③ 土壌診断室
PHﾒｰﾀｰ、ECﾒｰﾀｰ、震とう機、恒温機、冷蔵庫、電子レンジ、
蒸 留水製造装置、顕微鏡等の機器、培地作成用ガスコンロ
は什器と考えて良いでしょうか。

お見込みのとおりです。
12月12日

103

別添資料１
諸室の考え
方と必要な

仕様等

1 3 ③ 土壌診断室
ガスコンロ、ガス給湯器と記載ありますが、電気式での対応
は可能でしょうか。

ガスコンロ、ガス給湯器ともに電気式での対応可です。 1月13日

104

別添資料１
諸室の考え
方と必要な

仕様等

4 - ④ 待合室の室内条件
テレビの設置が条件とありますが、モニター本体の設置も別
途工事でしょうか。

モニター本体は本工事の対象となります。
必要スペックは次のとおりとします。
壁掛け液晶モニター50インチ程度、4K+8K対応、地上デジタ
ル放送＋BS・CS放送チューナー内蔵、インターネット接続機
能付き

1月13日

105

別添資料１
諸室の考え
方と必要な

仕様等

5 - ⑤ OA室の室内条件
農林水産事務所建設課が使用するサーバーとは、完全に農
林水産事務所建設課専用のサーバーと考えて良いでしょう
か。

お見込みのとおりです。 1月13日

106

別添資料１
諸室の考え
方と必要な

仕様等

16 33 キ 管制運転
ピット冠水時管制運転と浸水時管制運転の違いをご教授くだ
さい。

公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 第９編 昇降
機設備工事 表9.2.3 「制御装置の機能」に示す次の機能と
します。
ピット冠水時管制運転：ピットに冠水センサーを設け、冠水を
検出すると直ちに最下階以外の階で運転を休止する運転機
能。
浸水時管制運転：乗場が低い位置にあるエレベーターで、高
波、洪水等により浸水のおそれがある場合に、気象情報等を
入手し、手動により、エレベーターを速やかに退避階に帰着
させる運転機能。

1月13日

107
別添資料2
諸室と仕上

リスト
- - - 内部仕上げ

内部仕上げに示されている仕様の同等以上の性能であれ
ば、内部仕上げは適宜提案としてもよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。 1月13日
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頁 行 項目
回答日回答No 資料名

該当箇所
タイトル 質問

108
別添資料2
諸室と仕上

リスト
- - - ブラインド・カーテン

ブラインドの項目がありますが、カーテンやロールスクリーン
など適宜提案と解釈してよろしいでしょうか。また、一般／電
動の区分がありますが、提案内容に合わせて最適なものを
適宜提案としてもよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。 1月13日

109
別添資料2
諸室と仕上

リスト
- - - 個別空調

機械設備欄に「個別空調」欄に○がありますが、ビル用マル
チの冷暖フリーでも「個別空調」のご要求に適合しますでしょ
うか。ルームエアコンの様に完全に各室毎に別系統とするご
要求でしょうか。

提案によります。 1月13日

110
貸出資料1
基本構想

Ⅱ-3 13 Ⅱ.2.2 地歴調査報告書

PCB廃棄物は外部委託により適切に破棄されていたとありま
す。計画地内にPCBはないものと考えてよいでしょうか。仮に
存在した場合、処分は受注者にて行えず、保管事業者にて
行うこととされています。

現状はないものと考えてよいですが、要求水準書p.33記載の
調査は行ってください。
なお、調査によりPCB廃棄物が確認された場合は発注者へ
引渡すものとします。

1月13日

111
貸出資料1
基本構想

Ⅱ-3 19 Ⅱ.2.2 地歴調査報告書
特定有害物質による汚染のおそれがないとの評価があるた
め、受注者による調査は不要で土壌汚染がないものとしてよ
いですか。

お見込みのとおりです。 1月13日

112
貸出資料1
基本構想

Ⅱ-3 19 Ⅱ.2.2 地歴調査報告書
土壌汚染について、形質変更届の提出に関する費用は別途
協議でよろしいでしょうか。

本事業に含みます。 1月13日

113
貸出資料1
基本構想

Ⅱ-3 19 Ⅱ.2.2 地歴調査報告書
土壌汚染について、追加調査が必要となった場合、費用及
び工期については別途協議でよろしいでしょうか

現状、想定のできないもので追加調査が必要になったものに
ついては別途協議を行います。

1月13日

114
貸出資料1
基本構想

Ⅲ-2 - 2) 既存不適格
石綿含有仕上用塗材（レベル1）など調査は改めて可能で
しょうか。

可とします。ただし、調査に必要な費用は請負者の負担とし
ます。

1月13日
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頁 行 項目
回答日回答No 資料名

該当箇所
タイトル 質問

115
貸出資料1
基本構想

Ⅲ-7 10 - 案内表示について
視覚障がい者への対応を考慮して、窓口案内設備について
も必要があると考えますが、設置対象となり得る課があれば
お教えください。

初期対応は１階 総合案内を想定しております。
その他は、「愛知県ひとにやさしい街づくり条例」等を遵守の
うえ、適宜、提案をお願い致します。

1月13日

116
貸出資料1
基本構想

Ⅳ-1 - - 常時荷重

新庁舎において、各種部屋が設定されていますが、設計用
の積載荷重は建築基準法施行令 第85条に示される「事務
室」を想定しておりますが、よろしいでしょうか。また、積載荷
重を大きく設定する必要がある室の場合は、ご指示いただけ
ますでしょうか。

建築基準法施行令によるほか、実情に合う荷重を採用する
ため、次に示す積載荷重以上としてください。

【主な室の積載荷重（N/㎡）】

　　室名　　　床・小梁用　　　　架構用　　　　地震力用
　
　　屋上　　　　　980　　　　　　　　600　　　　　　　400

書庫・倉庫　　　7,800　　　　　　6,900　　　　　　4,900

　　ロビー　　　　3,500　　　　　　3,200　　　　　　2,100

　　事務室　　　 2,900　　　　　　1,800　　　　　　　800
（会議室を含む）

1月13日

117
貸出資料1
基本構想

Ⅳ-4 1 Ⅳ.1.2.1
工事中の敷地内に
必要な駐車台数

計画地の現況及び現地の駐車場案内図を確認した所、現駐
車場の収容台数は、来庁者用59台、公用車用46台と見受け
られました。新総合庁舎の建設中に確保する駐車場60台分
のうち、来庁者用が何台分で公用車用が何台分でしょうか。

来庁者用は27台、公用車用は33台です。 1月13日

118
貸出資料1
基本構想

Ⅳ-4 1 Ⅳ.1.2.1
工事中の敷地内に
必要な駐車台数

「新総合庁舎建設中において一部の駐車場を総合庁舎予定
地の外部に確保することも可とする」とあります。新総合庁舎
建設中に敷地内で確保可能な駐車台数はおよそ何台分で
しょうか。

新総合庁舎の建設中に確保する駐車台数は60台としていま
す。
各工程における敷地内で確保可能な台数を様式4-3-2にて
ご提案ください。

1月13日

119
貸出資料1
基本構想

Ⅳ-4 1 Ⅳ.1.2.1
工事中の敷地内に
必要な駐車台数

総合庁舎近傍には、豊田市市営駐車場がありますが、新総
合庁舎建設中の来庁者駐車場として利用するということにつ
いて、愛知県と豊田市との間で協議等は実施されております
でしょうか。また、協議等を実施されていない場合、今後協議
等を行う予定はございますでしょうか。

豊田市との協議は行っておりません。今後協議を行うかは必
要に応じて判断します。

1月13日
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回答日回答No 資料名

該当箇所
タイトル 質問

120
貸出資料1
基本構想

Ⅳ-4 1 Ⅳ.1.2.1
工事中の敷地内に
必要な駐車台数

新総合庁舎建設中の駐車場60台分を受注者が確保し、受注
者から駐車場利用者に対し適切に周知してもなお、駐車場
利用者が他駐車場を利用することにより発生するリスク（違
法駐車等）については、受注者の責任範囲外としてよろしい
でしょうか。

お見込みのとおりです。 1月13日

121
貸出資料1
基本構想

Ⅳ-21 - 工程表 事業スケジュール
事業スケジュールとして、工期内で設計工程を縮め、施工工
程を長くとるなどの調整を提案することは可能でしょうか。

最適な計画をご提案ください。
ただし、各年度における支払い限度額は、入札説明書p.19に
記載のとおりです。

1月13日

122
貸出資料1
基本構想

Ⅳ-24 3 -
想定浸水深を踏ま
えた構造設定

浸水対策として1階を強固とする根拠を示す外力の設定はあ
りますでしょうか。

基本構想のⅣ-24頁に記載する事項は、構造種別（木造・S
造・RC造）の選定について検討したものです。1階を強固とす
る根拠を示す外力の設定はしていません。

1月13日

123
貸出資料1
基本構想

Ⅳ-24 3 -
想定浸水深を踏ま
えた構造設定

1階について、外装材の内ガラス等は浸水により一部破損
し、水が室内に流入することは許容されていますか。

お見込みのとおりです。 1月13日

124
貸出資料1
基本構想

V-1 26～
想定浸水

深
浸水時の建物寄り
付き方法

上階に防災拠点を設けることとなっていますが、矢作川氾濫
時（最大5m浸水時）に建物へ寄り付く方法として、どのような
手段を想定されているか教えてください。

防災ボートなどを利用して外部階段や非常用進入口から寄
り付くことを想定しています。

1月13日

125
貸出資料1
基本構想

V-2 - 表Ⅴ-1 協議記録について

「表Ⅴ-1：新庁舎建設計画案3案 各案の考え方」の内、木造
＋RC造案①の敷地要件・建築規模による耐火要求「準耐火
仕様」欄に「※豊田市都市整備部建築相談課へ協議済」とあ
ります。協議された内容の議事録を配布いただけないでしょ
うか。

【追加貸出資料 ５】を確認ください。 1月13日

126
貸出資料1
基本構想

Ⅴ-26 41 その他
必要消防用設備に
ついて

新庁舎建設に関わる関係法令のうち「消防法」により、設置
義務のある設備のみを導入すると考えて良いでしょうか。（自
主設置で導入する設備はあるでしょうか。）

建築基準法・消防法・その他関連法規に規定される事柄は、
基本的に建物を建築する上で最低の基準を定めたもので
す。それを満たした上で、今回の計画において必要と考える
事項を応募者にて適宜提案してください。
ただし、非常放送設備は必須としています。

1月13日
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127
貸出資料1
基本構想

Ⅸ-1 3 Ⅸ.1
省エネに関する取
組み

今回の事業において、CASBEEやZEBReadyは認証取得は
必要でしょうか。

必要です。 1月13日

128
貸出資料1
基本構想

Ⅸ-1 3 Ⅸ.1
省エネに関する取
組み

建築設備設計基準に準拠した場合に、例えば事務室は750lx
設定となりますが、ZEBReadyの省エネ基準として事務室
500lx設定など各室での見直しが行われています。省エネへ
の取り組みとして照度設定は適宜変更しても良いでしょうか。

事務室における業務が適切に行うことが出来るよう適宜提案
ください。

1月13日

129
貸出資料1
基本構想
（別冊）

325 16 2 車両消毒槽
基本構想のヒアリングシートに車両消毒槽の記載があるが、
本工事ではなしとして計画して良いでしょうか。
必要な場合、仕様をご教授ください。

車両消毒槽はなしとして計画してください。 1月13日

130
貸出資料1
基本構想
（別冊）

327 18 2 保管スペース

基本構想のヒアリングシートに保安林台帳保管スペースの記
載があるが、林務課の必要面積の中に、保管スペース面積
も含まれていると考えて良いでしょうか。
含まれていない場合、必要面積をご教授ください。

お見込みのとおりです。 1月13日

131
貸出資料1
基本構想
（別冊）

- - - 地歴調査報告書
標準貫入試験の結果が見当たりません。過去に敷地内で行
われた地質調査結果がない場合、基礎架構の設定（杭基礎
や直接基礎など）をご指示いただけますでしょうか。

【追加貸出資料 ６】を確認ください。 1月13日

132
貸出資料1
基本構想
（別冊）

- - - 地歴調査報告書等
【土壌汚染対策法】
形質変更届出が必要な場合、届出は発注者により提出され
るものと考えてよろしいでしょうか。

請負者で対応してください。 1月13日

133

貸出資料3
S59 豊田事
務所庁舎建

設工事

- - - 既設杭撤去

本館増築時の当時の既設杭に対して、撤去する範囲の図示
があります。撤去する範囲外の杭は、残置されているものと
して、今回見積範囲に含むと判断しますが、よろしいでしょう
か。

お見込みのとおりです。 1月13日
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134
貸出資料3
既存庁舎等

図面
- - - 既存杭について

既存杭は原則すべて撤去のこととあります。
残置してよい条件がありましたら、ご指示願います。

撤去工事施工中に既存杭が破断等により撤去困難な場合
は協議の上決定します。

1月13日

135
貸出資料3
既存庁舎等

図面
- - - 既存杭について

既存杭は原則すべて撤去のこととあります。
「原則」とは、本整備工事に影響がない場合は残置してもよ
いと読み替えてよろしいでしょうか。

残置は不可とし、原則すべて撤去とします。 1月13日

136
貸出資料3
既存庁舎等

図面
- - - 既存杭について

既存杭は原則すべて撤去のこととあります。
撤去後の処理について、工法のご指示願います。

セメントミルク注入+オーガ撹拌工法を想定しています。 1月13日

137
貸出資料3
既存庁舎等

図面
- - - 既存杭について

既存杭は原則すべて撤去のこととあります。
撤去後（引抜後）は、原地盤に極力近い状態にするため、「セ
メントミルク注入+オーガ撹拌」工法でよろしいでしょうか

お見込みのとおりです。 1月13日

138

貸出資料3
S59 豊田事
務所庁舎建

設工事

29 - -
本館棟1階床伏図
1フーチングF3の寸
法

A-15通りのフーチングF3の寸法の記載がありません。図面
より測定して、幅1500mmと考えて良いでしょうか。

お見込みのとおりです。 1月13日

139
貸出資料3
既存庁舎等

図面
- - - 既設外構の資料

新築を施工する為には既設外構の取壊しも必要と考えます
(舗装取壊しほか)。既設外構の資料をご提供ください。
また、この時、取壊し範囲，対象の項目などは入札者参加者
の任意に由るとしてよろしいでしょうか。

提示可能な資料はありません。原則、既設外構はすべて撤
去新設とします。

1月13日

140

貸出資料3
長寿命化改
修調査報告
書　添付資

料
【別冊】

- - -
9-7アスベスト含有
調査報告書

報告書が添付されていませんので開示願います。 【追加貸出資料 ４】を確認ください。 1月13日
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141

貸出資料3
長寿命化改
修調査報告
書　添付資

料
【別冊】

- - -
9-7アスベスト含有
調査報告書

アスベスト調査費・処分費はどのように想定すればよいかご
指示ください。

調査費については、入札説明書等から調査が必要な箇所を
計画し計上してください。

撤去費・処分費については、貸出資料３ 「平成30年度 豊
田加茂総合庁舎長寿命化改修調査 報告書 4-6.アスベスト
含有部材」に示す内容のほか、次の部材をアスベスト含有部
材として取り扱い計上ください。
・アスファルト防水材
・既設建物の給排水管及び冷温水管の保温材

1月13日

142

貸出資料3
長寿命化改
修調査報告
書　添付資

料
【別冊】

- - -
9-7アスベスト含有
調査報告書

アスベスト調査の結果、含有が確認された場合、撤去に伴う
費用及び工期は別途協議でよろしいでしょうか

入札説明書等からの判断では含有を確認することが困難な
部材について、現地調査により処分が必要と判明した場合、
別途協議とします。

1月13日

143

貸出資料3
長寿命化改
修調査報告
書　添付資

料
【別冊】

- - -
9-7アスベスト含有
調査報告書

調査時期が2018年のため現行法規による再調査が必要と
思われますが、再調査、および追加調査件数をご指示くださ
い。

【追加貸出資料 ４】を確認のうえ、再調査が必要な場合は請
負者の負担において適宜調査を実施してください。

1月13日

144

貸出資料3
長寿命化改
修調査報告
書　添付資

料
【別冊】

- - -
9-7アスベスト含有
調査報告書

該当資料の目次およびP156に「9-7アスベスト含有調査報告
書」なるものの記載がありますが、添付見当たりませんので
詳細不明です。
アスベスト調査の見積箇所数についてご指示ください。

【追加貸出資料 ４】を確認のうえ、再調査が必要な場合は請
負者の負担において適宜調査を実施してください。

1月13日

145

貸出資料3
長寿命化改
修調査報告
書　添付資

料
【別冊】

- - -
アスベスト撤去処
分の見積範囲

「既存庁舎取壊し工事」のうち、今回入札におけるアスベスト
撤去の見積条件が不明です。下記の通りと考えてよろしいで
しょうか。
①事前調査：含む（設計業務）
②レベル1、レベル2撤去・処分：含まない
③レベル3撤去・処分：含む（みなしアスベスト）
※アスベストの撤去・処分費用の積算は事前調査結果によ
る

次の通りとしてください。
①事前調査：含む（設計業務）
②レベル１、レベル2 撤去・処分：含まない。ただしアスベスト
含有塗材、給排水管及び冷温水管の保温材の撤去・処分は
本工事とする。
③レベル3撤去・処分：含む（みなしアスベスト）
上記のほか、アスファルト防水材の撤去・処分を含みます。

1月13日
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146

貸出資料3
長寿命化改
修調査報告
書　添付資

料
【別冊】

- - -
アスベスト撤去処
分の見積範囲

上記質問においてレベル1、レベル2の撤去・処分費用を今回
入札に含める場合、場所・形質・数量をご指示ください。

撤去費・処分費については、貸出資料３ 「平成30年度 豊
田加茂総合庁舎長寿命化改修調査 報告書 4-6.アスベスト
含有部材」に示す内容のほか、次の部材をアスベスト含有部
材として取り扱い計上ください。
・アスファルト防水材
・既設建物の給排水管及び冷温水管の保温材

1月13日

147

貸出資料8
防災無線参

考図
- - 防災無線

防災無線鉄塔の既
存図

防災無線鉄塔の既存図を提供いただけますでしょうか。既存
図がない場合、要求仕様を指定いただけますでしょうか。

【追加貸出資料 ７】を確認ください。
なお、仕様等は提案によります。

1月13日

148

貸出資料9_
上下水、ガ
ス敷設状況
_20221205追

加

- - - 工事用インフラ
工事に使用できるインフラ（電気、給水、排水）について、容
量、位置をご指示願います。

【追加貸出資料 ８】を確認ください。
事業者の責任において確認のうえ提案ください。

1月13日

149
付属資料3

様式集
- - -

規定ページ数につ
いて（表紙の添付
可否）

技術提案書については、表紙を付けてもよろしいでしょうか。
また付けて良い場合は、規定ページ数のオーバーとは見なさ
れないという理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。 1月13日

150
付属資料3

様式集
- - - 図面集について

「06様式集A3　図面集」のフォーマットに図面を配置すると小
さくなりすぎてしまい、図面が読解できない可能性がありま
す。配置図・各平面図・断面図・立面図それぞれを一枚ずつ
のフォーマットに変更することは可能でしょうか。同様に、
パースについても小さくなりすぎてしまうため、それぞれを一
枚ずつのフォーマットに変更することは可能でしょうか。

様式4-4-1から様式4-4-4については、すべて「A3片面で3
ページ以内」とします。

1月13日

151
付属資料3

様式集
- - - 様式4-4-2

様式4-4-2平面図（各階）でA3版（片面）1ページ以内とありま
すが、例えば、3階建ての場合、①1～3階平面図まとめて1
ページ以内、②各階平面図それぞれについて1ページ以内
（計3ページ）のいずれかで考えればよろしいでしょうか。

様式4-4-1から様式4-4-4については、すべて「A3片面で3
ページ以内」とします。

1月13日

152
付属資料3

様式集
- - - 様式4-4-4

立面図、断面図等と記載がありますが、立面図及び平面図
それぞれでA3版（片面）1ページずつでしょうか。

様式4-4-1から様式4-4-4については、すべて「A3片面で3
ページ以内」とします。

1月13日
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153
付属資料3

様式集
- - -

過去実績写真の使
用について

入札参加者の過去の実績建物の外観や内観の写真を企業
名・作品名（建物名）を出さずに提案書に使用してもよろしい
でしょうか。

可とします。 1月13日

154  その他 - - - 貸出資料について
貸出資料として、移設する備蓄倉庫の図面を頂くことは可能
でしょうか。

【追加貸出資料 ９】を確認ください。
※豊田加茂総合庁舎に設置されている備蓄倉庫の図面は
確認できないため同仕様の参考図です。

1月13日

155  その他 - - - 貸出資料について
貸出資料として、既設防災無線アンテナ設備の高さについて
の資料を頂くことは可能でしょうか。

【追加貸出資料 ７】を確認ください。 1月13日

156  その他 - - - 貸出資料について
貸出資料として、発電機棟の構造図を頂くことは可能でしょう
か。

【追加貸出資料 １０】を確認ください。 1月13日

157  その他 - - - 貸出資料について
貸出資料として、計画敷地内外のレベルが分かる資料を頂く
ことは可能でしょうか。

【追加貸出資料 １０】を確認ください。 1月13日

158  その他 - - - 貸出資料について
00020車庫、00030倉庫、00090倉庫、00050倉庫・車庫の既
存図面をご提供いただけますでしょうか。

貸出資料３ 既存庁舎等図面 ・平成30年度 豊田加茂総合
庁舎長寿命化改修調査　報告書（抜粋）を参照ください。
その他、提示可能な資料はありません。

1月13日

159  その他 - - - 既存施設の杭
既設建物の杭撤去工事費を見積するため、杭の図面をご提
供頂けますでしょうか。

貸出資料として提示している資料以外に提示可能な資料は
ありません。

1月13日
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