

豊田浄水場始め 6 浄水場排水処理施設整備・運営事業に関する事業者の募集及び選定スケジュールの変更について

平成 21 年 11 月 13 日に公表した実施方針の 8 頁 (2) 選定の手順及びスケジュールにおいて、平成 22 年 1 月に予定していた特定事業の選定の公表のスケジュール (予定) を平成 22 年 2 月に変更します。

なお、平成 22 年 2 月以降のスケジュール (予定) については、平成 22 年 2 月に実施方針の変更版等で示す予定です。

以上