

いらごさららパークの整備状況 (平成 27 年度)

- ・ 事業期間 : H25~H29
- ・ H25 : 観光エリアの既設プール撤去
- ・ H26 : 観光エリア整備 (水・砂・花の広場等) ※H26.10月一部供用開始
- ・ H27 : 観光エリア整備 (園路改修、植栽、堆砂垣、休憩所等)、
希少種エリア整備 (造成)
- ・ H28, H29 (予定) : 希少種エリア整備 (植栽等)



園路整備工



湿地植生の再生
(天地返し)



植生管理手法の検討
海水・砂を実験区画に散布し、
外来種の抑制等の効果を観察



ハギクソウ (H28.1月)



休憩所設置 (都市緑化フェアからの譲渡)



植栽・堆砂垣工





みどり池周辺の様子 (H27.11月)



園路改修工
老朽化した橋を撤去し、園路を整備

(改修中)



水生生物調査



観光エリアの様子 (H27.11月)



イソギク (H27.11月)



ツワブキ (H27.11月)