

工程表(案)

<全体>

平成28年度	平成29年度	平成30年度
<ul style="list-style-type: none"> ○ 地域の関係者等からなる推進連絡会議（仮称）を設置し、取組の進め方等を検討 ○ 市が中心となって、居場所づくり・見守り活動など一部事業を実施 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 生きがい就労・ボランティア活動等の実施方法の検討及び実施 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 地域包括ケア拠点（在宅療養診療所、訪問看護、相談室、交流場所、高齢者向け住宅等）及び商業施設の開設

<取組別>

取組		実施主体	平成28年度	平成29年度	平成30年度以降
1	診療所、訪問看護事業所、相談室等を併設するサ高住の誘致	県	公募準備 → 公募	→ 建設工事	→ 開所
2	商業施設の誘致	県	公募準備 → 公募	→ 建設工事	→ 開業
3	相談室の設置	市	→ 実施方法・設置場所等の検討	→ 試行的開設	→ 地域包括ケア拠点において開設
4	地元関係者等による推進連絡会議（仮称）の設置	県 市	→ 設置		→
5	既存賃貸住宅の高齢者向け住宅への整備の検討	UR	→ 整備に向けた検討		→
6	居場所の設置	市	→ 開設場所・運営方法の検討	→ 開設	→
7	多世代交流の取組の企画・実施等	市	→ 取組内容・実施場所等の検討	→ 交流の実施	→
8	生きがい就労・ボランティア等の検討	市		→ 検討	→ 生きがい就労等実施
9	見守り活動の実施	市	→ 仕組作りの検討、対象者の選定	→ 見守りの実施	→
10	健康づくり教室・介護予防教室の開催	市	→ 開催場所・内容の検討	→ 教室の実施	→
11	買い物送迎等の仕組の検討	市	→ 検討		→