

藤田保健衛生大学病院病床整備計画の変更について

1 当初の整備計画について

病床種別	開設許可病床数	増床計画病床数	計
一般病床	1,475 床	25 床	1,450 床
精神病床	30 床	25 床	55 床
計	1,505 床	0 床	1,505 床

(増床理由)

- ・ 大学病院の先進的精神科診療に対する地域からの診療要請の増加、及び愛知県における精神科病床を持つ総合病院の減少に伴う身体合併症を持つ精神疾患患者の診療の要請の拡大に対応するため、患者増に対応する病床の確保と重症精神疾患患者及び身体合併症のある患者に対応する閉鎖病棟の増設が必要である。
- ・ この計画は、平成 21 年 1 月 28 日開催の尾張東部圏域保健医療福祉推進会議を経て、平成 21 年 2 月 16 日開催の医療審議会医療計画部会で承認された。

2 整備計画の遅延及び変更の理由について

- ・ 当初、中央棟建設を予定しており、そこに精神病床を設置する予定であったが、昨今の景気の悪化で中央棟建設を見合わせる事となり、平成 21 年 3 月 18 日及び平成 22 年 8 月 11 日に病院から遅延理由書の提出があった。
- ・ 中央棟建設が難しくなり、既存建物内での増床を検討したところ、当初に計画された増床数を縮小することとなった。
- ・ 一般病床については、当初、精神病床の増床に伴い同数を減床することとしていたが、計画を見直し減床をとりやめた。

3 変更後の整備計画について

- ・ 平成 22 年 11 月 18 日に病院から計画変更を申し入れがあった。

病床種別	開設許可病床数	増床計画病床数	計
一般病床	1,475 床	0 床	1,475 床
精神病床	30 床	21 床	51 床
計	1,505 床	21 床	1,526 床

- ・ この計画で、平成 22 年度中に許可申請をする予定である。