

## ○ 行動計画策定に係るスケジュール（案）

| 時 期        | 内 容  |
|------------|--|
| H24. 7. 4  | <p>愛知県環境教育等推進協議会（仮称）（第1回）<br/> 同 ワーキンググループ（第1回）<br/> 行動計画骨子の検討</p>                       |
| H24. 8. 6  | <p>同 ワーキンググループ（第2回）<br/> 行動計画（素案）の検討</p>   |
| H24. 9 月頃  | <p>関係各課、市町村等への意見照会</p>   |
| H24. 11 月頃 | <p>同 ワーキンググループ（第3回）<br/> 関係各課、市町村等への意見の状況<br/> 行動計画（案）の検討</p>                            |
| H24. 12 月頃 | <p>パブリックコメント</p>   |
| H25. 1 月頃  | <p>同 ワーキンググループ（第4回）<br/> パブリックコメントの状況<br/> 愛知県環境教育等推進協議会への報告について<br/> （行動計画（案）の最終確認）</p> |
| H25. 2 月頃  | <p>愛知県環境教育等推進協議会（仮称）（第2回）</p>  |