

# 事業の実施状況

## 里山林の整備



提案型里山林整備（岡崎市）

平成 24 年度までの計画 68 箇所に対して、61 箇所の整備を実施しました。全体計画 192 箇所に対する進捗率は 32%です。



## 間伐の実施



（東栄町）

平成 24 年度までの計画 5,250ha に対し、5,393ha の間伐を実施しました。全体計画 15,000 ha に対する進捗率は 36%です。


## 都市緑化



県民参加緑づくり（みよし市）

平成 24 年度までの計画 590 件に対し、733 件の事業に助成しました。全体計画 1,144 件に対する進捗率は 64%です。

※名古屋市内の都市緑化推進事業は多数あるため、代表的な位置のみを示しています。



- 人工林の整備(間伐)
- 里山林の整備
- 都市の緑化
- 木の香る学校づくり(実施市町村)
- 環境活動・学習の支援

## 技術者の養成



高所作業車を用いた枝払い実習  
平成 24 年度までの計画 115 人に対し、163 人の技術者を養成しました。全体計画 200 人に対する進捗率は 82%です。

## 県産木材の活用



尾張旭市 渋川小学校

平成 24 年度までの計画 31,518 セットに対し、23,125 セットの導入に助成しました。全体計画 70,000 セットに対する進捗率は 33%です。


※全体計画とは平成 21 年度から 10 年間の計画です。

# アンケートの結果


## 県民アンケート

県内に居住の 20 歳以上の男女 3,000 人を無作為に抽出し、1,506 人から回答を得ました。（回答率 50.2%）

⇒ 多くの方が、あいち森と緑づくり税を活用した取組を必要と思い、税や取組の継続に賛成しています。



【税を使った取組の必要性】



【税の継続】

## 事業関係者アンケート

市町村、学校関係者、森林所有者、地域活動団体、森林整備事業体等、事業関係者 820 団体等（一部抽出）のうち、651 団体等から回答を得ました。

⇒ 事業にかかわる市町村担当者等事業関係者は、事業について概ね満足しており、事業の継続を望んでいます。

## イベント、事業への参加者等アンケート

森林関係イベント、県民参加緑づくり事業、環境活動・学習推進事業の各参加者を対象に継続的に実施しました。また、これまでの都市緑化推進事業の実施者を対象に実施しました。

⇒ イベント参加者の事業の認知度は 4 割程度でした。また、今後の活動への参加を希望する方は多く、都市緑化推進事業は継続を望む声が多くありました。