

第11次愛知県職業能力開発計画の策定に向けたスケジュール

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------------|-------------|----------------------------------|----|----|----|----|-----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|----|----------------------------------|
| 2019 年度 | 内容検討・作業 | ← 第10次計画のフォローアップ・進捗状況管理 → | | | | | | ← 第11次計画諮問に向けた準備（現状分析等） → | | | | | |
| | 審議会 | | | | | | 第1回開催（9/9） ● | | | | 委員改選 （任期：2022 年1月末） | | 第2回開催（3/30） ● |
| | 審議案件等 | | | | | | ・第10次計画の進捗状況の審議 | | | | | | ・第11次計画の 諮問 ・新年度予算の 報告等 |
| | 次期愛知県産業労働計画 | ◇ 策定方針の検討 ◇ 基礎調査に係るアンケート項目の検討 | | | | | | 第1回策定委員会 10/4 第1回産業部会 10/29 | 第1回労働部会 11/1 | ◇ 計画骨子案（目指す姿、施策展開の基本的な考え方、施策の柱）の作成 | | | |

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|------------|--------------------|----------------------------|----|----|----|---------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 2020 年度 | 内容検討・作業 | ← 施策の柱立て・目標値（KPI）、骨子検討 → | | | | ← 計画案の作成 → | | | | ← 計画案の調整（委員・庁内等） → | | | | パブリック コメント |
| | 審議会 | ← 第10次計画のフォローアップ・進捗状況管理 → | | | | ← 第1回開催 → | | | | ← 第2回開催 → | | | | ← 第3回開催 → |
| | 審議案件等 | | | | | ・骨子の審議 ・第10次計画の進捗状況の審議 | | | | ・計画案の審議 | | | | ・第11次計画の 答申 |
| | 次期愛知県産業労働計画 | ◇ 柱別の施策案の抽出 ◇ 計画（素案）の作成 | | | | | | 第3回策定委員会 ● | パブリックコメント ◇ 計画本体及び概要（案）作成 | | 第4回策定委員会 ● | ◇ 計画書概要、冊子本体の印刷 | | |
| | 国の動き（第10次計画策定時の実績） | | | | | | 労働政策審議会 人材開発分科会 ○ | 労働政策審議会 人材開発分科会 ○ | 労働政策審議会 人材開発分科会 ○ | | 労働政策審議会 人材開発分科会 ○ | 労働政策審議会 人材開発分科会 ○ | 労働政策審議会 人材開発分科会 ○ | 労働政策審議会 人材開発分科会 （諮問・答申） |

| | | 4月 | 5月 |
|------------|--------------------|---------------|---------------|
| 2021 年度 | 内容検討・作業 | | |
| | 審議会 | | |
| | 審議案件等 | | 計画策定・公表（記者発表） |
| | 国の動き（第10次計画策定時の実績） | 計画策定・公表（記者発表） | |