

新川流域総合治水対策協議会 第16回委員会  
流域対策緊急五ヶ年計画の推進について

平成12年9月の東海豪雨水害を契機として、総合治水対策の重要性が再認識され、平成13年5月の第15回委員会において「流域対策緊急五ヶ年計画」が合意され、その達成に取り組むこととされました。

本日の協議会では、「流域対策緊急五ヶ年計画の進捗状況と取り組み」、「河川事業の概要」、「総合治水対策協議会の組織について」等を議題に協議し、今後とも、積極的に総合治水対策に取り組んでいくことで合意しましたので、お知らせします。

1. 流域対策緊急五ヶ年計画の進捗状況について

新川流域の「流域対策緊急五ヶ年計画」とは、流域開発に対する必要対策量の約245万m<sup>3</sup>に対し、平成12年度末での流域対策量は、約64万m<sup>3</sup>で対策率は約26%にとどまっており、これを各市町が、平成13年度からの5ヵ年で約56万m<sup>3</sup>の流域対策施設を整備し、対策率を約49%にするもので、今年の協議会で合意されたところである。

平成13年度の対策量は約7.7万m<sup>3</sup>で、13年度末での総対策量は約72万m<sup>3</sup>に達し、対策率は12年度末から約3%増加し29%となっている。なお、事業着手したが完了に至っていないものもあり、これを含めると対策率は約36%となります。

平成14年度以降についても、流域対策の着実な推進に努めていくことと合意された。

また、流域対策を推進する上で抱える諸課題及び県が市町を支援できる諸施策等を検討するため、県庁分科会を改組・強化し検討を進めており、取り組み状況を報告した。

2. 河川事業の概要について

激甚災害対策特別緊急河川事業(激特事業)及び総合治水対策特定河川事業の実施状況を説明し、引き続き強力に事業推進を図っていくことを確認した。

3. 総合治水対策協議会の組織について

総合治水の流域対策を重点的に取り組んでいくため、市町委員を現行の「助役」から「首長」に組織強化し、総合治水の推進を図ることで合意された。

付属資料 新川流域対策緊急五ヶ年計画 実施状況表

新川・流域対策緊急五ヶ年年計画 実施状況

市町村名	必要対策量		H12末 対策状況		緊急五ヶ年年計画			H13末 対策状況		
	流域整備計画	流域開発に対する 必要対策量	総対策量	対策率	五ヶ年年対策量 (当初)	五ヶ年年後対策量		対策量	総対策量	対策率
						総対策量	対策率			
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)
(m3)	(m3)	(m3)	(%)	(m3)	(m3)	(%)	(m3)	(m3)	(%)	
名古屋市	359,400	174,786	73,601	42%	113,250	186,851	107%	0	73,601	42%
								87,650	161,251	92%
一宮市	340,400	291,054	43,766	15%	72,942	116,708	40%	408	44,174	15%
								13,948	57,714	20%
春日井市	508,100	520,026	107,245	21%	112,440	219,685	42%	27,540	134,785	26%
								59,370	166,615	32%
犬山市	192,600	144,540	51,360	36%	46,797	98,157	68%	30,542	81,902	57%
								30,542	81,902	57%
江南市	145,000	174,444	74,800	43%	16,880	91,680	53%	0	74,800	43%
								13,980	88,780	51%
小牧市	730,900	523,002	126,851	24%	111,767	238,618	46%	13,197	140,048	27%
								13,747	140,598	27%
稲沢市	13,800	18,624	1,495	8%	8,500	9,995	54%	303	1,798	10%
								303	1,798	10%
岩倉市	10,400	27,216	15,184	56%	838	16,022	59%	400	15,584	57%
								839	16,023	59%
西枇杷島町	43,200	28,986	11,002	38%	20,600	31,602	109%	0	11,002	38%
								0	11,002	38%
豊山町	67,800	38,556	7,761	20%	8,850	16,611	43%	323	8,084	21%
								5,262	13,023	34%
師勝町	75,000	97,926	3,335	3%	11,690	15,025	15%	1,093	4,428	5%
								1,093	4,428	5%
西春町	104,200	89,958	2,636	3%	17,836	20,472	23%	0	2,636	3%
								3,000	5,636	6%
春日町	51,000	44,622	3,406	8%	6,303	9,709	22%	0	3,406	8%
								0	3,406	8%
清洲町	51,000	33,306	10,306	31%	5,500	15,806	47%	0	10,306	31%
								0	10,306	31%
新川町	61,800	40,626	8,798	22%	6,365	15,163	37%	0	8,798	22%
								0	8,798	22%
大口町	73,000	93,840	50,531	54%	788	51,319	55%	3,328	53,859	57%
								3,328	53,859	57%
扶桑町	102,200	82,326	45,015	55%	650	45,665	55%	213	45,228	55%
								213	45,228	55%
甚目寺町	20,500	10,878	1,435	13%	270	1,705	16%	66	1,501	14%
								270	1,705	16%
大治町	28,800	13,830	1,960	14%	2,100	4,060	29%	7	1,967	14%
								7	1,967	14%
合計	2,979,100	2,448,546	640,487	26%	564,366	1,204,853	49%	77,420	717,907	29%
								233,552	874,039	36%

注) H13末 対策状況; 上段: 事業完了値、 下段: 事業着手値

\* 清洲町は緊急五ヶ年年計画を見直しています