

次期計画策定スケジュール（案）について

| 時期 | 内容 |
|------|---|
| 令和5年 | 4月 ◇骨子案作成 ↓ |
| | 5月 ↓ |
| | 6月 ○第1回愛知県循環器病対策推進協議会〔計画骨子案検討〕 ◇素案作成 ↓ |
| | 7月 ↓ |
| | 8月 ↓ |
| | 9月 ○第2回協議会〔素案検討〕 ◇原案作成 ↓ |
| | 10月 ↓ |
| | 11月 ↓ |
| | 12月 ○パブリックコメント実施 ↓ |
| 令和6年 | 1月 ◇最終案作成 ↓ ○第3回協議会〔最終案検討〕 |
| | 2月 ◇最終案修正 ◇確定 |
| | 3月 ◇公表（記者発表） |