

第 20 回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）
水泳（競泳/飛込）会場（仮決定）の変更について

2023年6月5日(月)
愛知県スポーツ局アジア・アジアパラ競技大会推進課
計画推進グループ
担当 斎藤、高橋
内線 2274、2854
ダイヤル 052-954-7403

1 競泳/飛込会場に係る主な調整状況

2016. 4/8	○国際的スポーツ大会開催可能性検討調査【県→県内競技団体】						
2016. 9/20	○アジア競技大会 開催構想の策定・公表 (水泳会場：レインボープール)						
2019. 8/30	○競技会場 仮決定案の承諾 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>仮決定案 承諾書（抜粋） 2019年8月30日付 日本水泳連盟</p> <p>2026年開催の第20回アジア競技大会において、仮決定案について承諾し、競技実施に向け、調整を進めることを承諾します。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">実施競技・種別</th> <th style="text-align: center;">競技会場</th> <th style="text-align: center;">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">水泳（競泳/飛込）</td> <td style="text-align: center;">名古屋市総合体育館 (レインボープール)</td> <td style="text-align: center;">懸案事項は別紙 特記事項に記載</td> </tr> </tbody> </table> <p>別紙特記事項</p> <p>(1) 競泳プールについて</p> <p>①メインプールは国際水泳連盟（FINA）の規定する10レーン対応が可能であること。</p> <p>②サブプールはメインプールと同条件で練習ができること。 水温・室温をメインプールと同条件に設定できること。 スタートのできる水深を確保し、メインプールと同型のスタート台を設置できること。</p> <p>③施設全体の配置は競技時の入退場後の動線が自然であること。</p> <p>(2) 飛込プールについて</p> <p>①FINAの規定するドライランド※が設置されていること。</p> <p>②FINAの規定する最新の施設規則に適合していること。</p> <p>※ドライランド：陸上で飛込の練習ができる施設</p> </div>	実施競技・種別	競技会場	備考	水泳（競泳/飛込）	名古屋市総合体育館 (レインボープール)	懸案事項は別紙 特記事項に記載
実施競技・種別	競技会場	備考					
水泳（競泳/飛込）	名古屋市総合体育館 (レインボープール)	懸案事項は別紙 特記事項に記載					

	<p><参考：承諾書で指摘された懸案事項への対応（主な内容）></p> <ul style="list-style-type: none"> 可能な範囲で施設の改修や仮設整備を行う方向で調整。 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>競 泳：メインプール</p> <ul style="list-style-type: none"> 名古屋市が実施する施設改修工事の中で対応 <p style="text-align: center;">レインボープールの老朽化等への対応</p> <ul style="list-style-type: none"> プールの公認規則の基準適合のための改修 天井落下対策や照明設備の改修 各種電気設備等の更新（大型映像装置等）他 <p style="text-align: center;">【整備費(全体)：約34億円】※契約額ベース（現時点）</p> </div> <p>競 泳：サブプール</p> <ul style="list-style-type: none"> 仮設プールの設置【約24億円】 <p>飛 込：ドライランド等</p> <ul style="list-style-type: none"> 仮設ドライランドの設置【約8千万円 ※屋内設置の場合】 名古屋市が実施する施設改修工事の中で対応（規則への適合）
2019. 10/18	○組織委員会理事会でレインボープールを競泳/飛込の会場とする仮決定案を決議
2022. 5/30 ～31	○アジア水泳連盟（AASF）技術役員の視察 <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>視察報告書（2022. 7/13受領）の主な内容</p> <ul style="list-style-type: none"> サブプールの水深が1.2m※しかなく、スタート台を使った練習に使用するには浅すぎる。安全上重要な問題である。 ※FINA規則では最低1.35mの水深が必要 飛込プールの両側に、審判席を設置するための十分なスペースがない。 レインボープールは、競泳と飛込の国際大会を開催するための部屋が足りない。 </div>

2022. 10/21	<p>○OCA及びアジア水泳連盟による視察</p> <p><u>視察時の主な指摘</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・メインプール、飛込プールともに、プールサイドの幅が狭すぎて国際大会を実施できるスペースがなく、建物の壁を下げて拡張しなければ競技ができない。 ・ウォームアッププール（仮設で設置予定）の設置場所は、メインプールからの移動距離（約150m）が長すぎる。 ・飛込プールの両側に審判席を設置するための十分なスペースがない。 <p><u>視察報告書（2022. 11/8 受領）の内容（主な内容）</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・レインボープールは、競泳/飛込の競技会場として適切でない。 ・レインボープールで水球・アーティスティックスイミングを開催する場合は、一定の条件を考慮した上で開催可能性を検討することを推奨する。
2022. 12月 ～2023. 5月	<p>○OCAとの協議（2022. 12/15、2023. 2/22、3/18、5/25）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・レインボープールでの競技実施に向けてOCAとの協議を継続 <p><u>2023. 5/25の協議におけるOCAの発言</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・改修を行っても競泳/飛込のプールの周囲に十分なスペースを確保できないことなどから、レインボープールは水準を満たしていない。アジア競技大会の会場として適さない。
2023. 5/27	<p>○OCAからの文書受領</p> <p><u>愛知・名古屋大会の競泳/飛込の会場について</u>（主な内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2022年10月にOCAとアジア水泳連盟が共同でレインボープールを視察した際、レインボープールは、愛知・名古屋大会の競泳/飛込会場として適さないと明言した。 ・OCAとしては、愛知・名古屋アジア競技大会の競泳/飛込会場は、オリンピックもしくは世界大会のレベルに見合う施設で開催されることを強調して要請する。

2 OCA等の指摘を踏まえた仮設整備費の試算

- ・競泳/飛込のメインプールを仮設で整備するための整備費
- 既存のメインプールはウォームアッププールとして使用

メインプールの仮設整備費（上屋を含む）：約174億円（概算額）

うち建築工事（プール設備含む）	： 約124億円
設備工事（その他）	： 約45億円
観客席（5,000席）	： 約5億円

※このほか、諸室や通路等の仮設整備費も必要となる。

3 水泳競技の会場変更案

【競泳/飛込】

- ・変更前：名古屋市総合体育館（レインボープール）
- ・変更後：東京アクアティクスセンター（東京都江東区）

【水球】

- ・変更前：春日井市温水プール
- ・変更後：名古屋市総合体育館（レインボープール）

4 問合せ先

公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会
競技会場第二課 競技第四グループ（水泳会場に関すること）

担当 磯野、安藤

電話 052-746-9609（ダイヤルイン）

※この発表に関して、OCAやアジア水泳連盟へのお問合せは御遠慮ください。