

## 事前評価調書

I 事業概要																									
事業名	治山事業（予防治山事業）																								
地区名	なかがねおぼら 中金大洞																								
事業箇所	おかざきしなかがねちようあざおぼら 岡崎市中金町字大洞 地内																								
事業のあらまし	当該溪流では溪岸侵食及び不安定土砂の堆積が進んでおり、山地災害の危険性が高い。このため、地元からの要望と荒廃現況を勘案して治山ダム工及び土石抑止工を実施する。																								
事業目標	【達成（主要）目標】 荒廃溪流を保全し、山地災害の未然防止を図る。 【副次目標】 —																								
事業費	事業費																								
	内訳 1. 1億円 ■工事費 1. 1億円、□用補費 億円、□その他 億円																								
事業期間	採択予定年度 2022年度 着工予定年度 2023年度 完成予定年度 2024年度																								
事業内容	治山ダム工3個、土石抑止工1個																								
II 評価																									
①事業の必要性	1) 必要性	当該地域では溪流の荒廃が進み、山地災害の発生の恐れが懸念されている。地元からは治山事業による整備が強く望まれている。 また、「費用便益分析マニュアル」に基づき算定したB/Cは3.2で1.0を超えており、効果が期待出来る。																							
	判定	A A：現状の課題又は将来の予測から事業の必要性がある。 B：現状の課題又は将来の予測が十分把握されていない。 【理由】 山地災害の未然防止を図る上で、当該地域における事業実施が必要であるため。																							
②事業の実効性	1) 事業計画	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">工種 区分</td> <td>工事</td> <td>←</td> <td>→</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・治山ダム工</td> <td>←</td> <td>→</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・土石抑止工</td> <td>←</td> <td>→</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">事業費（億円）</td> <td>0.5</td> <td>0.6</td> <td>1.1</td> </tr> </tbody> </table>			2023	2024	合計	工種 区分	工事	←	→		・治山ダム工	←	→		・土石抑止工	←	→		事業費（億円）		0.5	0.6	1.1
			2023	2024	合計																				
工種 区分	工事	←	→																						
	・治山ダム工	←	→																						
	・土石抑止工	←	→																						
事業費（億円）		0.5	0.6	1.1																					
2) 地元の合意形成	地元総代を通じて所有者から要望が出されており、地元への説明を経て地元の了解が得られている。																								
判定	A A：事業計画の実効性が期待できる。 B：事業計画の実効性が期待できない。 【理由】 事業計画に無理はなく、地元の了解も得られているため、事業の実効性は期待できる。																								
III 対応方針																									
事業実施が妥当である。	事業実施が妥当である。：上記①及び②の評価がすべてA判定であるもの。 事業実施は妥当でない。：上記以外のもの。																								
IV 事後評価実施の有無と主な評価内容																									

■対象（事業完了後5年目） 対象外

【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】

—

【主な評価内容】

治山ダム工・土石抑止工周辺の溪流の状況から事業効果を評価する。