

事前評価調書

I 事業概要																																																																			
事業名	砂防等事業（通常砂防事業）																																																																		
地区名	はしづめやまさわ 橋爪山沢																																																																		
事業箇所	いぬやましおおあぎまえはら 犬山市大字前原地内																																																																		
事業のあらまし	橋爪山沢は犬山市前原に位置し、保全対象とし要配慮者利用施設 2 箇所を抱える土石流危険溪流である。 土石流による土砂災害から人命財産及び公共設備を守るため、砂防堰堤を整備し、土砂災害対策を推進する。																																																																		
事業目標	【達成（主要）目標】 ・要配慮者利用施設 2 箇所を土砂災害から保全する。 【副次目標】 ・なし																																																																		
事業費	事業費																																																																		
	内訳																																																																		
	2.00 億円																																																																		
	□工事費 1.55 億円、□用補費 0.30 億円、□その他 0.15 億円																																																																		
事業期間	採択予定年度 2021 年度 着工予定年度 2024 年度 完成予定年度 2027 年度																																																																		
事業内容	砂防堰堤工 1 基、溪流保全工 37m																																																																		
II 評価																																																																			
①事業の必要性	1) 必要性																																																																		
	判定																																																																		
	流域は荒廃が著しく、不安定土砂が多く堆積しており、豪雨等が発生した際は甚大な被害が発生する恐れがあるため、土石流対策を行い、保全対象を守る必要がある。 費用便益分析マニュアル(砂防事業)に基づき算定したB/Cは17.50で1.0を越えている。																																																																		
	A : 現状の課題又は将来の予測から事業の必要性がある。 B : 現状の課題又は将来の予測が十分把握されていない。																																																																		
	【理由】土石流から保全対象を守る必要があるため。																																																																		
②事業の実効性	1) 事業計画																																																																		
	判定																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">工種区分</td> <td>調査・設計</td> <td>←→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>用地補償</td> <td></td> <td>←→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>・堰堤工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>・溪流保全工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>←→</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">事業費（億円）</td> <td></td> <td></td> <td>1.3</td> <td></td> <td></td> <td>0.7</td> <td></td> <td>2.0</td> </tr> </tbody> </table>			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	合計	工種区分	調査・設計	←→								用地補償		←→							工事				←→					・堰堤工				←→					・溪流保全工							←→		事業費（億円）				1.3			0.7		2.0
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	合計																																																										
工種区分	調査・設計	←→																																																																	
	用地補償		←→																																																																
	工事				←→																																																														
	・堰堤工				←→																																																														
	・溪流保全工							←→																																																											
事業費（億円）				1.3			0.7		2.0																																																										
	2) 地元の合意形成																																																																		
	過年度土砂災害防止法に基づく地元説明会を実施した際、土石流対策の要望の声が高まっているため、合意形成は図られていると判断する。																																																																		
	A : 事業計画の実効性が期待できる。 B : 事業計画の実効性が期待できない。																																																																		
	【理由】円滑な事業環境は整っており、計画の実効性が確保されている。																																																																		

Ⅲ 対応方針	
事業実施が 妥当である	事業実施が妥当である。：上記①及び②の評価がすべてA判定であるもの。 事業実施は妥当でない。：上記以外のもの。
Ⅳ 事後評価実施の有無と主な評価内容	
<p>■対象（事業完了後5年目） <input type="checkbox"/>対象外</p> <p>【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】</p> <p>—</p> <p>【主な評価内容】</p> <p>・砂防堰堤や保全対象の状況から事業効果を確認する。</p>	