

事前評価調書

I 事業概要																																																					
事業名	砂防等事業（通常砂防事業）																																																				
地区名	まるねたに 丸根谷																																																				
事業箇所	おかざきしたきちょう 岡崎市滝町																																																				
事業のあらまし	丸根谷は岡崎市滝町に位置し、保全対象として人家76戸を抱える土石流危険渓流である。土石流の危険性の高い渓流であり、人命などを守るため、土石流対策施設の整備を行う。																																																				
事業目標	【達成（主要）目標】 ・ 人家76戸を土石流から保全する。 【副次目標】 ・ なし																																																				
事業費	事業費	内訳																																																			
	2.5億円	■工事費 2.2億円、■用補費 0.1億円、■その他 0.2億円																																																			
事業期間	採択予定年度	2024年度	着工予定年度	2026年度	完成予定年度	2030年度																																															
事業内容	砂防堰堤工 1基																																																				
II 評価																																																					
①事業の必要性	1) 必要性	流域は荒廃が著しく、不安定土砂が多く堆積しており、豪雨等が発生した際は甚大な被害が発生する恐れがあるため、土石流対策を行い、保全対象を守る必要がある。費用便益分析マニュアル(砂防事業)に基づき算定したB/Cは18.9で1.0を越えている。																																																			
	判定	A	A： 現状の課題又は将来の予測から事業の必要性がある。 B： 現状の課題又は将来の予測が十分把握されていない。 【理由】 土石流から保全対象を守る必要があるため。																																																		
②事業の実効性	1) 事業計画	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> <th>2030</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">工種 区分</td> <td>調査・設計</td> <td>←</td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>用地補償</td> <td></td> <td>←</td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事 ・堰堤工</td> <td></td> <td></td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>→</td> <td></td> </tr> <tr> <td>事業費(億円)</td> <td></td> <td></td> <td>1.6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.9</td> <td>2.5</td> </tr> </tbody> </table>							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	合計	工種 区分	調査・設計	←	→							用地補償		←	→						工事 ・堰堤工			←				→		事業費(億円)			1.6				0.9	2.5
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	合計																																											
	工種 区分	調査・設計	←	→																																																	
		用地補償		←	→																																																
工事 ・堰堤工				←				→																																													
事業費(億円)				1.6				0.9	2.5																																												
2) 地元の合意形成	過年度土砂災害防止法に基づく地元説明会を実施した際、土石流対策要望の声が高まっており、合意形成は図られていると判断する。																																																				
判定	A	A： 事業計画の実効性が期待できる。 B： 事業計画の実効性が期待できない。 【理由】 円滑な事業環境は整っており、計画の実効性が確保されている。																																																			
III 対応方針																																																					

<p>事業実施が 妥当である。</p>	<p>事業実施が妥当である。：上記①及び②の評価がすべてA判定であるもの。 事業実施は妥当でない。：上記以外のもの。</p>
<p>IV 事後評価実施の有無と主な評価内容</p>	
<p>■対象（事業完了後5年目） <input type="checkbox"/>対象外 【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】 — 【主な評価内容】 ・砂防堰堤や保全対象の状況から事業効果を確認する。</p>	