

事前評価調書

I 事業概要																																																									
事業名	砂防等事業（通常砂防事業）																																																								
地区名	くらのまえほら 蔵ノ前洞																																																								
事業箇所	とよたしきせちょう 豊田市木瀬町																																																								
事業のあらまし	蔵ノ前洞は豊田市木瀬町に位置し、保全対象として国道419号（第2次緊急輸送道路）、木瀬公民館、人家17戸を抱える土石流危険渓流である。 土石流の危険性の高い渓流であり、人命などを守るため、土石流対策施設の整備を行う。																																																								
事業目標	【達成（主要）目標】 ・国道419号（第2次緊急輸送道路）、木瀬公民館、人家17戸を土石流から保全する。 【副次目標】 ・なし																																																								
事業費	事業費	内訳																																																							
	2.1億円	■工事費 1.7億円、■用補費 0.2億円、■その他 0.2億円																																																							
事業期間	採択予定年度	2024年度	着工予定年度	2026年度	完成予定年度	2029年度																																																			
事業内容	砂防堰堤工 1基																																																								
II 評価																																																									
①事業の必要性	1) 必要性	流域は荒廃が著しく、不安定土砂が多く堆積しており、豪雨等が発生した際は甚大な被害が発生する恐れがあるため、土石流対策を行い、保全対象を守る必要がある。 費用便益分析マニュアル(砂防事業)に基づき算定したB/Cは6.2で1.0を越えている。																																																							
	判定	A	A：現状の課題又は将来の予測から事業の必要性がある。 B：現状の課題又は将来の予測が十分把握されていない。 【理由】 土石流から保全対象を守る必要があるため。																																																						
②事業の実効性	1) 事業計画	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">工種 区分</td> <td>調査・設計</td> <td>←</td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>用地補償</td> <td></td> <td>←</td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>・堰堤工</td> <td></td> <td></td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>→</td> </tr> <tr> <td colspan="2">事業費(億円)</td> <td colspan="3">1.7</td> <td></td> <td></td> <td>0.4</td> <td>2.1</td> </tr> </tbody> </table>							2024	2025	2026	2027	2028	2029	合計	工種 区分	調査・設計	←	→						用地補償		←	→					工事								・堰堤工			←				→	事業費(億円)		1.7					0.4	2.1
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	合計																																																
	工種 区分	調査・設計	←	→																																																					
		用地補償		←	→																																																				
工事																																																									
・堰堤工				←				→																																																	
事業費(億円)		1.7					0.4	2.1																																																	
2) 地元の合意形成	過年度土砂災害防止法に基づく地元説明会を実施した際、土石流対策要望の声が高まっており、合意形成は図られていると判断する。																																																								
判定	A	A：事業計画の実効性が期待できる。 B：事業計画の実効性が期待できない。 【理由】 円滑な事業環境は整っており、計画の実効性が確保されている。																																																							
III 対応方針																																																									

<p>事業実施が 妥当である。</p>	<p>事業実施が妥当である。：上記①及び②の評価がすべてA判定であるもの。 事業実施は妥当でない。：上記以外のもの。</p>
<p>IV 事後評価実施の有無と主な評価内容</p>	
<p>■対象（事業完了後5年目） <input type="checkbox"/>対象外 【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】 — 【主な評価内容】 ・砂防堰堤や保全対象の状況から事業効果を確認する。</p>	