

2023年度 第4回委員会 評価実施事業一覧表

【再評価】

番号	事業課	事業名 (細事業名)	地区名	事業箇所	事業目標	事業内容	採択 年度	再評価 該当基準	事業期間 延申理由	各評価項目の判定結果			対応 方針案	参考事項：今回と前回再評価時との比較 (上段：今回、中段：前回再評価時、下段：事前評価時)					備考
										事業の 必要性	事業の 見込み	事業の 効果		年度	事業期間	事業費 (億円)	進捗率 (%)	B/C	
1	道路維持課	交通安全対策事業 (歩道及び自転車歩行者道 設置事業)	主要地方道名古屋豊田線	日進市	①歩行者等の安全性確保 ②危険通学路の解消	自転車歩行者道設置 延長L=1,095m 幅員W=16.0m	2005	再評価 (3回目)	用地買収 の難航	B	B	A	継続	2023	2005～2028	15.6	69	—	審議済 (2018再)
														2018	2005～2021	12.0	60	—	
														2005	2005～2010	12.0	—	—	
2	道路維持課	交通安全対策事業 (歩道及び自転車歩行者道 設置事業)	主要地方道 知多東浦線	知多市	①歩行者等の安全性確保 ②危険通学路の解消 ③バリアフリー化の推進	自転車歩行者道設置 L=1.67km W=16.0～18.0m	2005	再評価 (2回目)	用地買収 の難航	B	B	A	継続	2023	2005～2028	15.6	63	—	審議済 (2018再)
														2018	2005～2025	15.0	62	—	
														2004	2005～2011	12.0	—	—	
3	道路維持課	交通安全対策事業 (歩道及び自転車歩行者道 設置事業)	一般県道 武豊大府自転車道線	知多郡 阿久比町	①自転車等の安全性確保 ②地域の魅力向上	自転車歩行者道設置 L=1.70 km W=4.0m	2013	再評価 (2回目)	施工期間 の制約	B	B	B	継続	2023	2013～2025	6.0	65	—	審議済 (2018再)
														2018	2013～2020	1.7	65	—	
														2012	2013～2016	1.7	—	—	
4	道路維持課	交通安全対策事業 (交差点改良事業)	一般県道 大府常滑線 (栄町工区)	常滑市	①歩行者等の安全性確保 ②バリアフリー化の推進 ③交通死傷事故の削減 ④地域の活性化	交差点改良 L=0.34km W=18.0m	2005	再評価 (2回目)	用地買収 の難航	B	B	A	継続	2023	2005～2025	7.2	72	—	審議済 (2018再)
														2018	2005～2023	7.0	64	—	
														2004	2005～2009	10.3	—	—	
5	河川課	河川事業	一級河川庄内川水系 尾張旭市、 庄内川上流圏域	名古屋市、 瀬戸市、 春日井市、 小牧市、 尾張旭市、 長久手市	①治水安全度の向上 ②河道整備における環境保全	河道拡幅 堤防整備 河床掘削 護岸工整備 バラスト工整備 落差工整備 開渠改築 橋梁改築・補強 事業延長 L=約11.6km	2013	再評価 (2回目)	—	A	A	A	継続	2023	2013～2042	204.9	43	—	審議済 (2018再)
														2018	2013～2042	204.9	20	—	
														2013	2013～2042	204.9	—	2.8	
6	河川課	河川事業	二級河川御津川水系	豊川市	治水安全度の向上	河道拡幅 護岸整備 河床掘削 橋梁改築 事業延長 L=約2.5km	2008	再評価 (3回目)	—	B	B	A	継続	2023	2008～2037	32.3	20	—	審議済 (2018再)
														2018	2008～2037	32.3	11	—	
														2008	2008～2037	32.3	—	19.5	

【事後評価】

番号	事業課	事業名 (細事業名)	地区名	事業箇所	事業概要 (上段：実績、下段：当初)			評価結果の概要			対応方針 (案) の概要			備考	
					事業目標	事業費 (億円)	事業期間	事業内容	事業目標の達 成状況	事業効果の発 現状況	事業実施によ る環境の変化	今後の事 業評価の 必要性	改善措置 の必要性		同種事業 に反映す べき事項
1	道路維持課	交通安全対策事 業 (交差点改良 事業)	一般国道301号 豊田市九久平町地内	豊田市	事業箇所周辺の小中学校へ通学している児童 の安全な通行の確保	26.9	2008～2018	歩道設置を含む交差点改良 延長L=0.55km 幅員W=14m	○	○	○	なし	なし	あり	—
						8.3	2008～2012								
2	道路建設課	道路事業	一般国道419号 (高浜立体)	高浜市	①衣浦大橋東交差点における交通渋滞の緩和 ②重要港湾衣浦港へのアクセス性の向上	59.0	2007～2018 (2/4車線)	立体交差化 (2/4車線※) 延長：1.6km (橋梁延長：0.89km) 幅員：29.5m (高架部8.5m) ※2/4車線整備で事業完了	○	○	○	なし	なし	あり	審議済 (2011再)
						63.4	2007～2019 (4/4車線)								