

平成28年度 第3回委員会 事業評価実施事業一覧表

【再評価】

番号	事業課	事業名 (細事業名)	地区名	事業箇所	事業目標	事業内容	採択 年度	再評価 該当基準	長期化等 の理由	各評価項目の判定結果			対応 方針案	参考事項：H28年度と前回再評価時との比較 (上段：今回、中断：前回再評価時、下段：事前評価時)					備考
										事業の 必要性	事業の 見込み	事業の 効果		年度	事業期間	事業費 (億円)	進捗率 (%)	B/C	
1	公営住宅課	公営住宅等 整備事業	原山台住宅 7丁目	瀬戸市	県営住宅の整備の促進、 居住環境の整備、再入居 の保障の観点から、老朽 化した県営住宅の建替事 業を行う。	除却： 耐火構造5階建て 24棟 799戸 建設： 耐火構造8階建て 9棟 544戸	H18	長期継続	建替事業の 性格上、移 転に係る調 整に時間を 要するため	B	B	A	継続	H28	H18～H34	64.4	78	1.1	
														—	H18～H27	66.9		—	
2	道路建設課	道路事業 (道路改良事業)	一般県道 羽島稲沢線 (新濃尾大橋)	岐阜県 羽島市 愛知県 一宮市	①人の交流を支え地域を 活性化する基盤整備	橋梁整備等 (2/2車線) L=2.4km W=16m 3種2級 (60km/h)	H12	長期継続	事業計画 に基づく	B	A	A	継続	H28	H12～H35	205.6	32	1.1	
														—	H12～H35	205.6		—	
3	道路建設課	道路事業 (道路改良事業)	一般県道 善師野西北野線	犬山市	①人の交流を支え地域を 活性化する基盤整備 ②国際競争力を強化する 基盤整備	バイパス整備 (2/4車線) L=0.9km W=23.0m 3種2級 (60km/h)	H11	長期継続	事業計画 に基づく	B	A	A	継続	H28	H11～H35	25.0	27	2.5	
														—	H11～H35	25.0		—	
4	道路建設課	道路事業 (道路改良事業)	主要地方道 岐阜稲沢線 (西尾張IC)	一宮市	①国際競争力を強化する 基盤整備 ②人の交流を支え地域を 活性化する基盤整備 ③地震・津波対策の強化	高速インター新設 (4/4車線) L=0.72km W=25m 4種1級 (60km/h)	H20	長期継続	事業計画 に基づく	B	A	A	継続	H28	H20～H31	70	32	1.1	
														—	H20～H31	70		—	
5	道路建設課	道路事業 (道路改良事業)	主要地方道 岐阜稲沢線 (名鉄尾西線 荻安賀高架)	一宮市	①人の交流を支え地域を 活性化する基盤整備 ②交通安全対策の強化 ③地震・津波対策の強化	現道拡幅 (4/4車線) L=0.70km W=25m 4種1級 (60km/h)	H24	長期継続	事業計画 に基づく	B	B	A	継続	H28	H24～H36	129	5	1.4	
														H24	H24～H36	123		1.4	
6	道路建設課	道路事業 (道路改良事業)	主要地方道 西尾幡豆線	西尾市	①国際競争力を強化する 基盤整備 ②交通安全対策の強化	バイパス整備 (2/2車線) L=3.2km W=16.0m 3種2級 (60km/h)	S63	長期継続	事業計画 に基づく	B	A	A	継続	H28	S63～H35	61.1	53	1.3	
														—	S63～H35	61.1		—	
7	道路建設課	道路事業 (道路改良事業)	主要地方道 岡崎足助線	岡崎市	①国際競争力を強化する 基盤整備 ②人の交流を支え地域を 活性化する基盤整備	バイパス整備 (2/2車線) L=0.9km W=16.0 3種2級 (50km/h)	H1	長期継続	事業計画 に基づく	A	A	A	継続	H28	H1～H31	18	46	4.1	
														—	H1～H31	18		—	

【事業の必要性】

A：事業着手時に比べ必要性が増大している。
B：事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。
C：事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。

【事業の見込み】

A：事業は順調であり、計画通り確実な完成が見込まれる。
B：多少の阻害要因があるが、一定の期間等を要すれば、
解決できる見通しがあり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。
C：阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の
目処がたたない。

【事業の効果】

A：事業着手時とほぼ同様の事業効果が発現される見通しがある。
B：事業着手時と比べ低下が見られるが、十分な事業効果が
確保される見通しがある。
C：事業着手時と比べ著しく低下し、現時点では事業効果が
確保される見通しが立たない。

【事後評価】

番号	事業課	事業名 (細事業名)	地区名	事業箇所	事業概要（上段：実績、下段：当初）				評価結果の概要			対応方針（案）の概要			備考
					事業目標	事業費 (億円)	事業期間	事業内容	事業目標の 達成状況	事業効果の 発現状況	事業実施による 環境の変化	今後の事業 評価の 必要性	改善措置 の必要性	同種事業 に反映す べき事項	
1	道路建設課	道路事業 (道路改良事業)	一般県道 名古屋豊山稲沢線	西春日井 郡	①交通安全対策の推進 ②渋滞のないスムーズな移動 空間の提供	42	H2～H23	バイパス整備、現道拡幅 L=0.9km W=16m 4種1級 (50km/h)	○	○	○	なし	なし	なし	
						41	H2～H23								