

平成25年度 第2回委員会 再評価実施事業一覧表

番号	事業課	事業名 (細事業名)	地区名	事業箇所	事業目標	事業内容	採択 年度	再評価 該当基準	長期化等 の理由	各評価項目の判定結果			対応 方針案	参考事項：H25年度と前回再評価時との比較 (上段：今回、中段：前回再評価時、下段：事前評価(採択)時)					備考
										事業の 必要性	事業の 見込み	事業の 効果		年度	事業期間	事業費 (億円)	進捗率 (%)	B/C	
1	砂防課	通常砂防事業	井戸川	豊根村	主要地方道飯田富山 佐久間線、豊根村教 育文化センター、湯 野島温泉を土石流に よる土砂災害から保 護	既設砂防えん堤改良工 1基 砂防えん堤工 4基	H16	再評価	用地取得 の難航 貴重種へ の対策	B	B	B	継続	H25	H16～H30	9.94	54%	1.10	
														—	—	—	—	—	
														H16	H16～H25	7.47	/	1.64	
2	砂防課	通常砂防事業	大平沢	設楽町	人家6戸、国道257号 を土石流による土砂 災害から保護	砂防えん堤工 2基 溪流保全工 L=609m	H15	再評価	用地取得 の難航	B	A	A	継続	H25	H15～H27	6.50	91%	1.56	
														—	—	—	—	—	
														H15	H15～H21	6.50	/	1.56	
3	砂防課	通常砂防事業	桑原洞	豊田市	人家41戸、稲武中学 校、国道153号を土石 流による土砂災害か ら保護	砂防えん堤工 3基 溪流保全工 L=273.6m	H18	再評価	用地取得 の難航	B	A	A	継続	H25	H18～H27	6.40	42%	8.22	
														—	—	—	—	—	
														H18	H18～H25	6.40	/	8.22	