

事後評価調書

| I 事業概要 | | | | | | |
|--------------|---|---|----------------------|--------|------|--------|
| 事業名 | 治山事業（奥地保安林保全緊急整備事業） | | | | | |
| 地区名 | おがぎしひがしかわはらちようあざかみとっこう 岡崎市東河原町字上トッコウ | | | | | |
| 事業箇所 | 岡崎市東河原町字上トッコウ 地内 | | | | | |
| 事業のあらまし | 治山施設を整備することにより、荒廃溪流を保全し、山地災害を防止する。 | | | | | |
| 事業目標 | 【達成（主要）目標】 谷止工5個を設置し、荒廃溪流の保全を図る。 本数調整伐2.32haを実施し、林内の表土流出防止を図る。 | | | | | |
| 事業費 | 事業費 | | 内訳 | | | |
| | 60百万円 | | ■工事費 60百万円、□用補費、□その他 | | | |
| 事業期間 | 採択年度 | 平成22年度 | 着工年度 | 平成23年度 | 完成年度 | 平成25年度 |
| 事業内容 | 谷止工5個 本数調整伐2.32ha | | | | | |
| II 評価 | | | | | | |
| ①事業目標の達成状況 | 1) 主要目標の達成状況 | 【達成状況】 治山施設が整備されたことにより、荒廃溪流が適切に保全され、山地災害の未然防止が図られている。 【達成状況に対する評価】 事業目標を達成しており適切である。 | | | | |
| | 2) 副次目標の達成状況 | 【達成状況】 【達成状況に対する評価】 | | | | |
| III 対応方針 | | | | | | |
| 今後の事後評価の必要性 | 事業目標は達成されており、今後の事後評価の必要性は無い。 | | | | | |
| 改善措置の必要性 | 事業目標は達成されており、今後の改善措置の必要性は無い。 | | | | | |
| 同種事業に反映すべき事項 | 本事業は国及び県で定めた従来の設計・積算基準により実施されているため、同種事業に反映すべき事項は特に無い。 | | | | | |