

## 事後評価調書

| I 事業概要       |   |  |                                 |        |      |        |
|--------------|---|--|---------------------------------|--------|------|--------|
| 事業名          | 交通安全施設等整備事業（歩道設置）   |  |                                 |        |      |        |
| 地区名          | 一般県道 一宮弥富線  |  |                                 |        |      |        |
| 事業箇所         | 愛西市柚木町  |  |                                 |        |      |        |
| 事業のあらまし      | <p>本路線は、一宮市と弥富市を結ぶ幹線道路であり、重要な生活道路ともなっている。周辺には市役所、学校、鉄道駅、公園などの公共主要施設が多く存在するが、さらにH19年11月には名鉄日比野駅の西側に大型SC「愛西プラザ」がオープンした。それに伴い本路線の自転車歩行者数も増加しているなか、当該部分は歩道が未整備であり、路肩も狭小で通行者にとって非常に危険な状況となっている。</p> <p>そこで、即時的な対策が必要であると判断し、用地買収を伴わない手法による歩道の整備を行うものである。</p> |  |                                 |        |      |        |
| 事業目標         | <p>【達成（主要）目標】</p> <p>○安全な歩行空間の確保</p> <p>【副次目標】</p> <p>—</p>   |  |                                 |        |      |        |
| 事業費          | 事業費   |  | 内訳                              |        |      |        |
|              | 0.18億円  |  | ■工事費0.17億円、■用補費0.01億円、□その他0.0億円 |        |      |        |
| 事業期間         | 採択年度  | 平成21年度   | 着工年度                            | 平成21年度 | 完成年度 | 平成22年度 |
| 事業内容         | 歩道設置工事 L=96m  |  |                                 |        |      |        |
| II 評価        |   |  |                                 |        |      |        |
| ①事業目標の達成状況   | 1) 主要目標の達成状況  | <p>【達成状況】</p> <p>主要目標を概ね達成することができた。</p> <p>【達成状況に対する評価】</p> <p>歩行者と車両を分離し、安全な歩行空間を整備</p> |                                 |        |      |        |
|              | 2) 副次目標の達成状況  | <p>【達成状況】</p> <p>特になし</p> <p>【達成状況に対する評価】</p> <p>特になし</p>                                |                                 |        |      |        |
| III 対応方針     |   |  |                                 |        |      |        |
| 今後の事後評価の必要性  | 初期の事業目標を達成し、安全な歩行空間が確保されているため、今後の事業評価は必要ない。   |  |                                 |        |      |        |
| 改善措置の必要性     | 上記のとおり、初期の事業目標を達成しているため、改善措置の必要はない。   |  |                                 |        |      |        |
| 同種事業に反映すべき事項 | 標準的な事業計画、工法で施工されているため、同種事業に反映すべき事項は特になし。  |  |                                 |        |      |        |