

事前評価調書

I 事業概要																										
事業名	農業農村整備事業（緊急農地防災事業）																									
地区名	折平新池地区																									
事業箇所	豊田市																									
事業のあらまし	<p>豊田市の北西部に位置する折平新池は、約 5ha の農地にかんがい用水を供給している農業用ため池である。</p> <p>本ため池は近年、堤体からの漏水が見られるなど老朽化が進行しており、洪水吐の能力も不足していることから、放置すれば豪雨等により決壊し下流の農地や農業用施設、公共施設等に多大な被害を及ぼす危険性がある。</p> <p>このため、老朽化したため池の堤体や能力不足の洪水吐等を改修することにより、決壊等による災害を未然に防止し農業経営の安定と県民生活の安全・安心を図る。</p>																									
事業目標	<p>【達成（主要）目標】</p> <p>老朽化したため池を改修し、決壊等による農地、農業用施設及び公共施設等の被害を未然に防止する。</p> <p>（計画基準雨量 81.6 mm/h、1/200 年確率雨量）</p> <p>【副次目標】</p> <p>なし</p>																									
事業費	事業費		内訳																							
	1.5 億円	■工事費 1.3 億円、□用補費 億円、■その他 0.2 億円																								
事業期間	採択予定年度	平成 28 年度	着工予定年度	平成 29 年度	完成予定年度	平成 30 年度																				
事業内容	ため池改修 1 か所（堤体工 1 か所、洪水吐工 1 か所、取水施設工 1 か所）																									
II 評価																										
① 事業の必要性	1) 必要性	折平新池は、老朽化が著しく進行しており、洪水時には決壊の恐れがある。池の下流には農地や農業用施設、公共施設等があり、決壊した場合、甚大な被害が想定されるため、早急に対策を講じ、災害の未然防止を図る必要がある。																								
	判定	A	<p>A： 現状の課題又は将来の予測から事業の必要性がある。</p> <p>B： 現状の課題又は将来の予測が十分把握されていない。</p> <p>【理由】</p> <p>甚大な被害が想定されるため、早急に対策を講じ、災害の未然防止を図る必要がある。</p>																							
② 事業の実効性	1) 事業計画	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">工種 区分</td> <td>調査・設計</td> <td colspan="2">←→</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事</td> <td></td> <td colspan="2">←→</td> </tr> <tr> <td colspan="2">事業費(億円)</td> <td colspan="4">1.5</td> </tr> </tbody> </table>							H28	H29	H30	工種 区分	調査・設計	←→			工事		←→		事業費(億円)		1.5			
			H28	H29	H30																					
工種 区分	調査・設計	←→																								
	工事		←→																							
事業費(億円)		1.5																								
1. 地元の合意形成	本地区は、土地改良法に基づく申請事業であり、地元の合意形成が図られている。近年の局所的な豪雨の頻発などから、早期着手が望まれている。																									
判定	A	<p>A： 事業計画の実効性が期待できる。</p> <p>B： 事業計画の実効性が期待できない。</p> <p>【理由】</p> <p>地元の合意形成が図られており、実効性が期待できる。</p>																								

Ⅲ 対応方針	
事業実施が 妥当である	事業実施が妥当である。：上記①及び②の評価がすべてA判定であるもの。 事業実施は妥当でない。：上記以外のもの。
Ⅳ 事後評価実施の有無と主な評価内容	
<p>■対象（事業完了後5年目） <input type="checkbox"/>対象外</p> <p>【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】</p> <p>—</p> <p>【主な評価内容】</p> <p>本事業は想定規模と同等の降雨がなければ効果を検証できないため、事業完了後5年以内に想定規模と同等の降雨が発生した場合に効果を検証する。</p>	

