

## 事後評価調書

I 事業概要						
事業名	治山事業（自然環境保全治山事業）					
地区名	たはらしひので ほりきり 田原市日出・堀切					
事業箇所	田原市日出・堀切地内					
事業のあらまし	海に起因した害による植生の衰退に加えマツクイムシ被害等により、防災機能が低下し自然環境及び景観等が荒廃していることから、森林の復元をはじめとした整備により、保安林の機能を回復する。					
事業目標	【達成（主要）目標】 自然林造成、自然林改良及び防潮堤を整備し、荒廃保安林の機能回復を図る。					
事業費	事業費		内訳			
	200百万円		■工事費 200百万円			
事業期間	採択年度	平成20年度	着工年度	平成21年度	完成年度	平成24年度
事業内容	自然林造成 6.53ha 自然林改良 2.18ha 防潮堤整備 321.0m					
II 評価						
①事業目標の達成状況	1) 主要目標の達成状況	【達成状況】 治山施設が整備されたことにより、荒廃保安林が適切に保全され、保安林の機能が回復してきている。 【達成状況に対する評価】 事業目標を達成しており適切である。				
	2) 副次目標の達成状況	【達成状況】 【達成状況に対する評価】				
III 対応方針						
今後の事後評価の必要性	事業目標は達成されており、今後の事後評価の必要性は無い。					
改善措置の必要性	事業目標は達成されており、今後の改善措置の必要性は無い。					
同種事業に反映すべき事項	本事業は国及び県で定めた従来の設計・積算基準により実施されているため、同種事業に反映すべき事項は特に無い。					