

【事前評価】

番号	事業課	事業名 (細事業名)	地区名	事業箇所	事業概要				備考	
					事業目標	事業費 (億円)	採択予定 年度	完成予定 年度		事業内容
1	道路建設課	道路事業	一般国道151号 (豊根工区)	北設楽郡 豊根村	①地震・津波対策の推進 ②風水害対策の推進 ③山間・離島対策の推進	23.1	2024	2038	バイパス整備 延長：L=1.2km 車線数：2車線 幅員：W=7.5m	B/C=1.1
2	道路建設課	道路事業	一般国道420号 (田峯バイパス)	北設楽郡 設楽町	①地震・津波対策の推進 ②風水害対策の推進 ③山間・離島対策の推進	80.6	2024	2030	バイパス整備 延長：L=1.6km 車線数：2車線 幅員：W=10.0m	B/C=1.1
3	道路建設課	道路事業	主要地方道豊田安城線 (豊田工区)	豊田市	①陸・海・空一体の国際競争力の強化 ②地域の活性化 ③地震・津波対策	30.0	2024	2033	車道拡幅 延長：L=1.6km 車線数：4/4車線 幅員：W=22.75m	B/C=2.9
4	道路建設課	道路事業	主要地方道豊橋下吉田線	豊橋市	①陸・海・空一体の国際競争力の強化	50.0	2024	2033	バイパス整備 延長：L=2.4km 車線数：2車線 幅員：W=13.5m	B/C=1.3

【再評価】

番号	事業課	事業名 (細事業名)	地区名	事業箇所	事業目標	事業内容	採択 年度	再評価 該当基準	事業期間 延伸理由	各評価項目の判定結果			対応 方針案	参考事項：今回と前回再評価時との比較 (上段：今回、中段：前回再評価時、下段：事前評価時)					備考
										事業の 必要性	事業の 見込み	事業の 効果		年度	事業期間	事業費 (億円)	進捗率 (%)	B/C	
1	公園緑地課	都市公園 事業	東三河ふるさと公園	豊川市	◇自然とのふれあいの場、憩いの場及び交流 の場の創出 ◇レクリエーション・健康づくりの場の創出 ◇広域防災活動拠点として必要となる防災機 能の確保	広域公園の整備 事業規模：175.0ha	1995	再評価 (4回目)	関係機関 との調整	B	B	A	継続	2024	1995～2029	266.1	79	3.7	審議済 (2014再)
														2019	1995～2031	254.0	78	3.6	
2	道路建設課	道路事業	一般国道247号 西知多道路 青海IC〔仮称〕 ～常滑JCT〔仮称〕	常滑市	①陸・海・空一体の国際競争力の強化 ②地域の活性化 ③地震・津波対策 ④交通事故対策	バイパス整備 延長：L=4.0km 完成4車線整備 有料道路事業	2016	再評価 (3回目)	-	B	A	A	継続	2024	2016～2027	577.0	41	1.9	審議済 (2021再)
														2021	2016～2027	455.0	6	1.6	
														2015	2016～2027	230.0	-	1.3	
3	道路建設課	道路事業	一般国道259号 (植田バイパス (4車線化))	豊橋市	①陸・海・空一体の国際競争力の強化 ②地域の活性化 ③地震・津波対策の推進	車道拡幅 延長：L=5.3km 車線数：4/4車線 幅員：W=30.0m	2015	再評価 (2回目)	耐震補強 工事の追 加	A	B	A	継続	2024	2015～2031	50.0	28	6.7	審議済 (2015事前)
														2019	2015～2025	26.1	10	8.4	
														2015	2015～2023	24.5	-	7.0	
4	道路建設課	道路事業	一般県道豊橋環状線 (弘法橋)	豊橋市	①陸・海・空一体の国際競争力の強化 ②地域の活性化 ③地震・津波対策の推進	車道拡幅 延長：L=0.3km 車線数：2/4車線 幅員：W=12.0m	2014	再評価 (2回目)	関係機関 協議を踏 まえた工 程変更等	B	B	A	継続	2024	2014～2031	28.5	34	3.6	
														2019	2014～2029	14.0	11	-	
														2014	2014～2022	14.0	-	-	
5	道路建設課	道路事業	主要地方道東三河環状線 (石巻本町・当古工区)	豊橋市・ 豊川市	①陸・海・空一体の国際競争力の強化 ②地域の活性化 ③地震・津波対策の推進	バイパス整備 延長：L=2.4km 車線数：4車線 幅員：W=30.0m	2016	再評価 (2回目)	関係機関 協議を踏 まえた橋 梁形式の 変更等	B	B	B	継続	2024	2016～2033	173.0	8	1.7	審議済 (2020再)
														2020	2016～2027	72.0	9	2.8	
														2016	2016～2025	72.0	-	2.8	
6	道路建設課	道路事業	主要地方道豊田明智線 (浅谷トンネル)	豊田市	①山間・離島対策の推進 ②地震・津波対策の推進 ③風水害対策の推進	バイパス整備 延長：L=1.2 km (うちトンネル部0.7km) 車線数：2車線 幅員：W=9.50～12.25m	2019	再評価	保安林の 解除申請 に時間を 要した等	B	B	B	継続	2024	2020～2026	46.7	20	1.4	審議済 (2019事前)
														2019	2020～2024	31.1	-	1.6	

【事後評価】

番号	事業課	事業名 (細事業名)	地区名	事業箇所	事業概要 (上段：実績、下段：当初)				評価結果の概要			対応方針(案)の概要			備考
					事業目標	事業費 (億円)	事業期間	事業内容	事業目標の 達成状況	事業効果の 発現状況	事業実施による 環境の変化	今後の事 業評価の 必要性	改善措置 の必要性	同種事業 に反映す べき事項	
1	道路建設課	道路事業	主要地方道瀬戸大府東海線 (北崎第2工区・横根工区)	大府市	・陸・海・空一体の国際競争力の強化 ・地域の活性化 ・地震・津波対策	45.3	2005～2020	現道拡幅(4/4車線) 延長L=1.8km 幅員W=22.0m	○	○	○	なし	なし	あり	