

事前評価調書

I 事業概要																																																																		
事業名	砂防等事業（通常砂防事業）																																																																	
地区名	かみやいちのさわ 上谷1の沢																																																																	
事業箇所	とよたしたつはらちよう 豊田市田津原町																																																																	
事業のあらまし	上谷1の沢は豊田市田津原町に位置し、人家2戸、公民館および県道笹戸小田木線を抱える土石流危険渓流である。 土石流の危険性の高い渓流であり、人命などを守るため、土石流対策施設の整備を行う。																																																																	
事業目標	【達成（主要）目標】 ・人家2戸、公民館および県道笹戸小田木線を土石流から保全する。 【副次目標】 ・なし。																																																																	
事業費	事業費		内訳																																																															
	3.6億円		■工事費 3.2億円、■用補費 0.2億円、■その他 0.2億円																																																															
事業期間	採択予定年度	2025年度	着工予定年度	2026年度	完成予定年度	2031年度																																																												
事業内容	砂防堰堤工 1基																																																																	
II 評価																																																																		
①事業の必要性	1) 必要性	流域は荒廃が著しく、不安定土砂が多く堆積しており、豪雨等が発生した際は甚大な被害が発生する恐れがあるため、土石流対策を行い、保全対象を守る必要がある。 費用便益分析マニュアル(砂防事業)に基づき算定したB/Cは2.9で1.0を越えている。																																																																
	判定	A	A：現状の課題又は将来の予測から事業の必要性がある。 B：現状の課題又は将来の予測が十分把握されていない。 【理由】 土石流から保全対象を守る必要があるため。																																																															
②事業の実効性	1) 事業計画	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> <th>2030</th> <th>2031</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">工種 区分</td> <td>調査・設計</td> <td>←→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>用地補償</td> <td>←→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>・堰堤工</td> <td></td> <td>←</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>→</td> </tr> <tr> <td colspan="2">事業費(億円)</td> <td colspan="5">2.6</td> <td colspan="2">1.0</td> <td>3.6</td> </tr> </tbody> </table>										2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	合計	工種 区分	調査・設計	←→								用地補償	←→								工事									・堰堤工		←						→	事業費(億円)		2.6					1.0		3.6
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	合計																																																								
	工種 区分	調査・設計	←→																																																															
		用地補償	←→																																																															
工事																																																																		
・堰堤工			←						→																																																									
事業費(億円)		2.6					1.0		3.6																																																									
2) 地元の合意形成	過年度土砂災害防止法に基づく地元説明会を実施した際、土石流対策要望の声が高まっており、合意形成は図られていると判断する。																																																																	
判定	A	A：事業計画の実効性が期待できる。 B：事業計画の実効性が期待できない。 【理由】 円滑な事業環境は整っており、計画の実効性が確保されている。																																																																
III 対応方針																																																																		

<p>事業実施が 妥当である。</p>	<p>事業実施が妥当である。：上記①及び②の評価がすべてA判定であるもの。 事業実施は妥当でない。：上記以外のもの。</p>
<p>IV 事後評価実施の有無と主な評価内容</p>	
<p>■対象（事業完了後5年目） <input type="checkbox"/>対象外 【事業完了後5年を越えて実施する理由・対象外の理由】 — 【主な評価内容】 ・砂防堰堤や保全対象の状況から事業効果を確認する。</p>	