

第4期県障害福祉計画策定スケジュール表

事務概要	平成26年									平成27年			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
国基本指針		○											
3期計画実績の分析	←			→									
4期計画骨子案作成			←				→						
4期計画素案作成							←		→				
県障害者施策審議会					31日					●			
				3期分析 基本指針 4期イメージ案						素案 サービス見込量 等概数		●	
												パブコメ報告	
ワーキンググループ				10日				●		●			
				3期分析 基本指針 4期イメージ案				骨子案 施策		素案 サービス見込量 等概数			
県自立支援協議会								●				●	
								骨子案 施策				パブコメ報告	
市町村ヒアリング							←		→				
市町村最終データの反映										←			
パブコメ											←	→	
4期計画案修正												←	→
策定													□