

大学病院建設に関する進捗状況

1 主な経過

- 平成 26 年 3 月・・・愛知県が西三河南部東医療圏保健医療計画を策定。当圏域における 2 次救急医療の不足が地域課題の一つに掲げられました。
- 平成 26 年 5 月・・・大学病院建設に関する基本協定締結
- 平成 26 年 7 月・・・平成 26 年度第 1 回岡崎幸田救急医療対策協議会で進捗報告及び意見交換を行いました。
- 平成 27 年 1 月・・・大学病院の建設支援に関する市の支援方針案について市民意見を募集(パブリックコメント)。個人・団体合わせて 50 件の意見提出がありました。※提出された意見は市ホームページで公開中。
- 平成 27 年 2 月・・・平成 26 年度第 2 回西三河南部東医療圏保健医療福祉推進会議で進捗報告及び意見交換を行いました。
- 平成 27 年 2 月・・・平成 26 年度第 2 回岡崎幸田救急医療対策協議会で進捗報告及び意見交換を行いました。
- 平成 27 年 3 月・・・大学病院建設に関する最終協定締結 ★別紙参照
 - 高度な 2 次救急医療を 24 時間通年実施
 - 病床数は一般病床 400 床規模とする。
 - 開院は平成 32 年 4 月を基本とする(期限=同年 12 月末)
 - 市は救急医療体制の構築に関して財政支援を行う。
 - 病院用地は 10 年間、市が無償で提供する。
 - 大学病院は地域医療と連携し、地域課題の解決に協力する。
- 平成 27 年 3 月・・・大学病院の建設支援に関する市の支援方針を決定・発表
- 平成 27 年 4 月・・・新たに「岡崎市救急医療拠点施設整備支援基金」を創設
- 平成 27 年 5 月・・・岡崎市医師会において、岡崎幸田医療懇話会を開催。医師会のほか、岡崎市、幸田町、岡崎市民病院などが出席し、大学病院と地域の連携手法等について意見交換を行いました。

2 今後のスケジュール見通し・・・★別紙参照