

2025年度 第4回委員会 評価実施事業一覧表

【事前評価】

・対象なし

【再評価】

番号	事業課	事業名 (細事業名)	地区名	事業 箇所	事業目標	事業内容	採択 年度	再評価 該当基準	事業期間 延伸理由	各評価項目の判定結果			対応 方針案	参考事項：今回と前回再評価時との比較 (上段：今回、中段：前回再評価時、下段：事前評価時)						参考：委 員会による 審議	備考
										事業の 必要性	事業の 見込み	事業の 効果		評価年度	事業期間 (自)	事業期間 (至)	事業費 (億円)	進捗率 (%)	B/C		
1	道路建設課	道路事業	一般国道 155号 (村中拡幅)	小牧市	①地域の活性化（地域の主要渋滞箇所等の 渋滞緩和） ②交通事故対策（歩行者の安全性向上） ③地震・津波対策（緊急輸送道路ネット ワークの強化）	多車線化 延長：L=2.9km 幅員：W=30m	2003	再評価 (4回 目)	用地買 収の難 航	B	B	A	継続	2025	2003	2030	121.0	94	2.4	2011再	
														2021	2003	2025	116.0	90	3.0		
														2001	2003	2007	57.0	0	3.6		
2	道路建設課	道路事業	一般県道 みやがみちりゆうせん 宮上知立線	豊田市、 刈谷市	①陸・海・空一体の国際競争力の強化（主 要物流拠点・生産拠点へのアクセス性向上） ②地域の活性化（地域の主要渋滞箇所等の 渋滞緩和）	バイパス整備 延長：L=3.4km 幅員：W=30m	2011	再評価 (3回 目)	-	B	B	B	継続	2025	2011	2031	89.0	56	2.4	2020再	
														2020	2011	2031	89.0	34	2.7		
														2011	2011	2024	63.0	0	4.2		
3	都市整備課	街路事業	都市計画道路 なごやつしません 名古屋津島線 (津島工区)	津島市	①市街地の交通円滑化 ②安全な歩行空間の確保	道路整備 延長 L=509m 幅員 W=20.0m(2車 線)	2004	再評価 (4回 目)	用地買 収の難 航	B	B	A	継続	2025	2004	2030	31.6	72	2.0	2011再	
														2021	2004	2023	31.6	72	2.1		
														2004	2004	2010	38.8	0	4.5		
4	都市整備課	街路事業	都市計画道路 美合線	岡崎市	①市街地の交通円滑化 ②安全な歩行空間の確保	道路整備 延長 L=793m 幅員 W=18.0m(2車 線)	2009	再評価 (3回 目)	用地買 収の難 航	B	B	A	継続	2025	2009	2030	18.8	91	1.7	2021再	
														2021	2009	2025	17.2	84	1.5		
														2009	2009	2018	13.9	0	-		
5	都市整備課	街路事業	都市計画道路 ふくおかせん 福岡線	岡崎市	①まちづくりと一体となった道路整備 ②自転車・歩行者の安全な通行空間の確保	道路整備 延長 L=335m 幅員 W=16.0m~ 18.0m(2車 線)	2017	再評価 (2回 目)	用地買 収の難 航	B	B	A	継続	2025	2017	2029	20.8	46	4.2	-	
														2022	2017	2024	14.8	65	-		
														2017	2017	2024	14.8	0	-		
6	港湾課	港湾事業 (港湾環境整備 事業)	三河港御津地区	豊川市	・御津地区の港湾就労者の休息の場やス ポーツを行う場の提供 ・地域住民が海と親しむ場の提供 ・港湾施設の修景による地域環境の改善	港湾緑地整備 19.3ha	1993	再評価 (6回 目)	隣接す る臨港 道路東 三河臨 海線の 計画	B	B	A	継続	2025	1993	2029	17.6	56	3.2	2020再	
														2020	1993	2024	15.9	28	4.6		
														1993	1993	2008	22.8	0	-		

【事後評価】

番号	事業課	事業名 (細事業名)	地区名	事業 箇所	事業概要（上段：実績、下段：当初）			評価結果の概要			対応方針（案）の概要			参考：委 員会による 審議	備考		
					事業目標	事業内容	事業期間 (自)	事業期間 (至)	事業費 (億円)	事業目標 の達成状 況	事業効果 の発現状 況	事業実施 による環 境の変化	今後の事 業評価の 必要性			改善措置 の必要性	同種事業 に反映す べき事項
1	港湾課	港湾事業 (港湾環境整備 事業)	衣浦港高浜地区	高浜市	・地域住民の交流・憩いの場や海洋性レク リエーション機会の創出 ・地域住民に対する修景改善 ・港湾就労者の就労環境の改善	港湾緑地整備 2.4ha	1996	2019	10.8	○ (達成)	○ (発現)	○ (影響 無)	なし	なし	なし	2015再	
							1996	2005	15.0								