

○ 防疫措置の経過

上段：計画（防疫方針）、下段：実績

項目	5/17 (金)	5/18 (土)	5/19 (日)	5/20 (月)	5/21 (火)	5/22 (水)	5/23 (木)
殺処分	飼養頭数 4,238 頭 ^{※1}						
	16:20 開始	4,737 頭 ^{※2}			7:30 終了		
埋却	飼養頭数 4,238 頭 ^{※1}						
		17:30 投入開始	1,760 袋 ^{※3}				10:30 終了
汚染物品 処理・消毒	飼養頭数 4,238 頭 ^{※1}						
			2:30 開始	20:00 終了			

防疫措置完了

※1 農家への聞き取り頭数（5月17日現在） 発生農場2,940頭、関連農場1,298頭

※2 内訳 発生農場3,433頭、関連農場1,304頭

※3 フレコンバッグ数（500kg/袋）