

○ 防疫措置の経過

上段：計画（防疫方針）、下段：実績

| 項目            | 8/9<br>(金)               | 8/10<br>(土)           | 8/11<br>(日) | 8/12<br>(月) | 8/13<br>(火) | 8/14<br>(水) |
|---------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 殺処分           | 飼養頭数 707 頭 <sup>※1</sup> |                       |             |             |             |             |
|               | 22:20<br>開始              | 707 頭                 | 7:20<br>終了  |             |             |             |
| 埋却            | 防疫措置完了                   |                       |             |             |             |             |
|               | 00:59<br>投入開始            | 1,046 袋 <sup>※2</sup> |             |             | 21:30<br>終了 |             |
| 汚染物品<br>処理・消毒 | 防疫措置完了                   |                       |             |             |             |             |
|               | 4:00<br>作業開始             |                       |             |             | 19:10<br>終了 |             |

※1 県農業総合試験場への聞き取り頭数（8月8日現在）

※2 フレコンバッグ数（500kg/袋）