

防疫措置の経過

上段：計画（防疫方針）、下段：実績

項目	11/20 (水)	11/21 (木)	11/22 (金)	11/23 (土)	11/24 (日)
殺処分	飼養頭数 1,035 頭 ^{※1}				防疫措置完了
	2:14 開始	966 頭	3:40 終了		
埋却					
	3:55 投入開始	518 袋 ^{※2}		2:30 終了	
汚染物品 処理・消毒					
		4:00 作業開始	23:00 終了		

※1 農家への聞き取り頭数（11月19日現在）

※2 フレコンバッグ数（500kg／袋）