

○ 防疫措置の経過

上段：計画（防疫方針）、下段：実績

項目	4/10 (水)	4/11 (木)	4/12 (金)	4/13 (土)	4/14 (日)	4/15 (月)	4/16 (火)	4/17 (水)	
殺処分		飼養頭数 4,562 頭（農家聞き取り）							防疫措置完了予定
	15:00 開始	3,301 頭							
埋却									
		501 袋※							
汚染物品 処理・消毒									

※数値はフレコンバッグ数（500kg／袋）