

○ 防疫措置の経過

上段：計画（防疫方針）、下段：実績

項目	4/10 (水)	4/11 (木)	4/12 (金)	4/13 (土)	4/14 (日)	4/15 (月)	4/16 (火)	4/17 (水)	
殺処分	飼養頭数 4,562 頭（農家聞き取り）								
	15:00 開始	4,641 頭			13:00 終了				防疫措置完了予定
埋却		16:35 開始							
		1,350 袋 ※			5:50 終了				
汚染物品 処理・消毒	10:30 開始								
		継続中							

※ 数値はフレコンバッグ数（500kg/袋）