

<別紙>事業スケジュール

実施時期		全体スケジュール	テキスト作成	ワークショップ	ブース出展	動画作成
2026年4月	初旬					
	中旬					
	下旬					
2026年5月	初旬					
	中旬					
	下旬					
2026年6月	初旬	契約締結				
	中旬		構成検討	内容検討	チラシ検討	動画企画・構成検討
	下旬					
2026年7月	初旬				チラシ : 11,000部	
	中旬			参加者募集 (遅くとも7月10日までに開始)		
	下旬					
2026年8月	初旬					
	中旬				チラシ完成	
	下旬		テキスト完成 (小学校用) 小学校へ配送	参加者応募締切 (8月末)	●ブース出展 (グランパス主催) ①	
2026年9月	初旬			参加者決定		
	中旬	【参考】アジア・アジアパラ競技大会	(配送について) ・部数、配送先については県から情報提供 ・残数があれば県に納品	事前資料送付 事前調整期間		1分程度×3種類 ・素材調達 ・撮影 ・編集
	下旬					
2026年10月	初旬	○アジア競技大会 9月19日(土)～10月4日(日)				
	中旬	○アジアパラ競技大会 10月18日(日)～10月24日(土)				
	下旬			●事前学習実施	●県ブース (県または市町村主催) ①	
2026年11月	初旬					
	中旬					
	下旬					
2026年12月	初旬					
	中旬			WS当日提案に向けた準備期間	●ブース出展 (グランパス主催) ②	
	下旬					
2027年1月	初旬					
	中旬			●ワークショップ実施		
	下旬			事業成果の発信・取組フォロー		動画完成
2027年2月	初旬				●県ブース (県または市町村主催) ②	
	中旬					
	下旬					
2027年3月	初旬					
	中旬	事業実績報告提出・事業完了				
	下旬					

●のスケジュールは目安。関係者と調整のうえ決定すること。