
添付資料05 入居者移転計画（基本手順） 

本計画は入居者の移転に係る基本手順を示したものであり、事業者はこれを踏まえ、建替住棟等の工

程を立案すること。 

１ 第１期 既存住棟の解体撤去＋建替住棟及び建替集会所の整備＋既存集会所の解体撤去 

敷地Ａにて12号棟、敷地Ｂにて８、９号棟の解体撤去を行い、敷地Ａ・Ｂに建替住棟及び建替集

会所の整備を行う。建替集会所を県に引渡した後、既存集会所の解体撤去を行う。 

【敷地Ａ】   【敷地Ｂ】   【敷地Ｃ】 

12号棟解体撤去 ８号棟解体撤去   ５号棟 

９号棟解体撤去   ６号棟 

   ７号棟 

建替住棟整備    

建替集会所整備    

既存集会所解体撤去

２ 第２期 既存住棟の解体撤去 

既存住棟（５～７号棟）の入居者の建替住棟への移転（本事業範囲外）完了後、これらの住棟の

解体撤去を行う。 

【敷地Ａ】   【敷地Ｂ】   【敷地Ｃ】 

建替住棟   ５号棟解体撤去 

建替集会所   ６号棟解体撤去 

７号棟解体撤去 

３ 第３期 付帯施設等の整備

敷地Ａ及び敷地Ｂの全部、活用用地を除いた敷地Ｃの一部を含めた県営住宅整備用地にて付帯施

設等の整備を行い、県営住宅整備用地全体の引渡しを行う。 

【敷地Ａ】   【敷地Ｂ】   【敷地Ｃ】 

建替住棟   

（活用用地）

建替集会所   

付帯施設等整備 

※建替集会所引渡し後

移転

移転

移転

※整備する位置、順番は提案による 

※解体撤去の順番は提案による 

※解体撤去の順番は提案による 

※付帯施設等の整備手順は提案による 


