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事 後 評 価 調 書 

Ⅰ 事業概要 

事 業 名 砂防河川改修事業 

地 区 名 西鞍川 

事業箇所 豊川市千両町 

事業のあ

らまし 

西鞍川は豊川市千両町に位置する砂防指定地内河川である。新東名高速道路建設に伴い他機関

により整備される施設（堰堤、渓流保全工）に合わせて、下流部の土砂流出を防止するため渓流

保全工の整備が必要であった。そのため平成１８年度より整備に着手し、平成２３年度に概成し

た。 

事業目標 

【達成（主要）目標】 

・人家８戸を土砂災害から保護する。 

【副次目標】 

・なし 

事 業 費 
事業費 内訳 

0.6億円 □工事費 0.4億円、□用補費 0.1億円、□その他 0.1億円 

事業期間 採択年度 平成 18年度 着工年度 平成 20年度 完成年度 平成 23年度 

事業内容 
渓流保全工 113m 

Ⅱ 評価 

①
事
業
目
標
の
達
成
状
況 

1) 主要目

標の達

成状況 

【達成状況】 

渓流保全工の施工により河岸浸食が防止されており、浸食による周辺施設への被害も予防

されていると考えられ、目標は達成されている。 
【達成状況に対する評価】 

主要目標に対し、目標を達成した。 

2) 副次目

標の達

成状況 

【達成状況】 

 該当なし 

【達成状況に対する評価】 

 該当なし 

Ⅲ 対応方針 

今後の事後評

価の必要性 

Ⅱ評価より、特に今後の事後評価の必要性はない。 

改善措置の必

要性 

Ⅱ評価より、改善措置の必要性はない。 

 

同種事業に反

映すべき事項 

 

本事業は標準的な事業計画、工法で施工されているため、同種事業に反映すべき事項は特に

ない。 

 

 

（別紙６） 


