
【橋梁年次計画】（R6.4.1時点）

管理事務所名：知多

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

(R1) (R2) （R3） （R4） （R5） （R6） （R7） （R8） （R9） （R10） (R1) (R2) （R3） （R4） （R5） （R6） （R7） （R8） （R9） （R10）

1 01457-0-3-1 前山川橋（上り常滑行き) 一般国道 １５５号 常滑市金山 1973 51 20.1 10.75 鋼橋 2023 M Ⅱ ○

2 01457-1-3-1 前山川橋（下り名古屋行き） 一般国道 １５５号 常滑市金山 2003 21 20.1 10.75 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○

3 01458-0-3-1 矢田川橋（上り） 一般国道 １５５号 常滑市小倉町 1973 51 26 10 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○

4 01458-1-3-1 矢田川橋（下り） 一般国道 １５５号 常滑市小倉町 2003 21 26 11.15 PC橋 2023 M Ⅱ ○

5 01459-0-3-1 日長橋 一般国道 １５５号 知多市日長 1977 47 11.3 10.45 PC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

6 01460-0-3-1 東橋 一般国道 １５５号 知多市日長 2010 14 16.2 10 PC橋 2023 B Ⅰ ○

7 01461-0-3-1 古見橋 一般国道 １５５号 知多市新知　　坊ノ下 1963 61 7 20.08 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

8 01462-0-3-1 樋之口橋 一般国道 １５５号 知多市新知   樋之口 1932 92 2.63 7.13 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

9 01465-0-3-1 新殿前橋 一般国道 １５５号 大府市吉田町 1981 43 20.66 22 PC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○

10 01466-0-3-1 清水城橋 一般国道 １５５号 大府市吉田町 1982 42 13.56 21.2 PC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

11 01467-0-3-1 宮下橋 一般国道 １５５号 大府市森岡町 不明 不明 5.8 12.4 ボックスカルバート 2019 B Ⅰ ○ ○

12 01468-0-3-1 森岡橋 一般国道 １５５号 大府市森岡町 1988 36 31.7 22 PC橋 2023 M Ⅱ ○

13 01469-0-3-1 月見橋 一般国道 １５５号 大府市大府町 1969 55 33 15 その他の橋梁 2023 C1 Ⅱ ○

14 01470-0-3-1 大府跨線橋 一般国道 １５５号 大府市大府町 1966 58 231.5 9 PC橋 2021 M Ⅱ ○ ○ ○ ○
ＰＣグラウト,断面補

修
128,400

15 01471-0-3-1 新池橋 一般国道 １５５号 大府市大府町 1964 60 4 16.05 RC橋 2021 M Ⅱ ○ ○

16 01472-0-3-1 砂川橋 一般国道 １５５号 大府市横根町 1970 54 8.61 15 RC橋 2019 B Ⅰ ○ ○

17 01473-0-3-1 吐捨橋(上り線)1号 一般国道 １５５号 大府市横根町 1966 58 22.04 13.3 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ △ ○
断面修復、伸縮装

置

18 01473-1-3-1 吐捨橋(下り線) 一般国道 １５５号 大府市横根町 1983 41 39.3 13.85 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ △ ○
断面修復、伸縮装

置

19 01474-0-3-1 新舞子跨線橋 一般国道 １５５号 知多市新舞子 1968 56 13.56 18.75 PC橋 2022 M Ⅱ ○ ○

20 01475-0-3-1 新日長橋 一般国道 １５５号 知多市新舞子 1969 55 98.99 17.75 PC橋 2022 M Ⅱ ○ ○ 橋脚補強

21 01479-0-3-1 江口跨道橋 一般国道 １５５号 知多市南浜町 1990 34 40 20.5 PC橋 2022 M Ⅱ ○ ○

22 01480-0-3-1 長浦跨道橋 一般国道 １５５号 知多市南浜町 1981 43 28.4 18.3 PC橋 2021 C2 Ⅲ ○ ○ △ ○ △ 耐震設計 20,000 2024.2 Ⅱ

23 01481-0-3-1 新長浦橋(上り線) 一般国道 １５５号 知多市南浜町 1968 56 16.53 10.25 PC橋 2022 M Ⅱ ○ ○ △ ○
伸縮取替、橋面防

水

24 01481-1-3-1 新長浦橋(下り線) 一般国道 １５５号 知多市南浜町 1977 47 16.53 10.05 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ △ ○
伸縮取替、橋面防

水

25 01482-0-3-1 古見跨道橋(上り線) 一般国道 １５５号 知多市北浜町 1984 40 21.7 9.5 PC橋 2022 M Ⅱ ○ ○

26 01482-1-3-1 古見跨道橋(下り線) 一般国道 １５５号 知多市北浜町 1984 40 21.7 9.5 PC橋 2021 M Ⅲ ○ ○ △ ○
断面修復、剥落防

止
6,000

27 01484-0-3-1 朝倉跨道橋 一般国道 １５５号 知多市北浜町 1972 52 24 20.5 PC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ ○ ○ ○ 断面補修 95,000 2022.12 Ⅰ

28 01485-0-3-1 新八幡橋(上り線) 一般国道 １５５号 知多市北浜町 1965 59 71.88 9 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 断面補修、防水

29 01485-1-3-1 新八幡橋(下り線) 一般国道 １５５号 知多市北浜町 1976 48 71.88 9 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○
断面補修、伸縮取

替、防水
2016.11 Ⅱ

30 01486-0-3-1 新信濃橋Ａ(上り線) 一般国道 １５５号 知多市八幡 1965 59 61.6 9 PC橋 2022 B Ⅱ ○ ○ 断面補修

31 01486-1-3-1 新信濃橋Ｂ(下り線) 一般国道 １５５号 知多市八幡 1976 48 61.6 9 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 断面補修 2016.11 Ⅰ

32 01487-0-3-1 養父跨道橋 一般国道 １５５号 東海市元浜町 1965 59 11.4 20.3 ボックスカルバート 2022 M Ⅲ ○ ○ ○ 断面修復 2024.3 Ⅱ

33 01488-0-3-1 新横須賀橋(上り線) 一般国道 １５５号 東海市元浜町 1965 59 102.14 9 PC橋 2021 M Ⅱ ○ ○

34 01488-1-3-1 新横須賀橋(下り線) 一般国道 １５５号 東海市元浜町 1975 49 92.02 9 PC橋 2021 M Ⅲ ○ ○ △ ○
断面補修、伸縮取

替

35 01489-0-3-1 横須賀跨道橋 一般国道 １５５号 東海市元浜町 1965 59 28 20.5 PC橋 2021 C2 Ⅲ ○ ○ △ ○ 剥落防止 2024.2 Ⅰ

36 04623-0-3-1 白拍子橋 一般国道 １５５号 東海市加木屋町 1982 42 22.7 22 PC橋 2023 B Ⅰ ○

37 04625-0-3-1 長浦水路橋（上り線） 一般国道 １５５号 知多市南浜町 1979 45 18.05 7 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

38 04625-1-3-1 長浦水路橋（下り線） 一般国道 １５５号 知多市南浜町 1979 45 98.1 8 RC橋 2022 M Ⅱ ○ ○

39 04712-0-3-1 無名橋１５５－１ 一般国道 １５５号 常滑市錦町４丁目 不明 不明 4.1 24.2 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○

40 04713-0-3-1 無名橋１５５－２ 一般国道 １５５号 常滑市大鳥町５丁目 不明 不明 4.6 23 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○

41 04714-0-3-1 無名橋１５５－４ 一般国道 １５５号 常滑市小倉町８丁目 不明 不明 4.6 23 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○

42 04715-0-3-1 無名橋１５５－５ 一般国道 １５５号 常滑市小倉町８丁目 不明 不明 4.6 40.55 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○

43 04716-0-3-1 無名橋１５５－６ 一般国道 １５５号 常滑市小倉町２丁目 不明 不明 4.3 26 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○

44 04718-0-3-1 無名橋１５５－９ 一般国道 １５５号 知多市旭南 不明 不明 7.6 29.09 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○

45 04719-0-3-1 無名橋１５５－１０ 一般国道 １５５号 知多市旭南 不明 不明 4.8 24.15 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○

46 04721-0-3-1 無名橋１５５－１８ 一般国道 １５５号 東海市加木屋町 不明 不明 5.5 22.25 ボックスカルバート 2021 M Ⅱ ○ ○

47 04722-0-3-1 向山橋 一般国道 １５５号 大府市朝日町 1964 60 2.9 16.05 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

48 01490-0-3-1 千鳥橋(下り線) 一般国道 ２４７号 1984 40 180.2 12 鋼橋 2022 M Ⅱ ○ ○ 2011.3 Ⅰ

49 01490-1-3-1 千鳥橋(上り線) 一般国道 ２４７号 1967 57 179.7 12.25 鋼橋 2022 E1 Ⅲ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ 塗装塗替 49,000

50 01492-0-3-1 背戸田橋 一般国道 ２４７号 東海市名和町 1932 92 2.5 10.3 RC橋 2020 C2 Ⅲ ○ ○ △ ○ 断面修復 30,000 2022.2 Ⅰ

修繕費用
（千円）

主な修繕内容

修繕計画　（△：設計、○工事）点検計画

完成後
経過年

数

対策区分橋梁の
種類

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

点検結果

健全性区分

橋単位橋単位

措置記録

再判定
実施年月

再判定
区分

番号 橋梁名 道路種別 路線名
完成
年度

（西暦）
市区町村名橋梁ＩＤ

点検実施
年度

（西暦）
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51 01493-0-3-1 土留木橋 一般国道 ２４７号 東海市名和町 1974 50 7.13 19.6 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○

52 01494-0-3-1 大田橋 一般国道 ２４７号 東海市大田町 1971 53 36 10 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ ○ ○ 支承補修

53 01506-0-3-1 小谷橋 一般国道 ２４７号 常滑市小鈴谷 1977 47 7.2 21.95 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○

54 01507-0-3-1 小鈴橋 一般国道 ２４７号 常滑市広目　西田面 1982 42 3.2 10.55 ボックスカルバート 2021 M Ⅱ ○ ○

55 01508-0-3-1 銀渓橋 一般国道 ２４７号 常滑市坂井 1988 36 21.6 15.9 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

56 01509-0-3-1 上野間橋 一般国道 ２４７号 美浜町上野間 1998 26 25.3 16 PC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○
断面補修、伸縮取

替
2019 Ⅱ

57 01510-0-3-1 奥田橋 一般国道 ２４７号 美浜町奥田 1940 84 14.78 6.55 RC橋 2020 M Ⅱ ○ ○
断面補修、伸縮取

替、橋面防水
2018 Ⅱ

58 01511-0-3-1 仙台橋 一般国道 ２４７号 美浜町野間 1968 56 7.31 9.15 PC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

59 01512-0-3-1 富具崎橋 一般国道 ２４７号 美浜町野間 1968 56 23 23.2 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○
断面補修、伸縮取

替、橋面防水
2018 Ⅱ

60 01513-0-3-1 八幡橋 一般国道 ２４７号 美浜町小野浦 1963 61 7.24 7.16 RC橋 2020 C2 Ⅲ ○ ○ △ ○ 断面補修、防水 3,000 2023.4 Ⅱ

61 01514-0-3-1 小野浦橋 一般国道 ２４７号 美浜町小野浦 1962 62 4.95 7.67 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○
断面補修、伸縮取

替
2018 Ⅱ

62 01515-0-3-1 西濱田橋 一般国道 ２４７号 南知多町内海 1930 94 5.48 7.38 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 断面補修・防水 2018 Ⅱ

63 01516-0-3-1 内海橋 一般国道 ２４７号 南知多町内海 1928 96 18.3 7.3 RC橋 2023 C2 Ⅲ ○ ○ ○ △ ○ 断面補修

64 01516-1-3-1 内海橋歩道橋 一般国道 ２４７号 南知多町内海 1969 55 18 1.5 その他の橋梁 2023 C1 Ⅱ ○ ○

65 01517-0-3-1 無名橋２４７－５２ 一般国道 ２４７号 南知多町豊浜 不明 不明 2.8 8.2 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 断面補修 2018 Ⅱ

66 01518-0-3-1 無名橋２４７－５５ 一般国道 ２４７号 南知多町内海 不明 不明 2.1 8.55 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 断面補修 2018 Ⅱ

67 01519-0-3-1 乃野橋 一般国道 ２４７号 南知多町山海 1977 47 19.45 9.75 PC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ ○ ○ 断面補修 40,000 2022.5 Ⅰ

68 01520-0-3-1 薮下橋 一般国道 ２４７号 南知多町山海 1987 37 6.35 7.63 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

69 01521-0-3-1 九十九橋 一般国道 ２４７号 南知多町豊浜 1978 46 7.3 18.5 PC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ △ ○ 伸縮取替

70 01522-0-3-1 豊浜橋 一般国道 ２４７号 南知多町豊浜 1959 65 4.5 9.2 RC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○ 断面補修 2018 Ⅰ

71 01523-0-3-1 刈藻橋 一般国道 ２４７号 南知多町豊浜 1980 44 4.66 9.52 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○

72 01524-0-3-1 小佐橋 一般国道 ２４７号 南知多町豊浜 1968 56 5.77 7.63 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

73 01525-0-3-1 千賀橋 一般国道 ２４７号 南知多町師崎 1963 61 7.5 6.27 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

74 01526-0-3-1 旭橋 一般国道 ２４７号 南知多町片名 1993 31 11.71 10.28 PC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

75 01527-0-3-1 大井橋 一般国道 ２４７号 南知多町大井 1971 53 18.3 6.54 鋼橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2013.9 Ⅰ

76 01528-0-3-1 境橋 一般国道 ２４７号 南知多町豊丘 1966 58 9.42 7.7 PC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

77 01529-0-3-1 木川橋 一般国道 ２４７号 南知多町豊丘 1942 82 12.8 7 PC橋 2022 B Ⅰ ○ ○

78 01530-0-3-1 蟹川橋 一般国道 ２４７号 南知多町豊丘 1951 73 10.9 7.5 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ ○ △ ○

79 01531-0-3-1 五宝橋 一般国道 ２４７号 美浜町豊丘 1958 66 12.8 7 PC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ △ ○ 防護柵取替

80 01531-1-3-1 五宝橋歩道橋 一般国道 ２４７号 美浜町豊丘 1984 40 11.8 3.5 PC橋 2022 B Ⅰ ○ ○

81 01532-0-3-1 五宝小橋 一般国道 ２４７号 美浜町古布 1958 66 6.38 10.03 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

82 01533-0-3-1 境川橋 一般国道 ２４７号 美浜町古布 1963 61 3.99 10.26 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

83 01534-0-3-1 大川橋 一般国道 ２４７号 美浜町古布 1942 82 23.65 12.55 PC橋 2022 M Ⅲ ○ ○ △ ○
断面修復、橋面防

水

84 01535-0-3-1 古江川橋 一般国道 ２４７号 美浜町河和 1932 92 4.7 7.73 RC橋 2020 Ⅰ ○ ○ 防護柵取替 2019 Ⅱ

85 01536-0-3-1 上前田橋 一般国道 ２４７号 美浜町河和 1968 56 2.4 12.65 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○

86 01537-0-3-1 中橋 一般国道 ２４７号 美浜町河和 1967 57 3.65 7.5 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○

87 01538-0-3-1 河和橋 一般国道 ２４７号 美浜町河和 1971 53 14.75 9.04 鋼橋 2023 M Ⅲ ○ ○ △ △ ○ 2022.2 Ⅱ

88 01538-1-3-1 河和橋歩道橋 一般国道 ２４７号 美浜町河和 1968 56 21 1.5 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ △○ 塗装塗替 20,000 2019 Ⅱ

89 01539-0-3-1 北方橋 一般国道 ２４７号 美浜町北方 1963 61 4.7 7.4 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ ○ 上部工取替 2021 Ⅱ

90 01540-0-3-1 娯楽橋 一般国道 ２４７号 美浜町時志 1975 49 12.6 10 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

91 01541-0-3-1 和田橋 一般国道 ２４７号 美浜町布土 1937 87 2.6 12.02 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 断面補修 2020 Ⅰ

92 01542-0-3-1 布土大橋 一般国道 ２４７号 美浜町布土 不明 不明 11.4 7 RC橋 2022 C2 Ⅲ ○ ○ △ ○

93 01543-0-3-1 小松橋 一般国道 ２４７号 武豊町富貴 1942 82 4.1 7.5 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

94 01544-0-3-1 笠松橋 一般国道 ２４７号 武豊町富貴 1931 93 7.6 9.9 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 断面補修、橋面防水

95 01545-0-3-1 富貴橋 一般国道 ２４７号 武豊町富貴 1977 47 7.36 10.3 PC橋 2021 B Ⅰ ○ ○

96 01545-1-3-1 富貴橋側道橋 一般国道 ２４７号 武豊町冨貴 2014 10 10.2 3.5 その他の橋梁 2019 ○ ○

97 01546-0-3-1 北川橋 一般国道 ２４７号 武豊町富貴 1957 67 12 9.65 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ △ ○

98 01547-0-3-1 新川橋 一般国道 ２４７号 武豊町富貴 1986 38 14.17 11.5 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

99 01548-0-3-1 浦島橋 一般国道 ２４７号 武豊町東大高 1979 45 8.04 12.12 PC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

100 01549-0-3-1 里中橋 一般国道 ２４７号 武豊町里中 1956 68 2.1 12.5 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

101 01550-0-3-1 武豊橋 一般国道 ２４７号 武豊町川脇 1969 55 33 10 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ △ ○ 5,000 2013.9 Ⅰ

102 01550-1-3-1 武豊橋(上流側歩道部) 一般国道 ２４７号 武豊町川脇 1969 55 27.08 0.7 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ △ ○ 2,000 2013.9 Ⅰ

103 01550-2-3-1 武豊橋（下流側歩道部） 一般国道 ２４７号 武豊町川脇 1969 55 27.08 1.3 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ △ ○ 2,000 2013.9 Ⅰ
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104 01551-0-3-1 小迎橋 一般国道 ２４７号 武豊町上ゲ 1956 68 2.3 11.6 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○

105 01552-0-3-1 石川橋 一般国道 ２４７号 武豊町石川 1972 52 22.86 11.9 PC橋 2023 B Ⅰ ○

106 01552-1-3-1 石川橋側道橋 一般国道 ２４７号 武豊町石川 2014 10 24.3 2.5 PC橋 2021 B Ⅰ ○ ○

107 01553-0-3-1 須賀田橋 一般国道 ２４７号 半田市有楽町 1930 94 3.4 16.5 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

108 01554-0-3-1 ニシバ橋 一般国道 ２４７号 半田市有楽町３丁目 不明 不明 3.3 11.5 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

109 01555-0-3-1 成岩橋 一般国道 ２４７号 半田市有楽町３丁目 2011 13 26.5 16 鋼橋 2023 Ⅰ ○

110 01556-0-3-1 無名橋２４７－７ 一般国道 ２４７号 半田市住吉町 不明 不明 2.8 26 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

111 01557-0-3-1 無名橋２４７－６ 一般国道 ２４７号 半田市住吉町 1959 65 2.4 26 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

112 01559-0-3-1 半田小橋 一般国道 ２４７号 半田市本町 1962 62 19.54 26.1 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ 断面補修

113 01560-0-3-1 半田大橋 一般国道 ２４７号 半田市本町 1980 44 65.81 15.5 PC橋 2023 M Ⅱ ○ 断面補修、伸縮取替

114 01562-0-3-1 稗田橋 一般国道 ２４７号 半田市浜田町 1970 54 17 23.6 PC橋 2023 M Ⅱ ○ △ ○ 橋面防水、断面修復 65,000 2022.7 Ⅰ

115 01562-1-3-1 稗田橋歩道橋（下り） 一般国道 ２４７号 半田市浜田町 1983 41 17 2 PC橋 2023 B Ⅰ ○ △ ○ 2022.7 Ⅰ

116 01562-2-3-1 稗田橋歩道橋（上り） 一般国道 ２４７号 半田市浜田町 1983 41 17.464 2 PC橋 2023 B Ⅰ ○ △ ○ 2022.7 Ⅰ

117 01563-0-3-1 新上野橋(上り線) 一般国道 ２４７号 東海市南柴田町 1981 43 86.2 10.25 鋼橋 2022 M Ⅱ ○ ○ △ ○ ○ ○ 耐震補強 160,000

118 01563-1-3-1 新上野橋(下り線) 一般国道 ２４７号 東海市南柴田町 1981 43 86.2 10.25 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ △ ○ ○ ○ 耐震補強 160,000

119 01565-0-3-1 愛鋼跨道橋 一般国道 ２４７号 東海市新宝町 1964 60 14 36.72 ボックスカルバート 2022 B Ⅰ ○ ○ △ ○ 断面補修 8,000 2021.2 Ⅰ

120 01566-0-3-1 荒尾ＩＣ跨道橋(上り) 一般国道 ２４７号 東海市東海町 1969 55 18.16 9.5 PC橋 2022 M Ⅱ ○ ○
断面補修、伸縮取

替、防水
2016.11 Ⅰ

121 01566-1-3-1 荒尾ＩＣ跨道橋(下り) 一般国道 ２４７号 東海市東海町 1969 55 18.16 9.5 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○
断面補修、伸縮取

替、防水
2016.11 Ⅰ

122 01567-0-3-1 新加家橋 一般国道 ２４７号 東海市東海町 1967 57 9.4 20 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

123 01568-0-3-1 加家ＩＣ跨道橋 一般国道 ２４７号 東海市東海町 1964 60 21.74 23.3 PC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ ○ 断面/剥落 2019 Ⅰ

124 01569-0-3-1 新大田橋(上り線、北行き) 一般国道 ２４７号 東海市東海町 1970 54 115.48 9.03 PC橋 2022 M Ⅱ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ 耐震設計 10,000

125 01569-1-3-1 新大田橋(下り線、南行き) 一般国道 ２４７号 東海市東海町 1963 61 115.48 8.43 PC橋 2022 M Ⅱ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ 耐震設計 10,000

126 01571-0-3-1 新天宝橋(上り線、北行き) 一般国道 ２４７号 東海市元浜町 1970 54 8 13.3 ボックスカルバート 2022 C1 Ⅱ ○ ○

127 01571-1-3-1 新天宝橋(下り線、南行き) 一般国道 ２４７号 東海市元浜町 1970 54 6.8 9.4 ボックスカルバート 2022 C1 Ⅱ ○ ○

128 04724-0-3-1 無名橋２４７－８ 一般国道 ２４７号 半田市東郷町三丁目 不明 不明 3 17.6 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

129 04726-0-3-1 無名橋２４７－２６ 一般国道 ２４７号 美浜町河和 不明 不明 4.4 12.47 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○

130 04727-0-3-1 三境橋 一般国道 ２４７号 美浜町古布 1963 61 4 9 RC橋 2020 C2 Ⅲ ○ ○ △ ○ 20,000 2023.4 Ⅰ

131 04728-0-3-1 無名橋２４７－３７ 一般国道 ２４７号 南知多町豊丘 不明 不明 6 7.5 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

132 04729-0-3-1 無名橋２４７－４０ 一般国道 ２４７号 南知多町大井 不明 不明 2.5 7.66 RC橋 2020 Ⅰ ○ ○

133 04731-0-3-1 無名橋２４７－５１ 一般国道 ２４７号 南知多町豊浜 不明 不明 2.8 7.97 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

134 04732-0-3-1 無名橋２４７－５６ 一般国道 ２４７号 南知多町内海 1956 68 2.6 7.65 RC橋 2020 C2 Ⅲ ○ ○ △ ○ 断面修復 20,000 2024.2 Ⅰ

135 04740-0-3-1 海田川橋 一般国道 ２４７号 南知多町大井 1990 34 8.2 8 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ △ ○
伸縮取替、橋面防

水
10,000

136 04871-0-3-1 新境川橋 一般国道 ２４７号 常滑市苅屋 1993 31 13.5 26 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

137 05101-0-3-1 無名橋２４７－５９ 一般国道 ２４７号 南知多町内海 1931 93 2.5 15 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○

138 05327-0-3-1 新宝高架橋（上り） 一般国道 ２４７号 東海市新宝町 1998 26 164 8.9 鋼橋 2021 B Ⅰ ○ ○

139 05327-1-3-1 新宝高架橋（下り） 一般国道 ２４７号 東海市新宝町 1998 26 164 8.9 鋼橋 2021 B Ⅰ ○ ○

140 08024-0-3-1 新宝新橋 一般国道 ２４７号 東海市新宝町 1998 26 40 12.4 鋼橋 2021 M Ⅰ ○ ○

141 24813-0-3-1 無名橋 一般国道 ２４７号 南知多町 不明 不明 4.1 7.2 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 断面補修

142 01573-0-3-1 藤江橋 一般国道 ３６６号 東浦町藤江 1932 92 13.75 7.3 RC橋 2021 M Ⅰ ○ ○ 2013.9 Ⅰ

143 01573-1-3-1 藤江橋歩道橋 一般国道 ３６６号 東浦町藤江 1975 49 15 2 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○

144 01575-0-3-1 豆搗橋 一般国道 ３６６号 東浦町石浜 1983 41 15.26 9.95 PC橋 2019 B Ⅰ ○ ○

145 01576-0-3-1 障戸橋 一般国道 ３６６号 東浦町石浜 1990 34 20.6 16 PC橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 断面補修・防水 2019 Ⅰ

146 01579-0-3-1 無名橋 一般国道 ３６６号 大府市梶田町 1967 57 8 16.5 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○

147 01580-0-3-1 須賀川橋 一般国道 ３６６号 東浦町藤江 1983 41 16.81 16 PC橋 2019 M Ⅰ ○ ○
断面補修、伸縮取

替、防水
2019 Ⅰ

148 01581-0-3-1 新豆搗橋 一般国道 ３６６号 東浦町生路 1986 38 25.6 10.75 鋼橋 2019 M Ⅱ ○ ○

149 01582-0-3-1 無名橋３６６－１ 一般国道 ３６６号 東浦町藤江　山敷 1958 66 2.1 12.1 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2,000

150 01583-0-3-1 天王新橋 一般国道 ３６６号 東浦町石浜 1993 31 21 11.25 PC橋 2019 B Ⅰ ○ ○

151 01584-0-3-1 無名橋ﾎﾞﾂｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ2連 一般国道 ３６６号 東浦町緒川 1993 31 6.5 21.1 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

152 01585-0-3-1 ﾑﾒｲｷﾖｳ ﾎﾞﾂｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ 一般国道 ３６６号 東浦町緒川 1993 31 6.5 21 ボックスカルバート 2014 ○ ○

153 01619-0-3-1 三角橋 一般国道 ３６６号 東浦町緒川 1999 25 21.177 62.36 PC橋 2023 B Ⅰ ○

154 04738-0-3-1 無名橋３６６－４ 一般国道 ３６６号 東浦町生路　　片山 不明 不明 2.5 9 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○

155 04739-0-3-1 無名橋３６６－１０ 一般国道 ３６６号 東浦町藤江 午新田 不明 不明 3.7 16.9 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

156 04741-0-3-1 無名橋（ＢＯＸ）（Ｈ 一般国道 ３６６号 東浦町石浜  浜新田 不明 不明 4.8 28.05 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○
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157 04870-0-3-1 無名橋 (BOX) (H3-1) 一般国道 ３６６号 東浦町緒川 1992 32 4.8 26.26 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○

158 04935-0-3-1 無名橋 一般国道 ３６６号 東浦町石浜  成実新田 1993 31 4.7 16.5 ボックスカルバート 2021 M Ⅰ ○ ○

159 24013-0-3-1 稲栄1区BOX 一般国道 ３６６号 東浦町藤江 1985 39 5 22.3 ボックスカルバート 2021 M Ⅱ ○ ○

160 24014-0-3-1 生路BOX 一般国道 ３６６号 東浦町生路 不明 不明 3 12.95 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

161 24015-0-3-1 稲栄4区BOX 一般国道 ３６６号 東浦町生路 1985 39 4 16.1 ボックスカルバート 2021 M Ⅰ ○ ○

162 24016-0-3-1 七ノ切BOX 一般国道 ３６６号 東浦町石浜 1985 39 4 15.95 ボックスカルバート 2021 M Ⅱ ○ ○

163 24017-0-3-1 六ノ切BOX 一般国道 ３６６号 東浦町石浜 不明 不明 4 17 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

164 24018-0-3-1 五ノ切BOX 一般国道 ３６６号 東浦町石浜 不明 不明 6.5 16.3 ボックスカルバート 2021 M Ⅰ ○ ○

165 24807-0-3-1 新豆搗橋南BOX 一般国道 ３６６号 東浦町生路 1985 39 4.8 11.6 ボックスカルバート 2021 M Ⅱ ○ ○

166 24808-0-3-1 新豆搗橋北BOX 一般国道 ３６６号 東浦町石浜 1985 39 4.8 11.7 ボックスカルバート 2021 M Ⅱ ○ ○

167 24809-0-3-1 天王新橋南BOX 一般国道 ３６６号 東浦町石浜 不明 不明 4.8 11.5 ボックスカルバート 2021 M Ⅱ ○ ○ ○ 段差対策

168 24810-0-3-1 天王新橋北BOX 一般国道 ３６６号 東浦町石浜 不明 不明 4.8 11.1 ボックスカルバート 2021 M Ⅱ ○ ○ ○ 段差対策

169 24811-0-3-1 昭和BOX 一般国道 ３６６号 東浦町緒川 不明 不明 3.6 39.6 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○

170 24817-0-3-1 森岡跨線橋（跨線部） 一般国道 ３６６号 東浦町大字森岡字栄北 2007 17 232.5 21 鋼橋 2020 M Ⅱ ○ ○

171 24817-1-3-1 森岡跨線橋（標準部） 一般国道 ３６６号 東浦町大字森岡字葭野 2011 13 183.5 8.2 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○

172 24817-2-3-1 森岡跨線橋（名碧跨道部） 一般国道 ３６６号 東浦町大字森岡字葭野 2011 13 110 8.2 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○

173 24817-3-3-1 森岡跨線橋（上りオンランプ） 一般国道 ３６６号 東浦町大字森岡字葭野 2011 13 122.49 5.5 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○

174 24817-4-3-1 森岡跨線橋（下りオフランプ） 一般国道 ３６６号 東浦町大字森岡字葭野 2011 13 121.51 9 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○

175 24817-5-3-1 森岡跨線橋（斜路付階段） 一般国道 ３６６号 東浦町大字森岡字葭野 2011 13 52.39 3 鋼橋 2023 M Ⅱ ○

176 24818-0-3-1 大府新田高架橋 一般国道 ３６６号 大府市大東町４丁目 2011 13 245 11.5 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○

177 01586-0-3-1 無名橋 主要地方道 半田南知多公園線 南知多町豊丘 1995 29 2.32 14.6 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

178 01587-0-3-1 豊丘大橋 主要地方道 半田南知多公園線 南知多町豊丘 1978 46 93.3 8 PC橋 2019 M Ⅱ ○ ○
断面補修・伸縮取

替・防水
2019 Ⅱ

179 01588-0-3-1 無名橋 主要地方道 半田南知多公園線 南知多町大井 1983 41 4.3 11.8 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○

180 04743-0-3-1 道山橋 主要地方道 半田南知多公園線 南知多町片名 1991 33 35 10.25 鋼橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○

181 04868-0-3-1 無名橋 (BOX) (H3-3) 主要地方道 半田南知多公園線 南知多町片名 1999 25 8.5 11.7 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○

182 04869-0-3-1 新池橋 主要地方道 半田南知多公園線 南知多町片名 1993 31 95 10.25 鋼橋 2019 M Ⅱ ○ ○

183 24019-0-3-1 新千歳橋 主要地方道 半田南知多公園線 美浜町豊丘 2000 24 10 5 PC橋 2022 Ⅰ ○ ○

184 01589-0-3-1 守宮橋 主要地方道 東浦名古屋線 東浦町藤江 1976 48 7.7 10 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○
断面補修・伸縮取

替
2019 Ⅱ

185 01590-0-3-1 入海橋 主要地方道 東浦名古屋線 東浦町石浜 2019 5 10.7 15 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

186 01591-0-3-1 山ノ手大橋 主要地方道 東浦名古屋線 東浦町緒川 1989 35 18.7 12 PC橋 2023 B Ⅰ ○

187 01592-0-3-1 吉田橋 主要地方道 東浦名古屋線 大府市吉田町 1980 44 19.6 5.5 鋼橋 2019 M Ⅱ ○ ○ 断面補修 2018 Ⅱ

188 01592-1-3-1 吉田橋歩道橋 主要地方道 東浦名古屋線 大府市吉田町 1989 35 19.6 2.5 鋼橋 2019 M Ⅰ ○ ○

189 01593-0-3-1 長草橋 主要地方道 東浦名古屋線 大府市長草町 1952 72 7.9 4.1 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2,000

190 01594-0-3-1 向江橋 主要地方道 東浦名古屋線 大府市長草町　向江裏 1953 71 3.65 12.9 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

191 01595-0-3-1 西山橋 主要地方道 東浦名古屋線 大府市長草町　　ドンド 不明 不明 3.8 3.5 RC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○

192 01596-0-3-1 木之山橋 主要地方道 東浦名古屋線 大府市共和町 鴻ﾉ巣 1931 93 2.85 10 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

193 01597-0-3-1 ﾑﾒｲｷﾖｳ 主要地方道 東浦名古屋線 大府市共和町神戸 1959 65 4.64 16.9 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○

194 01598-0-3-1 共和橋 主要地方道 東浦名古屋線 大府市共和町　　西流レ 不明 不明 3.7 16.07 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

195 01599-0-3-1 寺本跨線橋 主要地方道 知多東浦線 知多市八幡 1980 44 208.22 9.5 PC橋 2022 M Ⅲ ○ ○ △ ○ ○ ○ 断面補修 82,000 2023 Ⅱ

196 01599-1-3-1 寺本跨線橋（昇降部） 主要地方道 知多東浦線 知多市八幡 1980 44 138.25 2.1 RC橋 2022 M Ⅲ ○ ○ ○ 2023 Ⅱ

197 01600-0-3-1 長曽橋 主要地方道 知多東浦線 知多市八幡 1966 58 15.23 7 PC橋 2023 C2 Ⅲ ○ △ ○ 断面修復 5,000

198 01600-1-3-1 長曽橋歩道橋 主要地方道 知多東浦線 知多市八幡 1969 55 19 2.5 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○

199 01601-0-3-1 三反田橋 主要地方道 知多東浦線 知多市三反田 1991 33 9.6 12.1 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ ○

200 01602-0-3-1 成就橋 主要地方道 知多東浦線 知多市三反田 1961 63 12 6 PC橋 2020 M Ⅱ ○ ○

201 01602-1-3-1 成就橋歩道橋１号 主要地方道 知多東浦線 知多市八幡 2014 10 14.9 2 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

202 01602-2-3-1 成就橋歩道橋２号 主要地方道 知多東浦線 知多市八幡 2014 10 15.8 2 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○ ○

203 01603-0-3-1 吉田橋 主要地方道 半田常滑線 半田市吉田町 1976 48 13.9 29.08 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

204 01604-0-3-1 郷後橋 主要地方道 半田常滑線 半田市板山町 1996 28 14.34 20.2 PC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

205 01605-0-3-1 大湯橋 主要地方道 半田常滑線 半田市板山町 2007 17 10.5 20 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○

206 08025-0-3-1 山方橋 主要地方道 半田常滑線 常滑市山方町 不明 不明 5.5 16.6 ボックスカルバート 2023 B Ⅰ ○

207 08026-0-3-1 横断函渠 主要地方道 半田常滑線 常滑市山方町 1982 42 5.3 21.7 ボックスカルバート 2023 M Ⅱ ○

208 24815-0-3-1 旭跨線橋（A1～P4） 主要地方道 半田常滑線 半田市旭町 2011 13 285 11.5 鋼橋 2019 M Ⅱ ○ ○

209 24815-1-3-1 旭跨線橋（P4～A2） 主要地方道 半田常滑線 半田市旭町 1948 76 75 8.5 鋼橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○
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210 24815-2-3-1 旭跨線橋（歩道橋） 主要地方道 半田常滑線 半田市旭町 2011 13 87.5 鋼橋 2019 B Ⅰ ○ ○

211 24819-0-3-1 川崎右折ランプ橋（Ａ１～Ｐ３） 主要地方道 半田常滑線 半田市川崎四丁目 2014 10 107 5.5 鋼橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

212 24819-1-3-1 川崎右折ランプ橋（Ｐ３～Ａ２） 主要地方道 半田常滑線 半田市川崎四丁目 2014 10 199 5.5 鋼橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

213 01606-0-3-1 衣浦小橋(上り線) 主要地方道 西尾知多線 半田市州の崎町 1967 57 60 8 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ 2015.3 Ⅱ

214 01606-1-3-1 衣浦小橋(下り線) 主要地方道 西尾知多線 半田市州の崎町 1978 46 60.03 10.5 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○

215 01606-2-3-1 衣浦小橋歩道橋 主要地方道 西尾知多線 半田市州の崎町 1987 37 60 2.5 鋼橋 2023 M Ⅱ ○

216 01607-0-3-1 白坂橋（上り線） 主要地方道 西尾知多線 阿久比町白沢 1994 30 22 12.25 鋼橋 2023 B Ⅱ ○

217 01607-1-3-1 白坂橋（下り線） 主要地方道 西尾知多線 阿久比町白沢 1975 49 22 12.5 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○

218 01608-0-3-1 阿久比跨線橋(下り) 主要地方道 西尾知多線 阿久比町卯坂 1974 50 235.3 7.5 鋼橋 2021 S1 Ⅲ ○ ○ ○ △○ ○ 断面補修 19,000

219 01608-1-3-1 阿久比跨線橋(上り) 主要地方道 西尾知多線 阿久比町卯坂 1997 27 230.1 7.25 PC橋 2021 M Ⅱ ○ △○ ○
断面補修、橋面防

水、伸縮取替
19,000

220 01609-0-3-1 草木橋 主要地方道 西尾知多線 阿久比町草木  栄 1970 54 5.2 16 ボックスカルバート 2019 B Ⅰ ○ ○

221 01610-0-3-1 多賀前橋(上り線) 主要地方道 西尾知多線 阿久比町草木 1978 46 15.64 7.5 PC橋 2023 M Ⅱ ○
断面補修、伸縮取

替
2018 Ⅱ

222 01610-1-3-1 多賀前橋(下り線) 主要地方道 西尾知多線 阿久比町草木 1986 38 16.54 8.48 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○

223 01615-0-3-1 長浦跨線橋 主要地方道 西尾知多線 知多市新知 1982 42 55 17 PC橋 2023 M Ⅱ ○ ○ ○ 耐震補強 50,000

224 01615-1-3-1 長浦跨線橋（昇降部） 主要地方道 西尾知多線 知多市 1982 42 53.65 2 RC橋 2023 M Ⅱ ○

225 05296-0-3-1 岡田橋 主要地方道 西尾知多線 知多市岡田 1997 27 14.6 18 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○

226 01577-0-3-1 宮戸橋 主要地方道 名古屋碧南線 東浦町緒川 1981 43 26.06 10.7 PC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○

227 01616-0-3-1 共栄橋 主要地方道 名古屋碧南線 大府市共栄町 1976 48 14.1 43.62 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ △ ○ 断面修復 1,000 2020 Ⅰ

228 01617-0-3-1 石ケ瀬跨線橋 主要地方道 名古屋碧南線 大府市朝日町 1970 54 96.3 8.55 PC橋 2019 M Ⅱ ○ ○ 断面補修 2019 Ⅱ

229 01618-0-3-1 石ケ瀬橋 主要地方道 名古屋碧南線 大府市朝日町 1992 32 48.4 15 PC橋 2023 B Ⅰ ○

230 01620-0-3-1 緒川橋 主要地方道 名古屋碧南線 東浦町緒川 1958 66 46 7 PC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

231 01620-1-3-1 緒川橋歩道橋 主要地方道 名古屋碧南線 東浦町緒川 1977 47 46.66 2 鋼橋 2021 M Ⅰ ○ ○

232 01621-0-3-1 境川橋 主要地方道 名古屋碧南線 東浦町緒川 1960 64 81.6 7 RC橋 2021 M Ⅲ ○ ○ △ ○ 断面修復 27,000

233 01621-1-3-1 境川橋歩道橋 主要地方道 名古屋碧南線 東浦町緒川 1977 47 81.8 2 鋼橋 2021 M Ⅱ ○ ○

234 04939-0-3-1 石ヶ瀬歩道橋 主要地方道 名古屋碧南線 大府市朝日町 1993 31 16.93 2 鋼橋 2019 B Ⅰ ○ ○

235 24003-0-3-1 追分橋 主要地方道 名古屋碧南線 大府市追分町 不明 不明 2.1 18 2019 B Ⅰ ○ ○

236 04866-0-3-1 平成大橋右岸函渠 主要地方道 知立東浦線 東浦町緒川 1994 30 6 23.03 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○

237 05112-0-3-1 平成大橋(上り線） 主要地方道 知立東浦線 港町 1996 28 306.77 11 鋼橋 2019 M Ⅱ ○ ○ △○ 橋面舗装 50,000

238 05112-1-3-1 平成大橋(下り線) 主要地方道 知立東浦線 港町 1996 28 306.77 10.75 鋼橋 2019 M Ⅱ ○ ○ △○ 橋面舗装 50,000

239 01623-0-3-1 美浜橋 主要地方道 半田南知多線 美浜町浦戸 1996 28 36 23.7 PC橋 2019 M Ⅱ ○ ○

240 01624-0-3-1 瀬木田橋 主要地方道 半田南知多線 南知多町内海 1972 52 3.75 11.3 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

241 05374-0-3-1 上堀川橋 主要地方道 半田南知多線 武豊町川尻 2004 20 23.3 20 PC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○

242 24010-0-3-1 無名橋 主要地方道 半田南知多線 南知多町ミナミチタチョウ 不明 不明 2 12.5 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○

243 24011-0-3-1 無名橋 主要地方道 半田南知多線 南知多町内海 不明 不明 2.8 12.5 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

244 24012-0-3-1 無名橋 主要地方道 半田南知多線 南知多町内海 不明 不明 2.36 11.05 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○

245 24805-0-3-1 中添BOX 主要地方道 半田南知多線 南知多町内海 不明 不明 7.5 7.5 ボックスカルバート 2021 M Ⅱ ○ ○

246 24816-0-3-1 かがやき橋 主要地方道 半田南知多線 武豊町大字冨貴字北新川 2011 13 13.3 23 PC橋 2023 B Ⅰ ○

247 01626-0-3-1 新宝橋(上り線) 主要地方道 名古屋半田線 東海市新宝町 1983 41 42.77 14.75 PC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2013.9 Ⅰ

248 01626-1-3-1 新宝橋(下り線) 主要地方道 名古屋半田線 東海市新宝町 1978 46 43.68 14.75 PC橋 2021 M Ⅱ ○ ○ 2013.9 Ⅰ

249 01633-0-3-1 阿久比橋 主要地方道 名古屋半田線 阿久比町白沢 1984 40 19.6 15.41 PC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ △○
伸縮装置取替、橋

面防水

250 01634-0-3-1 白山橋 主要地方道 名古屋半田線 阿久比町白沢 1966 58 8 11.76 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ △ ○ 災害補修

251 01635-0-3-1 坂栄橋 主要地方道 名古屋半田線 阿久比町卯坂 1973 51 24.1 12 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○
断面補修、高欄取

替
2019 Ⅰ

252 01636-0-3-1 卯之山橋 主要地方道 名古屋半田線 阿久比町卯坂 2009 15 5.1 14.81 ボックスカルバート 2019 C1 Ⅱ ○ ○

253 01637-0-3-1 神田橋 主要地方道 名古屋半田線 阿久比町卯坂 不明 不明 3.1 8.3 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○

254 01638-0-3-1 卯之宮橋 主要地方道 名古屋半田線 阿久比町卯坂 1990 34 10.8 19.15 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

255 01639-0-3-1 中長橋 主要地方道 名古屋半田線 阿久比町阿久比 不明 不明 3.9 10.65 RC橋 2020 C2 Ⅲ ○ ○ ○ 断面修復 800 2021.12 Ⅰ

256 01640-0-3-1 菱江橋 主要地方道 名古屋半田線 阿久比町椋岡 不明 不明 2.9 9.52 2019 B Ⅰ ○ ○

257 01641-0-3-1 曲田橋 主要地方道 名古屋半田線 阿久比町椋岡 不明 不明 15 8.4 ボックスカルバート 2019 C1 Ⅱ ○ ○

258 01642-0-3-1 宮津橋 主要地方道 名古屋半田線 阿久比町椋岡 1988 36 43 11.64 鋼橋 2019 M Ⅱ ○ ○

259 01643-0-3-1 半田橋(上り線) 主要地方道 名古屋半田線 半田市岩滑北浜町 1967 57 62 8 鋼橋 2023 C2 Ⅲ ○ ○ ○ △ ○
積算委託（支承取

替）
2,000

260 01643-1-3-1 半田橋(下り線) 主要地方道 名古屋半田線 半田市岩滑北浜町 1979 45 62 7.59 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○
床板補修・伸縮取

替・防水
2019 Ⅱ

261 01644-0-3-1 月見橋(上り線) 主要地方道 名古屋半田線 半田市岩滑北浜町 1967 57 23 7.75 鋼橋 2023 B Ⅰ ○ ○ ○
床板補修・伸縮取

替・防水
2018 Ⅱ

262 01644-1-3-1 月見橋(下り線) 主要地方道 名古屋半田線 半田市岩滑北浜町 1979 45 23 7.25 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○
床板補修・伸縮取

替・防水
2018 Ⅱ
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263 05108-0-3-1 平島橋 主要地方道 名古屋半田線 東海市荒尾町 1997 27 49.5 22.8 PC橋 2019 B Ⅰ ○ ○

264 05373-0-3-1 天白大橋取付高架（上り線） 主要地方道 名古屋半田線 東海市新宝町 1984 40 90.35 13.75 鋼橋 2021 C2 Ⅲ ○ ○ △ △○ ○ 耐震、断面補修 5,000

265 05373-1-3-1 天白大橋取付高架（下り線） 主要地方道 名古屋半田線 東海市新宝町 1979 45 90.35 13.75 鋼橋 2021 C2 Ⅲ ○ ○ △ △○ ○ 耐震、断面補修 5,000

266 08034-0-3-1 福住新橋 主要地方道 名古屋半田線 阿久比町福住 不明 不明 17.6 22 PC橋 2019 B Ⅰ ○ ○

267 24020-0-3-1 渡内橋 主要地方道 名古屋半田線 東海市渡内町 1995 29 16 24 PC橋 2022 B Ⅰ ○ ○

268 24021-0-3-1 外面橋 主要地方道 名古屋半田線 東海市荒尾町 1971 53 8.55 20.1 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

269 24022-0-3-1 伏見橋 主要地方道 名古屋半田線 東海市富木島町 1971 53 10.35 12.15 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

270 01646-0-3-2 皆瀬橋（上り線） 主要地方道 瀬戸大府東海線 大府市北崎町 2005 19 35.3 9 PC橋 2019 B Ⅰ ○ ○

271 01646-1-3-2 皆瀬橋（下り線） 主要地方道 瀬戸大府東海線 大府市北崎町 2005 19 35.3 10.25 PC橋 2019 B Ⅰ ○ ○

272 01647-0-3-1 明神橋 主要地方道 瀬戸大府東海線 大府市横根町 1979 45 11.44 10.05 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

273 24822-0-3-1 内田面１号橋 主要地方道 瀬戸大府東海線 大府市北崎町 2014 10 20.5 3.9 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

274 24822-1-3-1 内田面２号橋 主要地方道 瀬戸大府東海線 大府市北崎町 2014 10 20.5 3.9 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○

275 01503-0-3-1 東橋 主要地方道 武豊小鈴谷線 常滑市大谷 1932 92 5.75 26.21 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

276 01648-0-3-1 御幸橋 主要地方道 武豊小鈴谷線 武豊町金下 1977 47 2.4 7.1 ボックスカルバート 2019 M Ⅱ ○ ○ 断面補修 2019 Ⅱ

277 01649-0-3-1 小松谷橋 主要地方道 武豊小鈴谷線 武豊町北小松谷 不明 不明 4.1 9.2 RC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○

278 24004-0-3-1 原田１号 主要地方道 武豊小鈴谷線 武豊町嶋田 不明 不明 3 9.9 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○

279 05191-0-3-1 源兵衛橋 一般県道 半田停車場線 半田市中村町 1998 26 35.9 31 PC橋 2019 M Ⅱ ○ ○

280 01654-0-3-1 無名橋 一般県道 東海緑線 大府市長草町　前田 不明 不明 3.8 19 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

281 01656-0-3-1 共和跨線橋 一般県道 東海緑線 大府市共和町 1976 48 188.6 7.5 PC橋 2021 S2 Ⅲ ○ ○ ○ △ △○ ○ ○
断面補修、剥落防

止
5,000

282 01657-0-3-1 三ツ屋橋 一般県道 東海緑線 大府市共栄町 1973 51 12 18 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

283 01658-0-3-1 無名橋 一般県道 東海緑線 大府市共和町 1976 48 3 16 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○

284 04633-0-3-1 木庭橋 一般県道 東海緑線 東海市富木島町 1989 35 23.6 15 鋼橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○ 再塗装 2018 Ⅱ

285 24801-0-3-1 愛原橋 一般県道 東海緑線 大府市共西町 不明 不明 9.3 6.7 PC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○

286 01659-0-3-1 東浜田橋 一般県道 泉田共和線 大府市北崎町 1974 50 12.8 8.3 PC橋 2019 B Ⅰ ○ ○
断面補修・伸縮取

替・防水
2019 Ⅰ

287 01660-0-3-1 汐田川橋 一般県道 泉田共和線 大府市北崎町汐田 1969 55 10.44 7 PC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

288 01661-0-3-1 森下橋 一般県道 泉田共和線 大府市北崎町汐田 1968 56 33 7 PC橋 2020 M Ⅱ ○ ○

289 01662-0-3-1 無名橋 一般県道 泉田共和線 大府市北崎　　神明 1970 54 4.8 7.1 RC橋 2019 Ⅰ ○ ○

290 01663-0-3-1 廻間橋 一般県道 泉田共和線 大府市北崎 不明 不明 2.8 6 ボックスカルバート 2019 B Ⅰ ○ ○

291 05109-0-3-1 丸根新橋 一般県道 泉田共和線 大府市東新町 1997 27 11 12 鋼橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

292 24820-0-3-1 五ケ村橋 一般県道 刈谷大府線 東浦町大字森岡 2014 10 36.7 18 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○

293 24821-0-3-1 村木橋 一般県道 刈谷大府線 東浦町森岡 2014 10 13.66 18 PC橋 2021 B Ⅰ ○ ○

294 01666-0-3-1 無名橋 一般県道 名和大府線 大府市長草　ドント 1955 69 4.5 7.8 RC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○

295 01667-0-3-1 長草橋 一般県道 名和大府線 大府市明成町 1959 65 8.8 6 ボックスカルバート 2019 C1 Ⅱ ○ ○

296 08113-0-3-1 石根橋 一般県道 名和大府線 大府市明成町 2009 15 18.5 18 PC橋 2019 B Ⅰ ○ ○

297 08114-0-3-1 鞍流瀬橋 一般県道 名和大府線 大府市長草町 2009 15 29.6 13 PC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○

298 08115-0-3-1 一ツ屋跨線橋 一般県道 名和大府線 大府市共和町 2009 15 197 13 2019 C1 Ⅱ ○ ○

299 01671-0-3-1 無名橋 一般県道 長草東海線 東海市荒尾 1984 40 2.4 15.9 ボックスカルバート 2019 C1 Ⅱ ○ ○

300 01672-0-3-1 中川橋 その他道路 その他 東海市荒尾町 1981 43 13.5 16 PC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

301 24803-0-3-1 聚楽園高架橋 一般県道 長草東海線 東海市東海町7丁目 2009 15 179.2 14.5 PC橋 2022 M Ⅱ ○ ○ 断面補修 2019 Ⅱ

302 24803-1-3-1 聚楽園高架橋（斜路付階段） 一般県道 長草東海線 東海市荒尾町 2009 15 125.73 3 鋼橋 2022 B Ⅰ ○ ○

303 01498-0-3-1 熊野橋 一般県道 大府常滑線 常滑市熊野町３丁目 1938 86 3.9 7 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2013.6 Ⅰ

304 01499-0-3-1 山神橋 一般県道 大府常滑線 常滑市古場町３丁目 不明 不明 2.9 11.86 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

305 01611-0-3-1 栄橋 一般県道 大府常滑線 知多市岡田 1966 58 7.2 7 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2,000

306 01612-0-3-1 昭和橋 一般県道 大府常滑線 知多市岡田 1966 58 5.43 7.26 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

307 01613-0-3-1 柳橋 一般県道 大府常滑線 知多市岡田 1966 58 5.81 7.08 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2,000

308 01614-0-3-1 薬師橋 一般県道 大府常滑線 知多市岡田 1966 58 9.34 10 PC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

309 01673-0-3-1 半月橋 一般県道 大府常滑線 大府市吉田町 1972 52 8.4 6.7 PC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○

310 01674-0-3-1 米田橋 一般県道 大府常滑線 大府市米田町 1970 54 32.5 6 PC橋 2021 M Ⅰ ○ ○ △ 耐震予備

311 01674-1-3-1 米田橋歩道橋 一般県道 大府常滑線 大府市米田町 1999 25 32.5 3 鋼橋 2021 B Ⅰ ○ ○

312 01675-0-3-1 愛啓橋 一般県道 大府常滑線 東海市加木屋町 1960 64 9.52 4.5 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○
断面補修、伸縮取

替
2018 Ⅱ

313 01677-0-3-1 佐布里橋 一般県道 大府常滑線 知多市佐布里町 1965 59 7.67 7.2 PC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

314 01679-0-3-1 大興寺橋 一般県道 大府常滑線 知多市大興寺町 1958 66 4 14.35 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

315 01679-1-3-1 大興寺側道橋 一般県道 大府常滑線 知多市大興寺 不明 不明 6.2 2 その他の橋梁 2022 C2 Ⅲ ○ ○ △ ○ 鋼床板取替 10,000
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数
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316 01680-0-3-1 長根橋 一般県道 大府常滑線 知多市大興寺町 1969 55 3.64 9.95 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

317 01681-0-3-1 矢田橋 一般県道 大府常滑線 常滑市矢田 1973 51 12.73 12.25 PC橋 2020 S1 Ⅲ ○ ○ △ 2023.07 Ⅱ

318 01682-0-3-1 月見橋 一般県道 大府常滑線 常滑市久米　親田 1958 66 3.2 12.8 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

319 01683-0-3-1 西郷橋 一般県道 大府常滑線 常滑市久米 1971 53 11.46 14.85 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○

320 01684-0-3-1 新前山橋 一般県道 大府常滑線 常滑市金山 1972 52 14.9 11.95 PC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

321 01685-0-3-1 井口橋 一般県道 大府常滑線 常滑市榎戸町５丁目 1967 57 5 32.2 ボックスカルバート 2021 M Ⅱ ○ ○

322 01687-0-3-1 瀬木橋 一般県道 大府常滑線 常滑市本町 不明 不明 8.3 7.33 RC橋 2020 Ⅰ ○ ○ 主桁補修 2019 Ⅱ

323 01687-1-3-1 瀬木橋歩道橋（上流） 一般県道 大府常滑線 常滑市本町 1968 56 9.8 1.5 鋼橋 2020 B Ⅰ ○ ○

324 01687-2-3-1 瀬木橋歩道橋（下流） 一般県道 大府常滑線 常滑市本町 1968 56 9.6 1.5 鋼橋 2020 B Ⅰ ○ ○

325 01688-0-3-1 市場橋側道橋（下流） 一般県道 大府常滑線 常滑市市場町 1956 68 13.65 1.5 鋼橋 2020 B Ⅰ ○ ○

326 01688-1-3-1 市場橋側道橋（上流) 一般県道 大府常滑線 常滑市市場町 1956 68 13.31 1.5 鋼橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

327 01688-2-3-1 市場橋 一般県道 大府常滑線 常滑市市場 1953 71 12.65 6.85 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 主桁補修 2019 Ⅱ

328 01689-0-3-1 湊橋 一般県道 大府常滑線 常滑市市場町 1956 68 4.6 8 RC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○
断面補修・伸縮取

替・防水
2019 Ⅱ

329 01690-0-3-1 新居橋 一般県道 大府常滑線 常滑市樽水町１丁目 1956 68 4.1 7.25 RC橋 2021 C2 Ⅲ ○ ○ △ ○ 2,000

330 01691-0-3-1 樽水橋 一般県道 大府常滑線 常滑市塩田 1954 70 6.7 7 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

331 01691-2-3-1 樽水橋歩道橋（上流） 一般県道 大府常滑線 常滑市塩田 1956 68 6.73 1.5 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

332 01691-3-3-1 樽水橋歩道橋（下流） 一般県道 大府常滑線 常滑市塩田 1956 68 6.7 1.5 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

333 01692-0-3-1 唐崎橋 一般県道 大府常滑線 常滑市唐崎町 1972 52 12.55 8.8 PC橋 2020 B Ⅱ ○ ○

334 01693-0-3-1 白沢橋 一般県道 白沢八幡線 阿久比町卯坂 1959 65 12.3 4.5 RC橋 2020 B Ⅱ ○ ○
断面補修、高欄取

替
2018 Ⅱ

335 01694-0-3-1 佐布里大橋 一般県道 白沢八幡線 知多市佐布里町 1965 59 151 6 PC橋 2021 M Ⅱ ○ ○ 2015.2 Ⅱ

336 01695-0-3-1 見返橋 一般県道 白沢八幡線 知多市佐布里　　東脇口 1967 57 3.14 9.2 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 断面補修 2019 Ⅱ

337 01696-0-3-1 下森橋 一般県道 古見停車場線 知多市新知 1979 45 7.3 9.36 PC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

338 01697-0-3-1 飯森橋 一般県道 半田東浦線 半田市美原町 1959 65 10 11.04 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

339 01697-1-3-1 飯森橋（側道橋下り） 一般県道 半田東浦線 半田市美原町 不明 不明 11.96 1.5 鋼橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

340 01697-2-3-1 飯森橋（側道橋上り） 一般県道 半田東浦線 半田市美原町 不明 不明 11.96 1.5 鋼橋 2020 B Ⅰ ○ ○

341 01698-0-3-1 無名橋 一般県道 半田東浦線 半田市乙川吉野 1959 65 2.9 12.8 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○

342 01699-0-3-1 無名橋 一般県道 半田東浦線 半田市乙川吉野 1959 65 2.85 14.8 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

343 01700-0-3-1 思案橋 一般県道 衣浦西港線 半田市銀座本町 1934 90 4 8.25 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

344 01701-0-3-1 徳吉橋 一般県道 阿久比半田線 阿久比町椋岡 1986 38 19.1 16 PC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○

345 01702-0-3-1 高田橋 一般県道 阿久比半田線 阿久比町植大 1962 62 27.5 9.1 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○

346 01702-1-3-1 高田橋歩道橋 一般県道 阿久比半田線 阿久比町植大 1989 35 28 2.5 鋼橋 2023 B Ⅱ ○

347 24002-0-3-1 野崎橋 一般県道 阿久比半田線 阿久比町浜田 不明 不明 2.1 18.05 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○

348 01704-0-3-2 平和橋 一般県道 碧南半田常滑線 半田市平和町 2003 21 55.2 16 PC橋 2021 M Ⅲ ○ △ ○

349 01751-0-3-1 東雲橋 一般県道 碧南半田常滑線 半田市東雲町 1979 45 63 15.7 PC橋 2023 M Ⅱ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 伸縮取替 5,000

350 01751-1-3-1 東雲橋歩道橋(下り線) 一般県道 碧南半田常滑線 半田市東雲町 1979 45 68.7 2.5 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○ ○

351 01751-2-3-1 東雲橋歩道橋(上り線) 一般県道 碧南半田常滑線 半田市東雲町 1980 44 64.7 2.5 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○

352 05016-0-3-1 無名橋 一般県道 碧南半田常滑線 半田市岩滑西町１丁目 1995 29 2.4 19 ボックスカルバート 2019 B Ⅰ ○ ○

353 05017-0-3-1 古池橋 一般県道 碧南半田常滑線 半田市岩滑西町 1995 29 2.7 15.65 RC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○

354 05110-0-3-1 住吉橋 一般県道 碧南半田常滑線 半田市岩滑南浜町 1996 28 82.15 15 鋼橋 2019 M Ⅲ ○ ○ △ ○ 舗装修繕 30,000 2022.6 Ⅰ

355 05291-0-3-1 東金色橋 一般県道 碧南半田常滑線 常滑市金山 1981 43 23.76 10.25 PC橋 2019 M Ⅱ ○ ○
断面補修・伸縮取

替
2018 Ⅱ

356 05292-0-3-1 金色橋 一般県道 碧南半田常滑線 常滑市金山 1981 43 71.22 10 PC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○
断面補修・伸縮取

替
2019 Ⅱ

357 05313-0-3-1 金色北橋 一般県道 碧南半田常滑線 常滑市金山 2004 20 168.6 8.8 鋼橋 2019 M Ⅱ ○ ○

358 05314-0-3-1 松渕跨道橋 一般県道 碧南半田常滑線 常滑市金山 2004 20 53.3 8.7 鋼橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○

359 05315-0-3-1 広脇橋 一般県道 碧南半田常滑線 半田市宝来町 1981 43 47.09 10.25 PC橋 2023 M Ⅱ ○ △ ○ ○ 断面補修

360 05316-0-3-1 八助橋 一般県道 碧南半田常滑線 半田市三ツ池町 1981 43 70.75 10 PC橋 2019 M Ⅱ ○ ○
断面補修・伸縮取

替
2018 Ⅱ

361 24023-0-3-1 宝来Ｂｏｘ 一般県道 碧南半田常滑線 半田市宝来町 不明 不明 2.5 10.45 ボックスカルバート 2023 C1 Ⅱ ○

362 24024-0-3-1 ７号函渠 一般県道 碧南半田常滑線 半田市三ツ池町 不明 不明 4.25 10.45 ボックスカルバート 2023 C1 Ⅱ ○

363 24025-0-3-1 ８号函渠 一般県道 碧南半田常滑線 半田市三ツ池町 不明 不明 4 10.25 ボックスカルバート 2023 C1 Ⅱ ○

364 24026-0-3-1 ９号函渠 一般県道 碧南半田常滑線 常滑市金山 不明 不明 7.5 10.8 ボックスカルバート 2023 C1 Ⅱ ○

365 01703-0-3-1 松下橋 一般県道 板山金山線 常滑市久米 1984 40 15 12 PC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○

366 01707-0-3-1 無名橋 一般県道 板山金山線 常滑市小倉町３丁目 1984 40 3 16.8 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

367 04937-0-3-1 東笠松橋 一般県道 板山金山線 常滑市久米 1994 30 15.79 7.5 PC橋 2019 B Ⅰ ○ ○

368 04937-1-3-1 西笠松橋 一般県道 板山金山線 常滑市久米 1969 55 8.7 6.7 PC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○
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369 01708-0-3-1 大野跨線橋 一般県道 大野町停車場線 常滑市大野町 1982 42 257.6 13 PC橋 2020 M Ⅲ ○ ○ ○ △ ○ 断面修復 10,000

370 01708-1-3-1 大野跨線橋歩道橋 一般県道 大野町停車場線 常滑市大野町 1982 42 52.5 2.5 鋼橋 2019 M Ⅱ ○ ○

371 01711-0-3-1 市原橋 一般県道 大谷富貴線 武豊町富貴 1973 51 9 7.6 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

372 01712-0-3-1 高代橋 一般県道 大谷富貴線 武豊町富貴 1991 33 18.7 9.8 PC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○

373 01713-0-3-1 稲早橋 一般県道 上野間布土線 美浜町上野間 1980 44 17.91 10 PC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○ ○

374 01714-0-3-1 矢田橋 一般県道 上野間布土線 美浜町上野間 1970 54 12.5 8.11 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

375 01715-0-3-1 八鐘橋 一般県道 上野間布土線 美浜町布土 1993 31 13.6 12 PC橋 2020 Ⅱ ○ ○

376 24005-0-3-1 半田橋 一般県道 上野間布土線 美浜町布土 不明 不明 3.9 3.6 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○

377 01716-0-3-1 小鈴谷橋 一般県道 小鈴谷河和線 常滑市小鈴谷 1960 64 3.9 5.2 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○

378 01717-0-3-1 坂井橋 一般県道 小鈴谷河和線 常滑市坂井 1959 65 5.17 4 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

379 24006-0-3-1 無名橋 一般県道 小鈴谷河和線 美浜町北方 不明 不明 2.1 13.5 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

380 01718-0-3-1 北条橋 一般県道 奥田河和線 美浜町奥田 1959 65 2.5 12.28 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○

381 01719-0-3-1 若王子橋 一般県道 奥田河和線 美浜町奥田 不明 不明 3.4 7 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○

382 01720-0-3-1 亀ケ坪跨道橋 一般県道 奥田河和線 美浜町河和 1999 25 33.7 5 鋼橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○

383 01721-0-3-1 小坂橋 一般県道 奥田河和線 美浜町小坂 1972 52 12.4 7 ボックスカルバート 2023 C1 Ⅱ ○

384 01722-0-3-1 西谷橋 一般県道 奥田河和線 美浜町河和 1965 59 4.5 7 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ △ ○ 取付擁壁補修

385 01723-0-3-1 大門橋 一般県道 奥田河和線 美浜町河和 1980 44 7.35 7 RC橋 2020 M Ⅱ ○ ○

386 01724-0-3-1 旧跡橋 一般県道 奥田河和線 美浜町河和 1980 44 14.41 7 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○

387 01725-0-3-1 彼岸橋 一般県道 奥田内福寺南知多線 南知多町内海 1959 65 10.35 10.2 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○

388 01726-0-3-1 一色前橋 一般県道 奥田内福寺南知多線 南知多町内海 1962 62 6.1 6.3 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○

389 01727-0-3-1 内田橋 一般県道 奥田内福寺南知多線 南知多町内海 1964 60 5.5 6.05 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○

391 01730-0-3-1 無名橋 一般県道 奥田内福寺南知多線 南知多町山海 1981 43 3 8.6 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○

392 01731-0-3-1 無名橋 一般県道 奥田内福寺南知多線 南知多町豊浜 1959 65 3 6 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○

393 01733-0-3-1 初神橋 一般県道 奥田内福寺南知多線 南知多町豊浜 1934 90 5.58 3.98 RC橋 2020 Ⅰ ○ ○
断面修復、高欄取

替
2018 Ⅱ

394 01734-0-3-1 欠下橋 一般県道 野間河和線 美浜町野間 不明 不明 3.7 5.3 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

395 01735-0-3-1 多過井橋 一般県道 野間河和線 美浜町奥田 不明 不明 3.7 7.5 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

396 01736-0-3-1 青山新橋 一般県道 野間河和線 美浜町奥田 1980 44 18.6 10.1 鋼橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○ 伸縮取替 2016.9 Ⅱ

397 01737-0-3-1 青山橋 一般県道 野間河和線 美浜町奥田 1961 63 11.3 6.5 PC橋 2020 B Ⅱ ○ ○

398 01738-0-3-1 砂行橋 一般県道 内海美浜線 美浜町古布 1959 65 8 8.4 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○

399 01739-0-3-1 無名橋 一般県道 内海美浜線 美浜町古布 1958 66 5.8 4.9 ボックスカルバート 2021 Ⅰ ○ ○

400 24007-0-3-1 無名橋 一般県道 内海美浜線 南知多町内海 内田 不明 不明 3.6 9.2 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

401 01740-0-3-1 大豊橋 一般県道 大井豊浜線 南知多町大井 1921 103 3.5 3.8 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○

402 01741-0-3-1 新居橋 一般県道 大井豊浜線 南知多町豊浜 新居 1958 66 3.15 6.21 RC橋 2020 Ⅰ ○ ○
防水・断面補修,防

護柵

403 24008-0-3-1 無名橋 一般県道 大井豊浜線 南知多町豊浜 不明 不明 2 3 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○

404 01742-0-3-1 無名橋 一般県道 南粕谷半田線 知多市南粕谷　　新海 不明 不明 2.8 14.94 RC橋 2019 B Ⅰ ○ ○

405 01743-0-3-1 島田橋 一般県道 南粕谷半田線 常滑市矢田 1967 57 20.3 7 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○

406 01744-0-3-1 四方橋 一般県道 南粕谷半田線 常滑市矢田町 鳥田 不明 不明 4.9 7.8 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 断面補修 2019 Ⅱ

407 01745-0-3-1 上和土地橋 一般県道 南粕谷半田線 常滑市矢田 1981 43 8.3 9.3 RC橋 2019 B Ⅰ ○ ○

408 01746-0-3-1 矢高橋 一般県道 南粕谷半田線 阿久比町矢高 1976 48 11.2 6.4 PC橋 2019 B Ⅰ ○ ○
断面補修、橋面防

水
2018 Ⅱ

409 01747-0-3-1 無名橋 一般県道 南粕谷半田線 阿久比町矢高 1958 66 5 6.1 ボックスカルバート 2019 B Ⅰ ○ ○ 断面補修 2019 Ⅱ

410 01748-0-3-1 七本木池橋 一般県道 南粕谷半田線 半田市大池町 1975 49 5.6 6.3 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○

411 01749-0-3-1 オアシス大橋 一般県道 南粕谷半田線 阿久比町阿久比 1989 35 196.38 12 PC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ ○ ○

412 01750-0-3-1 蟹田橋 一般県道 南粕谷半田線 阿久比町宮津 1992 32 9.1 7.4 ボックスカルバート 2019 B Ⅰ ○ ○

413 24001-0-3-2 無名橋 一般県道 南粕谷半田線 半田市横川町 不明 不明 4.1 12.2 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○

414 01752-0-3-1 砂川橋 一般県道 半田環状線 武豊町豊成 1983 41 17.67 20 PC橋 2019 B Ⅰ ○ ○

415 01753-0-3-1 新成岩橋 一般県道 半田環状線 半田市東郷町三丁 1984 40 20.66 26 PC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○

416 24806-0-3-1 迎戸BOX 一般県道 半田環状線 武豊町迎戸 1989 35 3.2 19.7 ボックスカルバート 2021 M Ⅱ ○ ○

417 01754-0-3-1 南西田橋 一般県道 新舞子停車場線 知多市新舞子 1975 49 2.5 12.1 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

418 04523-0-3-1 清水橋 一般県道 岩屋観音線 南知多町山海 1974 50 14.35 7.25 PC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○

419 24009-0-3-1 山海橋 一般県道 岩屋観音線 南知多町山海 不明 不明 3 7.5 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 断面補修 2,000 2019 Ⅱ

420 05111-0-3-1 上り橋 一般県道 武豊大府自転車道線 半田市板山町 1996 28 12.35 4.5 PC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○

421 05293-0-3-1 玉貫5号橋 一般県道 武豊大府自転車道線 武豊町多賀 1996 28 4.9 2.65 ボックスカルバート 2023 B Ⅰ ○ ○ 断面修復 1,000 2020 Ⅰ

422 05294-0-3-1 神田橋 一般県道 武豊大府自転車道線 半田市神田町１丁目 1994 30 8.7 2.6 ボックスカルバート 2023 M Ⅱ ○

8 / 9 ページ



2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

(R1) (R2) （R3） （R4） （R5） （R6） （R7） （R8） （R9） （R10） (R1) (R2) （R3） （R4） （R5） （R6） （R7） （R8） （R9） （R10）

修繕費用
（千円）

主な修繕内容

修繕計画　（△：設計、○工事）点検計画

完成後
経過年

数

対策区分橋梁の
種類

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

点検結果

健全性区分

橋単位橋単位

措置記録

再判定
実施年月

再判定
区分

番号 橋梁名 道路種別 路線名
完成
年度

（西暦）
市区町村名橋梁ＩＤ

点検実施
年度

（西暦）

423 05295-0-3-1 稲荷1号橋 一般県道 武豊大府自転車道線 半田市稲荷町 1994 30 4.7 2.65 ボックスカルバート 2023 C1 Ⅱ ○

424 05297-0-3-1 稲荷2号橋 一般県道 武豊大府自転車道線 半田市花園町 1993 31 4.1 2.7 ボックスカルバート 2023 C1 Ⅱ ○

425 05298-0-3-1 富士ヶ丘橋 一般県道 武豊大府自転車道線 半田市花園町 1993 31 3.7 2.65 ボックスカルバート 2023 C1 Ⅱ ○

426 05299-0-3-1 新宮2号橋 一般県道 武豊大府自転車道線 半田市新宮町 1994 30 4.3 2.65 ボックスカルバート 2023 M Ⅱ ○

427 05300-0-3-1 梨ノ木１号橋 一般県道 武豊大府自転車道線 武豊町梨ノ木 1996 28 3.7 2.7 ボックスカルバート 2023 C1 Ⅱ ○

428 05301-0-3-1 梨ノ木２号橋 一般県道 武豊大府自転車道線 武豊町梨子ノ木 1996 28 7.3 6.5 ボックスカルバート 2023 C1 Ⅱ ○ 補修箇所の浮き

429 05302-0-3-1 北山3号橋 一般県道 武豊大府自転車道線 武豊町下山ノ田 1997 27 11.1 3 ボックスカルバート 2018 C1 Ⅱ ○

430 05303-0-3-1 中山1号橋 一般県道 武豊大府自転車道線 武豊町中山 1996 28 4.3 2.65 ボックスカルバート 2023 B Ⅰ ○

431 05304-0-3-1 中山2号橋 一般県道 武豊大府自転車道線 武豊町中山２丁目 1996 28 8.4 3.12 ボックスカルバート 2023 B Ⅰ ○

432 05305-0-3-1 玉貫2号橋 一般県道 武豊大府自転車道線 武豊町北中根２丁目 1998 26 6.4 3.15 ボックスカルバート 2023 C1 Ⅱ ○

433 05306-0-3-1 玉貫6号橋 一般県道 武豊大府自転車道線 武豊町多賀 1996 28 4.4 3 ボックスカルバート 2023 C1 Ⅱ ○

434 05307-0-3-1 玉貫3号橋 一般県道 武豊大府自転車道線 武豊町緑台３丁目 1996 28 6.8 3.15 ボックスカルバート 2023 C1 Ⅱ ○

435 05308-0-3-1 玉貫4号橋 一般県道 武豊大府自転車道線 武豊町多賀３丁目 1996 28 5 2.65 ボックスカルバート 2023 C1 Ⅱ ○

436 05309-0-3-1 玉貫1号橋 一般県道 武豊大府自転車道線 武豊町北中根 1998 26 3.2 2.65 ボックスカルバート 2023 C1 Ⅱ ○

437 05317-0-3-1 矢勝自転車道橋 一般県道 武豊大府自転車道線 阿久比町植大 2004 20 18.4 3 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○

438 05318-0-3-1 甚田跨線橋 一般県道 武豊大府自転車道線 武豊町甚田 1997 27 16.9 3.4 鋼橋 2019 M Ⅱ ○ ○

439 05319-0-3-1 鴉根橋 一般県道 武豊大府自転車道線 半田市富士ヶ丘 1997 27 17.6 3.4 PC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○

440 05320-0-3-1 南六貫橋 一般県道 武豊大府自転車道線 武豊町多賀 1997 27 51 3.4 鋼橋 2019 M Ⅱ ○ ○

441 05321-0-3-1 中山橋 一般県道 武豊大府自転車道線 武豊町中山 1998 26 21.7 3 PC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○

442 05322-0-3-1 石川橋 一般県道 武豊大府自転車道線 半田市鹿ノ子田 1993 31 22.1 3.4 PC橋 2019 B Ⅰ ○ ○

443 05323-0-3-1 北山橋 一般県道 武豊大府自転車道線 武豊町梨子ノ木 1995 29 22 3.4 PC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○

444 05324-0-3-1 神田自転車道橋 一般県道 武豊大府自転車道線 半田市神田町 1994 30 16 3.8 PC橋 2019 B Ⅰ ○ ○

445 05325-0-3-1 新宮１号橋 一般県道 武豊大府自転車道線 半田市神田町１ 1994 30 4.8 2.65 ボックスカルバート 2023 C1 Ⅱ ○

446 08010-0-3-1 成就自転車道橋 一般県道 武豊大府自転車道線 知多市東七曲 2007 17 30 3 PC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○

447 24027-0-3-1 新宮橋 一般県道 武豊大府自転車道線 半田市新宮町 1996 28 11 3 ボックスカルバート 2023 C1 Ⅱ ○

448 01473-3-4-1 吐捨橋(上り線)2号 一般国道 １５５号 大府市横根町 1966 58 6 13.75 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ △ ○ 断面修復

449 01711-1-3-1 市原橋歩道橋 一般県道 大谷富貴線 武豊町富貴 2018 6 10.2 1.84 鋼橋 2022 Ⅰ ○ ○

450 24005-1-3-1 半田橋（拡幅部） 一般県道 上野間布土線 美浜町布土 2022 2 8.3 1.7 PC橋 ○

451 01463-0-3-2 信濃橋 一般国道 １５５号 知多市八幡 2022 2 39.5 12 鋼橋 ○
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