
【橋梁年次計画】（R6.4.1時点）

管理事務所名：豊田加茂

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

(R1) (R2) （R3） （R4） （R5） （R6） （R7） （R8） （R9） （R10） (R1) (R2) （R3） （R4） （R5） （R6） （R7） （R8） （R9） （R10）

1 02465-0-3-1 寿恵野橋 一般国道 ２４８号 豊田市鴛鴨町半内 1973 51 11.44 39.85 PC橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

2 04927-0-3-1 郷上高架橋（上り） 一般国道 ２４８号 豊田市鴛鴨町 1994 30 152 7.5 鋼橋 2021 S2 Ⅲ ○ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

3 04927-1-3-1 郷上高架橋（下り） 一般国道 ２４８号 豊田市鴛鴨町 1996 28 152 7.5 鋼橋 2021 B Ⅱ ○ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

4 05453-0-3-1 渡刈川田橋（上り） 一般国道 ２４８号 豊田市渡刈町川田 2003 21 15.078 8.5 PC橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

5 05453-1-3-1 渡刈川田橋（下り） 一般国道 ２４８号 豊田市渡刈町 2003 21 15.019 10.78 PC橋 2019 M Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

6 27021-0-3-1 無名函渠(国248-1号橋) 一般国道 ２４８号 豊田市渡刈町寄田 1994 30 6.2 42.5 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

7 27022-0-3-1 無名函渠（国248-2号橋） 一般国道 ２４８号 豊田市鴛鴨町郷上 1994 30 6 50 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

8 27023-0-3-1 鴛鴨地下道 一般国道 ２４８号 豊田市鴛鴨町 1994 30 9.3 43.8 ボックスカルバート 2021 M Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

9 27024-0-3-1 無名函渠（国248-3号橋） 一般国道 ２４８号 豊田市鴛鴨町石根 1994 30 6.1 28.4 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

10 27026-0-3-1 無名函渠（国248-7号橋） 一般国道 ２４８号 豊田市錦町2丁目 2005 19 3.1 24.2 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

11 27027-0-3-1 無名函渠（国248-8号橋） 一般国道 ２４８号 豊田市渡刈町川田 2003 21 14 17 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

12 27151-0-3-1 無名橋国248-4号前田橋 一般国道 ２４８号 豊田市前田町３ 2002 22 6.3 27.4 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

13 27152-0-3-1 枝下用水ボックス 一般国道 ２４８号 豊田市前田町 2002 22 7.5 25 ボックスカルバート 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

14 02468-0-3-1 蔵元橋 一般国道 ２５７号 豊田市（稲武町）中当町蔵元 1967 57 6.3 6.65 RC橋 2022 M Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

15 02469-0-3-2 中当橋 一般国道 ２５７号 豊田市（稲武町）中当町ﾔﾌﾞﾉ沢 1997 27 11 12.5 PC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

16 02470-0-3-1 横川渡橋 一般国道 ２５７号 豊田市（稲武町）稲武町ﾜﾃﾞ 1963 61 12.5 7.5 PC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

17 02471-0-3-1 下貝戸橋 一般国道 ２５７号 豊田市（稲武町）夏焼町下田 1975 49 4.4 9.8 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

18 02473-0-3-1 大野沢橋 一般国道 ２５７号 豊田市（稲武町）夏焼町ｸﾀﾞﾘﾔﾏ 1980 44 10.5 10.5 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

19 02476-0-3-1 経塚橋(257-7号橋） 一般国道 ２５７号 豊田市（稲武町）川手町ﾉﾏｷ 1987 37 2.5 10.57 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

20 02477-0-3-1 滝見橋 一般国道 ２５７号 豊田市（稲武町）川手町ｸﾎﾀ 1990 34 78 12 鋼橋 2023 M Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

21 08089-0-3-1 新ウルシゼ橋 一般国道 ２５７号 豊田市（稲武町）夏焼町ﾀﾃｲﾊ 2006 18 72.5 11 鋼橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

22 08094-0-3-1 ワデ橋 一般国道 ２５７号 豊田市（稲武町）中当町 2004 20 7.4 10 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

23 27028-0-3-1 浜射場橋(国257-1号橋) 一般国道 ２５７号 西納庫町半ノ木平 2006 18 2.36 7.6 ボックスカルバート 2020 A Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

24 27029-0-3-1 無名橋（国257-2号橋） 一般国道 ２５７号 豊田市（稲武町）夏焼町ﾀﾃｲﾊ 1971 53 3.8 11 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○ △ 2021.3 Ⅱ

25 27030-0-3-1 無名函渠(国257-3号橋) 一般国道 ２５７号 豊田市（稲武町）川手町ｵｵﾊﾗ 2007 17 7.3 11.5 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

26 27031-0-3-1 無名橋(257-4号橋） 一般国道 ２５７号 豊田市（稲武町）川手町ｵｵﾊﾗ 2007 17 6.4 11.5 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

27 27153-0-3-1 ボックスカルバート（257-5号橋） 一般国道 ２５７号 豊田市（稲武町）夏焼町下田 1988 36 3.8 10.25 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

28 27193-0-3-1 国257-6号橋 一般国道 ２５７号 豊田市（稲武町）中当町キンゴ入 1964 60 2 7.5 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

29 27231-0-3-1 国257-8号橋 一般国道 ２５７号 豊田市（稲武町）川手町スナバ 1990 34 2.1 14.35 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

30 02478-0-3-2 郡界橋 一般国道 ３０１号 豊田市（下山村）黒坂町 1997 27 14.5 10 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

31 02479-0-3-2 宮橋 一般国道 ３０１号 豊田市（下山村）黒坂町下平 1996 28 17.6 17.1 PC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

32 02483-0-3-1 上屋敷橋 一般国道 ３０１号 豊田市蘭町 1994 30 9.1 10.5 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

33 02484-0-3-1 大下橋 一般国道 ３０１号 豊田市（下山村）蘭町神田 1994 30 10.2 9.75 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ 2019.3 Ⅰ

34 02489-0-3-1 堀田橋 一般国道 ３０１号 豊田市（下山村）蘭町 1990 34 9.1 9.8 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

35 02490-0-3-1 安田橋 一般国道 ３０１号 豊田市（下山村）蘭町狭田 1990 34 10.96 10.8 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

36 02491-0-3-1 代官橋 一般国道 ３０１号 豊田市（下山村）大沼町百々平 1985 39 13.56 9.85 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ 2019.3 Ⅰ

37 02492-0-3-1 根崎橋 一般国道 ３０１号 豊田市（下山村）大沼町根崎 1983 41 3.35 10.5 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

38 02493-1-3-1 花澤橋 一般国道 ３０１号 豊田市（下山村）花沢町 2014 10 17.1 9.6 PC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

39 02494-0-3-1 三五和橋 一般国道 ３０１号 豊田市林添町 1983 41 16 9.75 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

40 02495-0-3-1 林添橋 一般国道 ３０１号 豊田市林添町向井田 1980 44 14.75 11.1 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

41 02496-0-3-1 宮下橋 一般国道 ３０１号 豊田市林添町井ﾉ向 1968 56 10.5 12.8 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

42 02497-0-3-1 大内橋 一般国道 ３０１号 豊田市大内町ﾋﾉｷﾀﾞ 1979 45 20.5 10.25 鋼橋 2018 C1 Ⅱ ○ 2019.3 Ⅱ

43 02498-0-3-1 新双竜橋 一般国道 ３０１号 豊田市九久平町簗場 1963 61 23 7.25 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

44 02499-0-3-2 松平橋(下り) 一般国道 ３０１号 豊田市鵜ヶ瀬町渡瀬 2005 19 70.1 13.75 鋼橋 2019 M Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

45 02499-1-3-2 松平橋（上り） 一般国道 ３０１号 豊田市鵜ｹ瀬町渡瀬 2020 4 70.18 13.75 鋼橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

46 02500-0-3-1 小川橋 一般国道 ３０１号 豊田市志賀町栃本 1931 93 7.7 15.8 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

47 02501-0-3-1 加茂川橋 一般国道 ３０１号 豊田市森町二丁目 1984 40 25.1 25 PC橋 2022 M Ⅱ ○ ○ △ ○ ○
橋面防水

伸縮装置取替
1,000 2023.3 Ⅱ

48 02502-0-3-1 久澄橋 一般国道 ３０１号 豊田市森町一丁目 1993 31 274 25 鋼橋 2021 M Ⅱ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

49 02503-0-3-1 挙母橋（下り線） 一般国道 ３０１号 豊田市挙母町4 1994 30 16.25 10.75 PC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

50 02503-1-3-1 挙母橋（上り線） 一般国道 ３０１号 豊田市挙母町4 1994 30 16.25 10.75 PC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

51 04773-0-3-1 神田橋 一般国道 ３０１号 豊田市蘭町神田 1994 30 9.3 10.1 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ
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52 04774-0-3-1 蘭橋 一般国道 ３０１号 豊田市蘭町 1994 30 9.2 10 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

53 04777-0-3-1 皿田橋 一般国道 ３０１号 豊田市（下山村）蘭町皿田 1994 30 15.5 11 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

54 27033-0-3-1 松中橋(国301-1号橋) 一般国道 ３０１号 豊田市松平町大西 1985 39 5.22 10.15 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

55 27035-0-3-1 無名函渠(国301-2号橋) 一般国道 ３０１号 豊田市松平志賀町 1980 44 3.2 29.1 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

56 27036-0-3-1 無名函渠(国301-4号橋) 一般国道 ３０１号 豊田市御立町7丁目 2006 18 3.8 28 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

57 27038-0-3-1 無名函渠(国301-6号橋左岸アンダー)一般国道 ３０１号 豊田市森町 1994 30 7 24.9 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

58 27176-0-3-1 根引橋(国301-3号橋) 一般国道 ３０１号 豊田市（下山村）花沢町下根引 1987 37 2.3 11.5 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

59 27220-0-3-1 右岸アンダー(国301-7号橋) 一般国道 ３０１号 豊田市白浜町 1994 30 7.5 25 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

60 27225-0-3-1 新花山右折高架橋 一般国道 ３０１号 豊田市（下山村）花沢町 2015 9 174 5.5 鋼橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

61 27234-0-3-1 小市橋 一般国道 ３０１号 豊田市松平町小市平 1969 55 7.95 7.9 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

62 27257-0-3-1 無名函渠（国301-8号橋） 一般国道 ３０１号 豊田市（下山村）花沢町ﾇﾏ 1976 48 2.3 10.35 ボックスカルバート 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

63 27258-0-3-1 無名函渠（国301-9号橋） 一般国道 ３０１号 豊田市（下山村）花沢町行田 1976 48 2.1 10.35 ボックスカルバート 2022 Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

64 29054-0-3-1 無名函渠(国301-10号橋) 一般国道 ３０１号 豊田市鍋田町 2021 3 11.59 10.26 ボックスカルバート 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

65 29068-0-3-1 葵高架橋 一般国道 ３０１号 豊田市大内町井ノ木沢 2021 3 95.1 9.45 鋼橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

66 29070-0-3-1 令和大内２号橋 一般国道 ３０１号 豊田市大内町 2021 3 24.6 10 PC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

67 29071-0-3-1 令和大内１号橋 一般国道 ３０１号 豊田市大内町 2021 3 32.4 10 PC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

68 02505-0-3-1 瑞豊橋 一般国道 ４１９号 豊田市（小原村）大ｹ蔵連町 1973 51 19.749 9.5 PC橋 2021 B Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

69 02506-0-3-1 源橋 一般国道 ４１９号 豊田市（小原村）大ｹ蔵連町 1975 49 17.662 10 PC橋 2023 M Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

70 02507-0-3-1 川見橋 一般国道 ４１９号 豊田市（小原村）川見町 1972 52 15.58 7.1 PC橋 2023 M Ⅱ ○ ○ △ △ ○ 断面修復 5,400 2024.3 Ⅱ

71 02507-1-3-1 川見橋橋側歩道橋 一般国道 ４１９号 豊田市（小原村）川見町 2014 10 18 2.5 PC橋 2023 M Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

72 02508-0-3-1 上仁木橋 一般国道 ４１９号 豊田市（小原村）上仁木町 1974 50 19.45 10.8 PC橋 2023 M Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

73 02509-0-3-1 新下仁木橋 一般国道 ４１９号 豊田市（小原村）下仁木町 1975 49 37.792 10 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

74 02511-0-3-1 保橋 一般国道 ４１９号 豊田市（小原村）北篠平町 1975 49 15.5 9 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ △ △ ○
橋面防水

伸縮装置取替
10,200 2024.3 Ⅱ

75 02512-0-3-1 篠平橋 一般国道 ４１９号 豊田市（小原村）北篠平町 1974 50 10.6 7.2 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○ 床版断面修復 17,000 2020.3 Ⅱ

76 02512-1-3-1 篠平橋橋側歩道橋 一般国道 ４１９号 豊田市（小原村）北篠平町 1993 31 10.8 2 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

77 02514-0-3-1 小川橋 一般国道 ４１９号 豊田市（小原村）北篠平町 1973 51 19 7 PC橋 2023 M Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

78 02514-1-3-1 小川橋橋側歩道橋 一般国道 ４１９号 豊田市（小原村）北篠平町 1995 29 19.7 2.5 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

79 02516-0-3-1 亀王橋 一般国道 ４１９号 豊田市（藤岡町）木瀬町 1969 55 18.6 7.5 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

80 02517-0-3-1 韮川橋 一般国道 ４１９号 豊田市（藤岡町）木瀬町蔵ノ前 1988 36 13.9 9.4 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

81 02518-0-3-1 飯野橋 一般国道 ４１９号 豊田市（藤岡町）藤岡飯野町下貝戸 1982 42 18.9 12 PC橋 2023 M Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

82 02519-0-3-1 大井橋 一般国道 ４１９号 豊田市（藤岡町）深見町広表 1958 66 6.45 10.07 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

83 02520-0-3-1 西中山橋 一般国道 ４１９号 豊田市（藤岡町）西中山町西貝 1968 56 28.6 7.6 鋼橋 2023 M Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

84 02520-1-3-1 西中山橋橋側歩道橋 一般国道 ４１９号 豊田市（藤岡町）西中山町下貝戸 1988 36 30.8 2.5 鋼橋 2023 M Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

85 02522-0-3-1 森前橋 一般国道 ４１９号 豊田市四郷町与茂田 1973 51 13.6 12 PC橋 2018 B Ⅰ ○ ○ 2019.3 Ⅰ

86 02524-0-3-1 上原橋（下り） 一般国道 ４１９号 豊田市京町１丁目 2009 15 67.8 10.75 PC橋 2019 M Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

87 02524-1-3-1 上原橋（上り） 一般国道 ４１９号 豊田市上原町下河原 2013 11 67.8 10.75 PC橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

88 04770-0-3-1 国419-6号橋 一般国道 ４１９号 豊田市（藤岡町）木瀬町徳万場 1972 52 3.2 9.1 RC橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

89 04771-0-3-1 無名橋(５)（国419-7号橋） 一般国道 ４１９号 豊田市（藤岡町）木瀬町徳万場 1967 57 3.7 8.4 ボックスカルバート 2019 C1 Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

90 04787-0-3-1 無名橋(２)（国419-3号橋） 一般国道 ４１９号 豊田市（小原村）小原町前田 1971 53 4.5 9.2 RC橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

91 05033-0-3-1 無名函渠（国419-12号橋） 一般国道 ４１９号 豊田市亀首町八ツ口洞 1985 39 2.2 13 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

92 05205-0-3-1 豊田知立高架橋　１５号 一般国道 ４１９号 豊田市生駒町 2004 20 388 8.5 鋼橋 2019 M Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

93 05206-0-3-1 豊田知立高架橋　１６号 一般国道 ４１９号 豊田市生駒町 2004 20 195 8.5 鋼橋 2019 M Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

94 05207-0-3-1 豊田知立高架橋　１７号 一般国道 ４１９号 豊田市生駒町 2004 20 80.3 8.5 鋼橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

95 27039-0-3-1 無名函渠(国419-1号橋) 一般国道 ４１９号 豊田市（小原村）大ｹ蔵連町勘蔵連 2010 14 3.85 12.65 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

96 27040-0-3-1 無名函渠(国419-2号橋) 一般国道 ４１９号 豊田市（小原村）川見町大麦田 1974 50 3.25 16 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

97 27045-0-3-1 無名橋(国419-11号橋) 一般国道 ４１９号 豊田市亀首町笠松 1971 53 2.2 8.6 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

98 27154-0-3-1 花園無名橋 一般国道 ４１９号 豊田市花園町西大切 2005 19 6 8.5 ボックスカルバート 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

99 27208-0-3-1 新橋 一般国道 ４１９号 豊田市生駒町東山 1942 82 3.86 9.75 RC橋 2021 M Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

100 27208-1-3-1 新橋橋側歩道橋 一般国道 ４１９号 豊田市生駒町東山 1984 40 6 1.7 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

101 27209-0-3-1 若林西跨道橋 一般国道 ４１９号 豊田市若林西町広崎 1986 38 38.59 11.5 PC橋 2021 B Ⅱ ○ ○ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

102 27210-0-3-1 小山橋 一般国道 ４１９号 豊田市若林西町小山 1972 52 23.2 12 PC橋 2021 M Ⅱ ○ ○ △ ○ 2022.3 Ⅱ

103 27211-0-3-1 土橋跨道橋 一般国道 ４１９号 豊田市清水町１丁目 1966 58 46.3 8.9 PC橋 2021 M Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

104 27211-1-3-1 土橋跨道橋橋側歩道橋 一般国道 ４１９号 豊田市清水町1丁目 1986 38 45 2 鋼橋 2021 B Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

105 27212-0-3-1 鴻ノ巣橋 一般国道 ４１９号 豊田市鴻ノ巣町2丁目 2000 24 22.64 30.06 鋼橋 2021 M Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

106 27213-0-3-1 仲久手橋 一般国道 ４１９号 豊田市新生町１丁目 1954 70 7.04 8.9 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ
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107 27213-1-3-1 仲久手橋橋側歩道橋 一般国道 ４１９号 豊田市新生町1丁目 1984 40 8 2 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

108 27214-0-3-1 長田川橋 一般国道 ４１９号 豊田市上挙母町４丁目 1982 42 6.66 14.8 PC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

109 27215-0-3-1 縄手橋 一般国道 ４１９号 豊田市神田町１丁目 1975 49 4 10 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

110 27223-0-3-1 無名橋(国419-13号橋) 一般国道 ４１９号 豊田市本町石根 1942 82 4.1 10.7 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

111 27229-0-3-1 無名橋（4）(国419-14号橋) 一般国道 ４１９号 豊田市（藤岡町）木瀬町井ﾉ平 1985 39 2.2 10.5 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

112 27245-0-3-1 無名橋（1）(国419-0号橋) 一般国道 ４１９号 豊田市（小原村）大ヶ蔵連町 1966 58 2.8 11.9 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

113 27260-0-3-1 無名橋(国419-15号橋) 一般国道 ４１９号 豊田市若林西町北長根 1955 69 4.75 11.6 RC橋 2022 Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

114 27267-0-3-1 大清水橋 一般国道 ４１９号 豊田市若林西町 1955 69 3.1 15.7 ボックスカルバート 2019 ○ ○ 2020.3 Ⅰ

115 27999-0-3-1 無名橋(3)(国419-5号橋） 一般国道 ４１９号 豊田市（小原村）北篠平町七七山 1965 59 5.3 9.7 RC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

116 02525-0-3-1 神越橋 一般国道 ４２０号 豊田市（足助町）山谷町月布 1962 62 39.68 5.5 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

117 02526-0-3-1 葛沢橋 一般国道 ４２０号 豊田市（足助町）葛沢町 1971 53 7.5 7 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ △ △ ○
塗装塗替

伸縮装置取替
18,600 2024.3 Ⅱ

118 02527-0-3-2 大見橋 一般国道 ４２０号 豊田市（足助町）東大見町渡出 1996 28 68 10.5 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

119 02529-0-3-1 梨野新橋 一般国道 ４２０号 豊田市（下山村）梨野町立畑 1988 36 13.8 8.65 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

120 04779-0-3-1 蛇石橋 一般国道 ４２０号 豊田市（足助町）安実京町 1966 58 4.6 5.8 RC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

121 05208-0-3-1 落合橋 一般国道 ４２０号 豊田市（下山村）阿蔵町曽理 2001 23 19.5 10.5 PC橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

122 27047-0-3-1 西貝戸橋(国420-2号) 一般国道 ４２０号 豊田市（足助町）東大見町西貝戸 1965 59 2.5 7 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

123 27048-0-3-1 無名函渠(国420-3号橋) 一般国道 ４２０号 豊田市（足助町）東大見町奥山 1980 44 2.4 10.4 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

124 27049-0-3-1 無名橋(国420-4号) 一般国道 ４２０号 豊田市（足助町）東大見町奥山 1976 48 2.5 10.7 RC橋 2021 M Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

125 27050-0-3-1 大洞橋（国420-5号） 一般国道 ４２０号 豊田市（足助町）東大見町奥山 1988 36 3.6 7.5 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

126 27052-0-3-1 新小川橋(国420-7号橋） 一般国道 ４２０号 豊田市（下山村）阿蔵町仏供田 1975 49 4.16 8.95 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

127 27172-0-3-1 阿蔵小橋 一般国道 ４２０号 豊田市（下山村）阿蔵町猫田 2010 14 4.4 9 ボックスカルバート 2023 Ⅰ ○ ○ 2019.3 Ⅰ

128 27216-0-3-1 足助大橋 一般国道 ４２０号 豊田市（足助町）足助町狭石 1930 94 84.64 7.8 RC橋 2020 C2 Ⅲ ○ ○ ○ ○ 2021.3 Ⅲ

129 27216-1-3-1 足助大橋橋側歩道橋 一般国道 ４２０号 豊田市（足助町）足助町狭石 1972 52 87.1 2 鋼橋 2020 M Ⅱ ○ ○ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

130 27217-0-3-1 巴橋 一般国道 ４２０号 豊田市（足助町）足助町宮ノ後 1934 90 65.26 7.5 RC橋 2020 C2 Ⅲ ○ ○ ○ ○ 2021.3 Ⅲ

131 27217-1-3-1 巴橋橋側歩道橋 一般国道 ４２０号 豊田市（足助町）足助町宮ノ後 1972 52 68.53 2 鋼橋 2020 C1 Ⅲ ○ ○ ○ ○ ○ 支承取替 1,000 2021.3 Ⅲ

132 27230-0-3-1 国420-8号橋 一般国道 ４２０号 豊田市（足助町）足助町火打石 1935 89 2.2 6.55 その他の橋梁 2021 Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

133 02532-0-3-1 不動橋 一般国道 ４７３号 豊田市（下山村）阿蔵町滝田 2007 17 6.9 12.8 PC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

134 02533-0-3-1 宮川橋 一般国道 ４７３号 豊田市（下山村）野原町 2000 24 8.3 10.15 ボックスカルバート 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

135 02534-0-3-1 大羽橋 一般国道 ４７３号 豊田市（下山村）羽布町 1981 43 42.1 9 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

136 02535-0-3-1 朝日橋 一般国道 ４７３号 豊田市（下山村）和合町日向 1952 72 10.5 3.8 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅰ

137 02536-0-3-1 黒坂橋 一般国道 ４７３号 豊田市（下山村）黒坂町下田 1960 64 11.7 9 RC橋 2023 M Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

138 04525-0-3-1 神田橋 一般国道 ４７３号 豊田市（下山村）野原町 1994 30 48.9 9.25 鋼橋 2023 B Ⅰ ○ ○ 2019.3 Ⅰ

139 27262-0-3-1 国473-2号橋 一般国道 ４７３号 豊田市（下山村）黒坂町沼 1996 28 2.8 36.1 ボックスカルバート 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅰ

140 02538-0-3-1 御船橋 主要地方道 豊田明智線 豊田市御船町福田 1965 59 29.7 7 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ △ △ ○ 橋脚巻き立て 26,000 2024.3 Ⅱ

141 02538-1-3-1 御船橋橋側歩道橋 主要地方道 豊田明智線 豊田市御船町福田 1980 44 29.7 2.5 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ △ △ ○ 断面修復 8,000 2024.3 Ⅱ

142 02539-0-3-1 枝下橋 主要地方道 豊田明智線 豊田市枝下町葭洞 1979 45 2.9 11.6 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

143 02540-0-3-1 広瀬橋 主要地方道 豊田明智線 豊田市西広瀬町西前 1968 56 24.2 9.1 RC橋 2020 M Ⅱ ○ ○ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

144 02541-0-3-1 犬伏橋歩道橋 主要地方道 豊田明智線 豊田市西広瀬町 1994 30 57.9 2.5 その他の橋梁 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

145 02541-1-3-1 犬伏橋 主要地方道 豊田明智線 豊田市西広瀬町四日市 1966 58 57.9 6.5 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ △ △ ○ ○ 橋脚巻き立て 84,500 2023.3 Ⅱ

146 02542-0-3-1 下日沢橋 主要地方道 豊田明智線 豊田市（藤岡町）下川口町市ヶ瀬 1973 51 20.5 9.5 鋼橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

147 02543-0-3-1 日沢橋 主要地方道 豊田明智線 豊田市（藤岡町）上川口町梨ノ木 1973 51 10.5 8.5 PC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

148 02544-0-3-1 界橋 主要地方道 豊田明智線 豊田市（藤岡町）上川口町牛渕 1973 51 17.66 9.5 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ △ ○ 伸縮装置補修 5,000 2023.3 Ⅱ

149 02545-0-3-1 新百月橋 主要地方道 豊田明智線 豊田市（小原村）百月町神手 1975 49 24.7 8.95 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ △ ○ 沓座ﾓﾙﾀﾙ補修 5,000 2023.3 Ⅱ

150 02546-0-3-1 大平橋 主要地方道 豊田明智線 豊田市（小原村）川下町大平 1983 41 13.5 8 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

151 02547-0-3-1 川下橋 主要地方道 豊田明智線 豊田市（小原村）川下町大平 1973 51 21.76 8.5 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ △ ○ 伸縮装置補修 5,000 2023.3 Ⅱ

152 02548-0-3-1 笹戸橋 主要地方道 豊田明智線 豊田市（小原村）簗平町坂 1965 59 135 6 鋼橋 2022 B Ⅰ ○ ○ △ ○ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

153 02548-1-3-1 鮎見橋 主要地方道 豊田明智線 豊田市（小原村）簗平町坂 1992 32 135 2.5 鋼橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

154 02549-0-3-1 宮前橋 主要地方道 豊田明智線 豊田市（旭町）笹戸町平畑 1936 88 11 8.2 2019 C1 Ⅱ ○ ○ △ ○ 2020.3 Ⅱ

155 02549-1-3-1 宮前橋橋側歩道橋 主要地方道 豊田明智線 豊田市（旭町）笹戸町平畑 1988 36 14.9 2 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

156 02550-0-3-1 無名橋(11-5号橋） 主要地方道 豊田明智線 豊田市（旭町）有間町空山 1982 42 2.5 10.85 ボックスカルバート 2019 M Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

157 02551-0-3-1 兜橋 主要地方道 豊田明智線 豊田市有間町川脇 1992 32 80.5 8.75 鋼橋 2023 M Ⅱ ○ ○ △ △ ○ 断面修復 9,600 2024.3 Ⅱ

158 02552-0-3-1 境沢橋 主要地方道 豊田明智線 豊田市（旭町）有間町川脇 1993 31 20 8.3 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

159 02555-0-3-1 小渡新橋 主要地方道 豊田明智線 豊田市（旭町）小渡町南貝津 1953 71 12.6 5.7 RC橋 2023 M Ⅱ ○ ○ △ △ ○
断面修復
橋面防水

9,000 2024.3 Ⅱ

160 02555-1-3-1 小渡新橋橋側歩道橋 主要地方道 豊田明智線 豊田市（旭町）小渡町南貝津 1970 54 12.6 1.2 鋼橋 2023 M Ⅱ ○ ○ △ ○
断面修復
橋面防水

7,000 2024.3 Ⅱ

161 02556-0-3-1 日の出橋 主要地方道 豊田明智線 豊田市（旭町）小渡町船戸 1981 43 159.9 9.75 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ △ ○ 2019.3 Ⅲ
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162 02557-0-3-1 孫女橋 主要地方道 豊田明智線 豊田市（旭町）下切町 1975 49 28 7 鋼橋 2023 M Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

163 02557-1-3-1 孫女橋橋側歩道橋 主要地方道 豊田明智線 豊田市（旭町）下切町孫女 1981 43 28 2 鋼橋 2023 B Ⅰ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

164 02558-0-3-1 須渕橋 主要地方道 豊田明智線 豊田市（旭町）須渕町中切 1988 36 3.35 6.5 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

165 02559-0-3-1 荒戸橋 主要地方道 豊田明智線 豊田市（旭町）須渕町中ﾉ切 1981 43 4.2 6.5 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

166 08076-0-3-1 簗上橋 主要地方道 豊田明智線 豊田市（旭町）小渡町間ｹ島 1995 29 11.8 9.5 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

167 27058-0-3-1 無名函渠(11-2号橋） 主要地方道 豊田明智線 豊田市（藤岡町）上川口町西前 1973 51 4.1 9.2 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

168 27063-0-3-1 無名函渠(11-8号橋） 主要地方道 豊田明智線 豊田市（旭町）下切町宮ﾉ洞 1989 35 4.8 21.05 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

169 05158-0-3-1 大林高架橋 主要地方道 豊田一色線 豊田市永覚新町４ 1998 26 143.6 16.5 PC橋 2021 M Ⅱ ○ ○ △ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

170 27065-0-3-1 無名函渠(12-1号橋) 主要地方道 豊田一色線 豊田市永覚新町 1995 29 2.9 19.7 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

171 27066-0-3-1 吉原橋(12-2号) 主要地方道 豊田一色線 豊田市吉原町 1990 34 5.6 19.4 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

172 02566-0-3-1 落合橋 主要地方道 豊田多治見線 豊田市木瀬町一ﾉ瀬 1977 47 16.67 9.1 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ 2019.3 Ⅰ

173 02567-0-3-1 三箇橋 主要地方道 豊田多治見線 豊田市（藤岡町）三箇町 1988 36 16.08 10.6 PC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ ○ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

174 05454-0-3-1 環状中山大橋 主要地方道 豊田多治見線 豊田市（藤岡町）西中山町 2004 20 41.9 15 PC橋 2019 M Ⅲ ○ ○ △ ○ 2020.3 Ⅲ

175 27067-0-3-1 無名橋(13-1号橋） 主要地方道 豊田多治見線 豊田市（藤岡町）西中山町榎前 2005 19 8.9 16.1 ボックスカルバート 2020 C2 Ⅲ ○ ○ 2021.3 Ⅲ

176 27251-0-3-1 無名函渠（13-2号橋） 主要地方道 豊田多治見線 豊田市（藤岡町）木瀬町隠ヶ沢 1977 47 2.4 6.85 ボックスカルバート 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

177 02568-0-3-1 無名橋(19-2号橋） 主要地方道 土岐足助線 豊田市（小原村）大平町松根 1977 47 3.8 5.57 RC橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

178 02569-0-3-1 大洞橋 主要地方道 土岐足助線 豊田市（小原村）大洞町寺沢 1973 51 12 10.1 PC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

179 02570-0-3-1 沢田橋 主要地方道 土岐足助線 豊田市（小原村）沢田町四方田 2008 16 2.6 12.9 ボックスカルバート 2019 Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

180 02571-0-3-1 諸屋橋 主要地方道 土岐足助線 豊田市（小原村）下仁木町 1976 48 29.28 9 鋼橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

181 02572-0-3-1 新上仁木橋 主要地方道 土岐足助線 豊田市（小原村）上仁木町 1976 48 19.96 9 PC橋 2021 M Ⅱ ○ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

182 02573-0-3-1 無名橋(19-7号橋） 主要地方道 土岐足助線 豊田市（旭町）下切町 1977 47 3.3 5 RC橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

183 02574-0-3-1 大栗橋 主要地方道 土岐足助線 豊田市（旭町）小渡町ｾﾞﾆｶﾞﾒ 1990 34 11.5 9.75 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

184 02575-0-3-1 小杉橋 主要地方道 土岐足助線 豊田市（旭町）小渡町 1989 35 33 7 鋼橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

185 02576-0-3-1 小栗橋 主要地方道 土岐足助線 豊田市（旭町）杉本町 1987 37 8 7 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

186 02579-0-3-1 鞠田橋 主要地方道 土岐足助線 豊田市（旭町）榊野町 1982 42 14.6 8.7 PC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ △ 2022.3 Ⅰ

187 02580-0-3-1 弁天橋 主要地方道 土岐足助線 豊田市（旭町）榊野町井ノ口 1963 61 13.6 9.6 RC橋 2020 C2 Ⅲ ○ ○ ○ ○ 2021.3 Ⅲ

188 05181-0-3-1 坂下橋 主要地方道 土岐足助線 豊田市（小原村）乙ヶ林町 2001 23 9 13.7 ボックスカルバート 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

189 05182-0-3-1 無名橋(19-12号) 主要地方道 土岐足助線 豊田市（小原村）平岩町 2001 23 10 4.8 PC橋 2019 M Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

190 08087-0-3-1 榊野大橋 主要地方道 土岐足助線 豊田市（旭町）榊野町 2005 19 155 10 鋼橋 2019 M Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

191 08088-0-3-1 浅間新橋 主要地方道 土岐足助線 豊田市（旭町）榊野町桜県 2005 19 87 10 鋼橋 2019 M Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

192 27068-0-3-1 無名橋(19-1号橋） 主要地方道 土岐足助線 豊田市（小原村）大平町柿ノ道 1999 25 8 10 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

193 27069-0-3-1 無名函渠(19-4号橋) 主要地方道 土岐足助線 豊田市（小原村）乙ケ林町 2001 23 6 10 ボックスカルバート 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

194 27070-0-3-1 無名橋（19-6号橋） 主要地方道 土岐足助線 豊田市（旭町）下切町 1973 51 3 3.8 その他の橋梁 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

195 27071-0-3-1 無名橋(19-10号橋） 主要地方道 土岐足助線 豊田市（旭町）榊野町池田 2005 19 8.25 12.65 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

196 27157-0-3-1 小沢橋（19-9号橋） 主要地方道 土岐足助線 豊田市（旭町）榊野町青木 1988 36 15.2 12.95 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

197 27158-0-3-1 無名函渠（19-8号橋） 主要地方道 土岐足助線 豊田市（旭町）杉本町北垣内 1975 49 3.3 9.75 ボックスカルバート 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

198 27159-0-3-1 無名橋(19-5号橋） 主要地方道 土岐足助線 豊田市（小原村）上仁木町 1976 48 3.3 8.9 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

199 27162-0-3-1 無名橋(19-3号橋） 主要地方道 土岐足助線 豊田市（小原村）荷掛町 1975 49 4.1 10 PC橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

200 27228-0-3-1 無名函渠(19-13号橋) 主要地方道 土岐足助線 豊田市（小原村）上仁木町下田 1975 49 4.6 10.25 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

201 27247-0-3-1 無名橋(19-14号橋) 主要地方道 土岐足助線 豊田市（旭町）下中町下中 1973 51 2.45 4.5 その他の橋梁 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

202 02582-0-3-1 無名橋（20-2号橋） 主要地方道 瑞浪大野瀬線 豊田市（小原村）大ｹ蔵連町 1977 47 3.5 4.5 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

203 02583-0-3-1 無名橋（20-3号橋） 主要地方道 瑞浪大野瀬線 豊田市（小原村）大ｹ蔵連町 1977 47 4.81 4.1 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

204 02584-0-3-1 矢落橋 主要地方道 瑞浪大野瀬線 豊田市（小原村）大ｹ蔵連町 1975 49 13.1 4 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

205 02585-0-3-1 大阿橋 主要地方道 瑞浪大野瀬線 豊田市（小原村）大ｹ蔵連町 1974 50 11.7 7 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

206 02587-0-3-1 一色橋 主要地方道 瑞浪大野瀬線 豊田市（旭町）一色町井戸洞 1976 48 7.7 7.9 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

207 02588-0-3-1 一之瀬橋 主要地方道 瑞浪大野瀬線 豊田市（旭町）浅谷町滝ﾉ上 2001 23 24.1 6.5 PC橋 2023 M Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

208 02589-0-3-1 滝之下橋 主要地方道 瑞浪大野瀬線 豊田市（稲武町）大野瀬町 1982 42 6.6 4 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

209 02590-0-3-1 大桑橋 主要地方道 瑞浪大野瀬線 豊田市（稲武町）大野瀬町 1961 63 8 4 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

210 02591-0-3-1 無名橋(20-9号橋） 主要地方道 瑞浪大野瀬線 豊田市（稲武町）大野瀬町 1961 63 6.9 3.65 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

211 02592-0-3-1 大野瀬橋 主要地方道 瑞浪大野瀬線 豊田市（稲武町）大野瀬町 1967 57 45.01 5.5 鋼橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ △ ○ ○
床版補強
橋面防水

1,000 2022.3 Ⅱ

212 04652-0-3-1 出合大橋取付橋 主要地方道 瑞浪大野瀬線 豊田市（稲武町）押山町ｽｽﾍﾞ 1990 34 23.05 9.25 RC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

213 27074-0-3-1 無名函渠(20-4号橋) 主要地方道 瑞浪大野瀬線 豊田市（旭町）浅谷町 1986 38 2.5 9.15 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

214 27077-0-3-1 無名函渠(20-7号橋) 主要地方道 瑞浪大野瀬線 豊田市（旭町）浅谷町宮ﾉ前 1993 31 8.3 12.84 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

215 02593-0-3-1 大釜橋 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市（藤岡町）折平町西屋敷 1958 66 4.3 6.7 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

216 02594-0-3-1 折平橋 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市（藤岡町）折平町西屋敷 1959 65 6.85 7.25 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ
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217 02595-0-3-1 上合橋 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市（藤岡町）上渡合町問詰 1953 71 16.4 9.3 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ △ △ ○ 断面修復 10,000 2022.3 Ⅱ

218 02596-0-3-1 境橋 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市（藤岡町）上渡合町 1988 36 11.9 9.2 RC橋 2022 M Ⅱ ○ ○ △ ○ 2023.3 Ⅱ

219 02597-0-3-1 喜多橋 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市（藤岡町）石飛町板倉 1960 64 7.9 9.5 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

220 02597-1-3-1 喜多橋橋側歩道橋 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市（藤岡町）石飛町板倉 1977 47 10.7 2.25 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ △ △ ○
床版取替
塗装塗替

31,000 2024.3 Ⅱ

221 02598-0-3-1 堀越橋 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市（藤岡町）御作町西川 1974 50 32.5 9 鋼橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

222 02599-0-3-1 水勝橋 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市（藤岡町）御作町渡合 1975 49 32.4 9 鋼橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

223 02600-0-3-1 ボックス（33-1号橋） 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市（藤岡町）御作町浜井場 1976 48 3.6 10.35 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

224 02601-0-3-1 川口橋 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市（藤岡町）下川口町奥山 1976 48 6.55 9.15 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

225 02602-0-3-1 井の平橋 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市（藤岡町）下川口町井の平 1975 49 9 12.3 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅰ

226 02603-0-3-1 加茂橋 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市（藤岡町）下川口町 1962 62 97.5 6 鋼橋 2021 C2 Ⅲ ○ ○ △ ○ 2022.3 Ⅲ

227 02604-0-3-1 松葉橋 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市（足助町）御蔵町辻 1959 65 10.7 6.1 RC橋 2022 M Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

228 02605-0-3-1 大蔵橋 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市（足助町）大蔵町下田 1996 28 13.4 9 PC橋 2023 M Ⅰ ○ ○ 2019.3 Ⅰ

229 02606-0-3-1 足助新橋 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市（足助町）足助町久井戸 1956 68 31.8 6 RC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ △ ○ 2019.3 Ⅲ

230 02606-1-3-1 足助新橋側道橋 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市（足助町）足助町久井戸 1981 43 31.8 2 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○

231 02607-0-3-1 菅野橋 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市（足助町）菅生町青木 1979 45 65 9.25 鋼橋 2023 M Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

232 02608-0-3-1 川面橋 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市（足助町）川面町 1956 68 2.6 4 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

233 02609-0-3-1 山中橋 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市（足助町）上八木町 1957 67 3.65 5.2 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

234 02610-0-3-1 上八木橋 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市（足助町）上八木町 1957 67 2.1 7 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

235 02611-0-3-1 無名橋(33-8号橋） 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市（足助町）上八木町 1959 65 3 5.25 RC橋 2020 C1 Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

236 02612-0-3-1 下平橋 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市（足助町）大多賀町八子 1960 64 5.5 12.65 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

237 02613-0-3-1 大橋 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市（足助町）大多賀町餅田 1960 64 25.3 5.55 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

238 02614-0-3-1 今塚橋 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市（足助町）大多賀町ｶｸﾚﾔ 1986 38 3 6.85 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

239 02615-0-3-1 水産橋 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市（足助町）大多賀町ｶｸﾚﾔ 1986 38 3.6 6.82 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

240 02616-0-3-1 枡止橋 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市（足助町）大多賀町ｶｸﾚﾔ 1968 56 4.8 6.4 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

241 02617-0-3-1 ｱｾﾎﾞﾀﾞﾁ橋 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市（足助町）大多賀町ｶｸﾚﾔ 1988 36 2.58 5 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

242 27080-0-3-1 無名函渠(33-4号橋) 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市月原町 1970 54 3.1 9.6 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

243 27082-0-3-1 無名函渠(33-6号橋) 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市御蔵町 2000 24 5 12.75 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

244 27083-0-3-1 無名橋(33-7号橋） 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市（足助町）川面町臼木 不明 不明 7.24 6 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

245 27156-0-3-1 無名函渠（1）（33-2号橋） 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市（藤岡町）御作町日沢洞 1973 51 3.6 10.15 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

246 27161-0-3-1 無名橋（33-9号橋） 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市（足助町）大多賀町 1964 60 2.2 6.15 RC橋 2020 C1 Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

247 27204-0-3-1 無名函渠（33-10号橋） 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市（足助町）川面町押ノ山 1976 48 2.8 13.35 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

248 27218-0-3-1 今朝平橋 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市（足助町）足助町八万 1990 34 37 9.5 鋼橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

249 27218-1-3-1 今朝平橋橋側歩道橋 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市（足助町）足助町八万 1951 73 29.7 5.8 鋼橋 2021 C2 Ⅲ ○ ○ △ ○ ○
塗装塗替
橋面防水

1,000 2022.3 Ⅲ

250 27253-0-3-1 無名橋（33-11号橋） 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市（足助町）大蔵町森下 1969 55 5.3 9 その他の橋梁 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

251 27254-0-3-1 無名橋（33-12号橋） 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市（足助町）大蔵町森下 1969 55 6.2 7.4 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

252 27255-0-3-1 無名橋（33-13号橋） 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市（足助町）大蔵町上ﾉ入 1969 55 3.3 7.5 その他の橋梁 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

253 27256-0-3-1 無名橋（33-14号橋） 主要地方道 瀬戸設楽線 豊田市（足助町）東中山町佐切田中 1969 55 2.95 7 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

254 02618-1-3-1 百世橋 主要地方道 岡崎足助線 豊田市九久平町百々 2018 6 13.46 9.2 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

255 02619-1-3-1 豊簗橋 主要地方道 岡崎足助線 豊田市王滝町根畑 2015 9 23 9.75 PC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

256 02620-0-3-1 穂積橋 主要地方道 岡崎足助線 豊田市（足助町）則定町向 1987 37 80 9.75 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ △ 2023.3 Ⅱ

257 02621-0-3-1 大島橋 主要地方道 岡崎足助線 豊田市（足助町）東大島町川谷 1983 41 12.6 9.8 PC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○ △ 2020.3 Ⅱ

258 02622-0-3-1 松井橋 主要地方道 豊田知立線 豊田市保見町 1969 55 3.8 7.75 RC橋 2019 S2 Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

259 02623-0-3-1 広久伝橋 主要地方道 豊田知立線 みよし市福谷町広久伝 1969 55 10.5 7.1 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

260 02624-0-3-1 宮田橋 主要地方道 豊田知立線 みよし市（三好町）福谷町細田 1952 72 6.6 6.5 RC橋 2020 Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

261 02625-0-3-1 落合橋 一般県道 米野木莇生線 みよし市（三好町）福谷町落合 1988 36 10.8 16 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

262 02692-0-3-1 砂後橋（下り） 主要地方道 豊田知立線 みよし市三好町上砂後 1989 35 19.8 9.25 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ 2019.3 Ⅰ

263 02692-1-3-1 砂後橋（上り） 主要地方道 豊田知立線 みよし市三好町上砂後 1989 35 19.8 9.25 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ 2019.3 Ⅰ

264 05455-0-3-1 根浦橋 主要地方道 豊田知立線 みよし市（三好町）福谷町 2003 21 45 30 鋼橋 2022 M Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

265 05458-0-3-1 小石川橋（上り） 主要地方道 豊田知立線 みよし市（三好町）福谷町蟹畑 2003 21 30.8 13 PC橋 2019 M Ⅲ ○ ○ ○ 2020.3 Ⅲ

266 05458-1-3-1 小石川橋（下り） 主要地方道 豊田知立線 みよし市（三好町）福谷町蟹畑 2003 21 30.8 13 PC橋 2019 M Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

267 08124-0-3-1 無名橋(54-2号橋） 主要地方道 豊田知立線 みよし市三好町下畷手 1969 55 2.7 20.2 RC橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

269 27163-0-3-1 物田橋 主要地方道 豊田知立線 みよし市（三好町）三好町西荒田 1975 49 4.4 19.9 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ △ △ ○ 断面修復 4,000 2021.3 Ⅱ

270 27205-0-3-1 田籾川１号橋 主要地方道 豊田知立線 豊田市保見町井ノ向 2014 10 15.1 9.25 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

271 02630-0-3-1 塩田橋 主要地方道 名古屋岡崎線 みよし市（三好町）福田町福田 1985 39 2.5 7.3 ボックスカルバート 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

272 02631-0-3-1 明知橋 主要地方道 名古屋岡崎線 みよし市明知町八幡前 1973 51 7.5 22.2 PC橋 2023 S1 Ⅱ ○ ○ △ ○ 2019.3 Ⅱ

5 / 14 ページ



2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

(R1) (R2) （R3） （R4） （R5） （R6） （R7） （R8） （R9） （R10） (R1) (R2) （R3） （R4） （R5） （R6） （R7） （R8） （R9） （R10）

修繕費用
（千円）

番号 橋梁名 道路種別 路線名
完成
年度

（西暦）
市区町村名橋梁ＩＤ

点検実施
年度

（西暦）

点検結果

健全性区分

橋単位 橋単位

完成後
経過年

数

対策区分橋梁の
種類

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

主な修繕内容

修繕計画　（△：設計、○工事）点検計画 措置記録

再判定
実施年月

再判定
区分

273 02631-1-3-1 明地橋橋側歩道橋（下り） 主要地方道 名古屋岡崎線 みよし市明知町八幡前 1993 31 7.65 3 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ 2019.3 Ⅰ

274 02631-2-3-1 明地橋橋側歩道橋（上り） 主要地方道 名古屋岡崎線 みよし市（三好町）明知町山下 1988 36 7.65 3 PC橋 2018 Ⅰ ○ ○ 2019.3 Ⅰ

275 02632-0-3-1 大西橋 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市堤本町 1972 52 35.29 20 PC橋 2021 M Ⅱ ○ ○ ○ ○
橋面防水

伸縮装置補修
1,000 2022.3 Ⅱ

276 02634-0-3-1 山中橋 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市若林東町大根 1961 63 3 8.4 RC橋 2019 Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

277 02635-0-3-1 川井田橋 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市和会町西八幡 1956 68 17.1 7 RC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ △ ○ 2019.3 Ⅲ

278 02635-1-3-1 川井田橋橋側歩道橋 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市和会町西鷺蔵 1997 27 17.7 3 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

279 02636-0-3-1 無名橋(56-4号橋） 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市広美町 不明 不明 2.3 7.1 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

280 02637-0-3-1 新高橋 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市福受町松下 1963 61 12 7.3 RC橋 2019 Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

281 02638-0-3-1 無名橋(56-5号橋） 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市福受町松下 1964 60 3.5 7.1 RC橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

282 02639-0-3-1 無名橋(56-6号橋） 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市福受町四ﾂ星 1964 60 4.4 7.1 RC橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

283 04653-0-3-1 若林高架橋(上り) 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市若林西町 1972 52 238.6 7.5 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

284 04653-1-3-1 若林高架橋(下り) 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市若林西町 1972 52 238.6 7.5 鋼橋 2022 B Ⅱ ○ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

285 04654-0-3-1 西井筋橋 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市和会町西鷺蔵 1956 68 14.09 7 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅰ

286 05211-0-3-1 豊田南IC　Aランプ橋 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市花園町新田 2004 20 100.6 7 鋼橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

287 05211-1-3-1 豊田南IC　Bランプ橋 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市花園町 2003 21 100 7 その他の橋梁 2019 M Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

288 05211-2-3-1 豊田南IC　Cランプ橋 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市生駒町立入 2003 21 68.2 7 その他の橋梁 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

289 05211-3-3-1 豊田南IC　Dランプ橋 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市生駒町 2005 19 70.2 7 鋼橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

290 05212-0-3-1 中田橋（下り） 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市中田町川畔 2001 23 59.9 13 鋼橋 2019 M Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

291 05212-1-3-1 中田橋(上り） 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市中田町 2006 18 57.4 12.5 鋼橋 2019 M Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

292 08125-0-3-1 無名橋２（56-9号橋）下り 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市中田町古屋敷 2002 22 9.1 14.9 ボックスカルバート 2019 C1 Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

293 08125-1-3-1 無名橋２（56-10号橋）上り 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市中田町古屋敷 2006 18 9.1 14.9 ボックスカルバート 2019 C1 Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

294 08127-0-3-1 無名橋３（56-13号）下り 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市高丘新町上平地 2007 17 5.7 14.6 ボックスカルバート 2019 ○ ○ 2020.3 Ⅰ

295 08128-0-3-1 無名橋(56-11号橋)下り 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市中田町川向 2007 17 4.8 14.4 ボックスカルバート 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

296 08128-1-3-1 無名橋（56-12号橋）上り 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市中田町川向 2007 17 4.8 14.55 ボックスカルバート 2019 A Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

297 08130-0-3-1 福田橋(56-1号橋） 主要地方道 名古屋岡崎線 みよし市みよし市三好町物由 1984 40 4.4 16.5 ボックスカルバート 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

298 08132-0-3-1 無名橋１（56-7号）下り 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市中田町富士 2006 18 3.5 14.45 ボックスカルバート 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

299 08132-1-3-1 無名橋（56-8号）上り 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市中田町富士 2006 18 3.15 14.7 ボックスカルバート 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

300 08134-0-3-1 無名橋（１）56-24号橋 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市福受町松下 1963 61 2.8 7 RC橋 2019 ○ ○ 2020.3 Ⅰ

301 27089-0-3-1 無名函渠(56-3号橋） 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市若林西町門田 1972 52 2.5 21.25 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

302 27177-0-3-1 花園高架橋（下り） 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市花園町新田 2010 14 121 7.75 鋼橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

303 27177-1-3-1 花園高架橋（上り） 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市花園町新田 2010 14 127 7.75 鋼橋 2019 M Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

304 27179-0-3-1 花園大橋(下り) 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市花園町脇ノ田 2010 14 187.3 7.75 鋼橋 2019 M Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

305 27179-1-3-1 花園大橋（上り） 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市花園町脇ノ田 2010 14 187.3 7.75 鋼橋 2019 M Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

306 27195-0-3-1 56-15号橋 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市生駒町宝 2004 20 9.1 31.02 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

307 27195-1-3-1 56-16号橋 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市生駒町宝 2004 20 9.1 21.9 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

308 27196-0-3-1 56-17号橋 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市花園町馬捨 2004 20 7.1 11.8 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

309 27196-1-3-1 56-18号橋 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市花園町馬捨 2004 20 7.1 11.8 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

310 27197-0-3-1 56-19号橋 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市花園町馬捨 2004 20 11.56 11.75 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

311 27197-1-3-1 56-20号橋 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市花園町馬捨 2004 20 11.56 11.8 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

312 27198-0-3-1 56-21号橋 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市花園町小平田 2010 14 11.9 33.8 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

313 27199-0-3-1 56-22号橋 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市花園町観音山 2010 14 15.9 32.1 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

314 27200-0-3-1 56-23号橋 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市吉原町里境 2010 14 11.9 26.5 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

315 27252-0-3-1 広福地下道 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市福受町松下 1970 不明 3.8 10.15 ボックスカルバート 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

316 29057-0-3-1 無名橋56-25号橋 主要地方道 名古屋岡崎線 豊田市福受町松下 2020 4 4.5 0.9 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

317 02642-0-3-1 田籾橋 主要地方道 名古屋豊田線 豊田市田籾町 1965 59 5 8.4 RC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ 2019.3 Ⅰ

318 02644-0-3-1 伊保堂橋 主要地方道 名古屋豊田線 豊田市保見町六反田 1953 71 5.7 7 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

319 02645-0-3-1 殿貝津橋 主要地方道 名古屋豊田線 豊田市貝津町鉄炮迫 1985 39 8.9 8.5 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

320 02646-0-3-1 篭川橋 主要地方道 名古屋豊田線 豊田市伊保町大鳥居 1961 63 58.67 7 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

321 02646-1-3-1 篭川橋橋側歩道橋 主要地方道 名古屋豊田線 豊田市伊保町大鳥居 1982 42 58.67 2.5 その他の橋梁 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

322 02647-0-3-1 柳川橋 主要地方道 名古屋豊田線 豊田市四郷町宮下河原 1927 97 4.34 9.26 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

323 02648-0-3-1 東山橋 主要地方道 名古屋豊田線 豊田市井上町５丁目 1920 104 4.15 10.84 RC橋 2020 M Ⅲ ○ ○ △ ○ ○ 2021.3 Ⅲ

324 02649-0-3-1 波岩橋 主要地方道 名古屋豊田線 豊田市平戸橋町 1977 47 6.6 21.03 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

325 27201-0-3-1 田籾川２号橋 主要地方道 名古屋豊田線 豊田市保見町井ﾉ向 2010 14 22.5 12.75 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

326 27202-0-3-1 大井橋 主要地方道 名古屋豊田線 豊田市保見町井ﾉ向 2014 10 32.6 15.75 PC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

327 05210-0-3-1 秋合橋（上り） 主要地方道 力石名古屋線 豊田市八草町秋合 2002 22 21.3 8.5 PC橋 2019 M Ⅲ ○ ○ 2020.3 Ⅲ
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328 05210-1-3-1 秋合橋（下り） 主要地方道 力石名古屋線 豊田市八草町 2002 22 21.3 8.5 PC橋 2019 M Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

329 27056-0-3-1 無名函渠(6-3号橋) 主要地方道 力石名古屋線 豊田市八草町秋合 2003 21 3.1 36.6 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

330 27139-0-3-1 B41橋 主要地方道 力石名古屋線 豊田市八草町 2005 19 200.2 9.6 鋼橋 2021 M Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

331 27140-0-3-1 B42橋 主要地方道 力石名古屋線 豊田市八草町 2005 19 68 12.2 鋼橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

332 27141-0-3-1 B43橋 主要地方道 力石名古屋線 豊田市八草町 2005 19 148.7 10 鋼橋 2021 M Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

333 27142-0-3-1 B44橋 主要地方道 力石名古屋線 豊田市八草町 2005 19 120 7.5 鋼橋 2021 M Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

334 27143-0-3-1 B45橋 主要地方道 力石名古屋線 豊田市八草町 2005 19 155 7.1 鋼橋 2021 M Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

335 27144-0-3-1 B46橋 主要地方道 力石名古屋線 豊田市八草町 2005 19 170 7.2 鋼橋 2021 M Ⅲ ○ ○ 2022.3 Ⅲ

336 27145-0-3-1 B47橋 主要地方道 力石名古屋線 豊田市八草町 2005 19 145 7.9 鋼橋 2021 M Ⅲ ○ ○ 2022.3 Ⅲ

337 27146-0-3-1 B48橋(下り) 主要地方道 力石名古屋線 豊田市八草町秋合 2005 19 133.3 3.9 鋼橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

338 27146-1-3-1 B48橋(上り) 主要地方道 力石名古屋線 豊田市八草町秋合 2005 19 133.3 3.9 鋼橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

339 27147-0-3-1 R6橋 主要地方道 力石名古屋線 豊田市八草町 2005 19 36.4 12.2 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

340 27148-0-3-1 B49橋(下り) 主要地方道 力石名古屋線 豊田市八草町石坂 2005 19 30.3 3.9 鋼橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

341 27148-1-3-1 B49橋(上り) 主要地方道 力石名古屋線 豊田市八草町石坂 2005 19 30.3 3.9 鋼橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

342 27149-0-3-1 B50橋 主要地方道 力石名古屋線 豊田市八草町 2005 19 88 14.4 PC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

343 27150-0-3-1 B51橋(下り) 主要地方道 力石名古屋線 豊田市八草町松崎 2005 19 70 4 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

344 27150-1-3-1 B51橋(上り) 主要地方道 力石名古屋線 豊田市八草町松崎 2005 19 70 4 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

345 02650-0-3-1 土橋高架橋(下り) 主要地方道 豊田安城線 豊田市土橋町２丁目 1973 51 342.5 10.5 鋼橋 2022 B Ⅱ ○ ○ △ ○
支承補修

ひび割れ補修
10,000 2023.3 Ⅱ

346 02650-2-3-1 土橋高架橋（上り） 主要地方道 豊田安城線 豊田市土橋町2丁目 1973 51 327.9 10.5 鋼橋 2022 M Ⅱ ○ ○ △ ○
支承補修
塗装塗替

247,000 2023.3 Ⅱ

347 02650-3-3-1 土橋高架橋取付階段（下り） 主要地方道 豊田安城線 豊田市土橋町２丁目 2010 14 17.6 2.3 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅰ

348 02650-4-3-1 土橋高架橋取付階段（上り) 主要地方道 豊田安城線 豊田市土橋町３丁目 2010 14 18 2.17 鋼橋 2023 Ⅰ ○ ○ 2019.3 Ⅰ

349 02651-0-3-1 竜神橋(76-5号橋） 主要地方道 豊田安城線 豊田市大林町6 1979 45 7.45 21.2 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

350 02652-0-3-1 上野橋 主要地方道 豊田安城線 豊田市上郷町２丁目 1975 49 14.14 19.2 ボックスカルバート 2019 Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

351 08121-0-3-1 無名橋（76-4号橋） 主要地方道 豊田安城線 豊田市竜神町寺池 1971 53 5.9 20.24 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

352 08122-0-3-1 無名橋（76-6号橋） 主要地方道 豊田安城線 豊田市大林町8丁目 1964 60 2.85 20.2 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

353 08123-0-3-1 無名橋（76-7号橋） 主要地方道 豊田安城線 豊田市福受町道下 1965 59 2.5 8.6 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

354 27135-0-3-1 土橋高架側道橋下り(76-2号） 主要地方道 豊田安城線 豊田市鴻ノ巣町５丁目 1971 53 16 5.95 鋼橋 2020 M Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

355 27136-0-3-1 土橋高架側道橋上り(76-3号） 主要地方道 豊田安城線 豊田市鴻ノ巣町５丁目 1971 53 16 6 鋼橋 2020 M Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

356 27224-0-3-1 無名橋（76-8号橋） 主要地方道 豊田安城線 豊田市大林町4丁目 1964 60 4.1 20 ボックスカルバート 2019 S2 Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

357 02653-0-3-1 足助新橋 主要地方道 足助下山線 豊田市（足助町）近岡町藤ノ木 1974 50 61.88 11.5 PC橋 2022 M Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

358 02654-0-3-1 野林橋 主要地方道 足助下山線 豊田市（足助町）篭林町 1958 66 12.6 4 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

359 02655-0-3-1 無名橋(77-1号橋） 主要地方道 足助下山線 豊田市（足助町）野林町辻 1959 65 3.3 12.85 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

360 02658-0-3-1 大伏橋 主要地方道 足助下山線 豊田市（下山村）大沼町大伏下 1968 56 3.65 4.03 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

361 02659-0-3-1 切山橋 主要地方道 足助下山線 豊田市（下山村）大沼町藤飛下 1965 59 3.7 10.75 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

362 02661-0-3-1 無名橋(77-4号橋） 主要地方道 足助下山線 豊田市（下山村）大沼町瀧坂 1960 64 4 6 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

363 02662-0-3-1 瀧坂橋 主要地方道 足助下山線 豊田市（下山村）大沼町瀧坂 1990 34 4.6 5.6 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

364 02664-0-3-1 原生橋 主要地方道 東栄稲武線 豊田市（稲武町）稲武町井山 1965 59 14.55 6.1 鋼橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

365 02665-0-3-1 無名橋(80-1号橋） 主要地方道 東栄稲武線 豊田市（稲武町）稲武町井山 1973 51 4 6.2 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

366 02666-0-3-1 無名橋(80-2号橋） 主要地方道 東栄稲武線 豊田市（稲武町）稲武町井山 1965 59 2.5 7.4 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

367 02667-0-3-1 無名橋(80-3号橋） 主要地方道 東栄稲武線 豊田市（稲武町）稲武町井山 1959 65 3.4 5.6 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

368 02668-0-3-1 山の神橋 主要地方道 東栄稲武線 豊田市（稲武町）稲武町井山 1966 58 9.7 6.5 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

369 02668-1-3-1 山の神橋橋側歩道橋 主要地方道 東栄稲武線 豊田市（稲武町）稲武町井山 1970 54 12.8 1.5 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

370 02669-0-3-1 松永橋 主要地方道 東栄稲武線 豊田市（稲武町）稲武町井山 1964 60 3.3 6.15 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

371 02671-0-3-1 野田橋 主要地方道 東栄稲武線 豊田市（稲武町）稲武町横川入 1980 44 7 5 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

372 02672-0-3-1 井山橋 主要地方道 東栄稲武線 豊田市（稲武町）稲武町横川入 1962 62 9.4 5 PC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

373 02673-0-3-1 無名橋(80-6号橋） 主要地方道 東栄稲武線 豊田市（稲武町）稲武町ﾎｿﾉ 1987 37 4.2 5 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

374 27091-0-3-1 無名函渠(80-4号橋） 主要地方道 東栄稲武線 豊田市（稲武町）稲武町井山 1981 43 3.7 9.4 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

375 27259-0-3-1 無名函渠(80-8号橋) 主要地方道 東栄稲武線 豊田市（稲武町）稲武町横川入 1962 62 2.2 7.55 ボックスカルバート 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

376 27092-0-3-1 無名函渠(101-1号橋） 一般県道 月瀬上矢作線 豊田市大野瀬町 1998 26 4.1 9.9 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

377 02674-0-3-1 千足橋 一般県道 和合豊田線 豊田市千足町 1957 67 24.3 6 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

378 02674-1-3-1 千足橋橋側歩道橋 一般県道 和合豊田線 豊田市千足町 1978 46 26.2 2.3 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

379 08137-0-3-1 上橋・218-1号橋 一般県道 和合豊田線 みよし市打越町池下 1957 67 4.66 15.5 RC橋 2019 S2 Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

380 29067-0-3-1 一色橋 一般県道 和合豊田線 みよし市三好町 1970 不明 2.4 10.2 RC橋 2020 Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

381 02676-0-3-1 鴛鴨橋 一般県道 鴛鴨安城線 豊田市鴛鴨町小畔屋敷 1973 51 12.9 6 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

382 02676-1-3-1 鴛鴨橋橋側歩道橋（上り） 一般県道 鴛鴨安城線 豊田市鴛鴨町小畔屋敷 1973 51 14.8 2 鋼橋 2023 C2 Ⅲ ○ ○ 2019.3 Ⅰ
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383 02676-2-3-1 鴛鴨橋橋側歩道橋（下り） 一般県道 鴛鴨安城線 豊田市鴛鴨町小畔屋敷 1973 51 13.6 2 鋼橋 2023 C2 Ⅲ ○ ○ △ 補修設計 35,000 2024.3 Ⅰ

384 02677-0-3-1 五月橋 一般県道 鴛鴨安城線 豊田市桝塚東町松下 1980 44 12.1 7 PC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

385 02678-0-3-1 粟寺橋 一般県道 鴛鴨安城線 豊田市桝塚東町松下 1980 44 25.4 7 PC橋 2023 M Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

386 02679-0-3-2 清水橋 一般県道 米野木莇生線 みよし市（三好町）黒笹町前田 2000 24 11.5 16.1 PC橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

387 02680-0-3-1 乙部橋 一般県道 米野木莇生線 みよし市（三好町）黒笹町乙部 1966 58 3.9 6.8 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

388 02681-0-3-1 境川橋 一般県道 米野木莇生線 みよし市莇生町川原 1985 39 32.5 9.7 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

389 27002-0-3-1 莇生橋(231-1号橋) 一般県道 米野木莇生線 みよし市莇生町後田 1959 65 2.7 9.9 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

390 27003-0-3-1 宮前橋 一般県道 米野木莇生線 みよし市莇生町前田 2005 19 12 10 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

391 02683-0-3-1 高台橋 一般県道 鴛鴨みよし線 豊田市永覚町中長根 1967 57 4.55 3.45 RC橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

392 02684-0-3-1 互橋 一般県道 鴛鴨みよし線 豊田市西田町下家下 1974 50 12.5 7.6 PC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

393 02685-0-3-1 交角橋 一般県道 鴛鴨みよし線 豊田市広田町山崎 1962 62 12.1 7.35 2019 M Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

394 02688-0-3-1 豊越橋 一般県道 鴛鴨みよし線 みよし市打越町下鵠ノ巣 1987 37 42.3 16 鋼橋 2023 B Ⅰ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

395 04907-0-3-1 向山橋 一般県道 鴛鴨みよし線 豊田市鴛鴨町石川 1994 30 16.57 15.2 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

396 08107-0-3-1 無名函渠(232-1号橋） 一般県道 鴛鴨みよし線 みよし市（三好町）打越町西池田 1976 48 3.8 21.5 ボックスカルバート 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

397 27093-0-3-1 コンクリート橋 一般県道 鴛鴨みよし線 豊田市本町石根 1971 53 2.1 19.27 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

398 27094-0-3-1 無名函渠(234-2号橋) 一般県道 みよし沓掛線 みよし市（三好町）明知町兎林 1973 51 2.5 16.4 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

399 27171-0-3-1 無名函渠(234-1号橋） 一般県道 みよし沓掛線 みよし市明知町 1973 51 2.32 16.9 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

400 02693-0-3-1 家下橋 一般県道 岡崎豊明線 豊田市上郷町藪間 1972 52 18.7 16 PC橋 2023 S1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

401 02694-0-3-1 明治橋 一般県道 岡崎豊明線 豊田市上郷町１丁目 1966 58 9.05 16 PC橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

402 02695-0-3-1 鎌戸橋 一般県道 岡崎豊明線 豊田市和会町安古 1966 58 11.8 16.2 RC橋 2019 Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

403 02696-0-3-1 和会橋 一般県道 岡崎豊明線 豊田市和会町木ノ前 1966 58 12.6 16.1 PC橋 2019 S1 Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

404 02697-0-3-1 御乗替橋 一般県道 岡崎豊明線 豊田市前林町西 1992 32 54.1 16 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

405 04655-0-3-1 畝部高架橋 一般県道 岡崎豊明線 豊田市畝部東町川端 1988 36 92.85 13.5 鋼橋 2021 B Ⅱ ○ ○ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

406 27004-0-3-1 志だれ橋(239-1号） 一般県道 岡崎豊明線 豊田市和会町荒子 1965 59 3.5 16.05 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

407 27005-0-3-1 無名函渠(239-2号) 一般県道 岡崎豊明線 豊田市若林東町雁股 1975 49 2.6 15.55 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

408 27006-0-3-1 西岡橋  239-3号橋 一般県道 岡崎豊明線 豊田市前林町西 1965 59 2.95 9.05 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

409 27240-0-3-1 畝部西橋(239-4号) 一般県道 岡崎豊明線 豊田市畝部西町柳原 1985 39 2.4 16 ボックスカルバート 2022 Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

410 27241-0-3-1 阿三弥陀堂橋(239-5号橋) 一般県道 岡崎豊明線 豊田市畝部西町鳥居 1974 50 2.4 16 ボックスカルバート 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

411 27242-0-3-1 無名函渠(239-6号橋) 一般県道 岡崎豊明線 豊田市畝部西町北屋敷 1974 50 2.2 16 ボックスカルバート 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

412 27263-0-3-1 代官橋(239-7号橋） 一般県道 岡崎豊明線 豊田市本田町本田 1965 59 4.5 16.7 RC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

413 02698-0-3-1 東橋 一般県道 加納東保見線 豊田市加納町上向イ田 1973 51 27 8.75 鋼橋 2021 B Ⅰ ○ ○ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

414 02699-0-3-1 西橋 一般県道 加納東保見線 豊田市加納町末石 1990 34 15.65 9.25 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

415 02700-0-3-1 加納橋 一般県道 加納東保見線 豊田市加納町藤山 1958 66 2.7 4.1 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

416 02701-0-3-1 本徳橋 一般県道 加納東保見線 豊田市本徳町向山 1967 57 5.3 4.6 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

417 02702-0-3-1 乙部橋 一般県道 加納東保見線 豊田市乙部町大沢 1985 39 6.46 4.5 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

418 02704-0-3-1 無名橋(284-1号橋） 一般県道 宮上知立線 豊田市本新町5 1970 54 3.4 13.3 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

419 02705-0-3-1 前田橋 一般県道 宮上知立線 豊田市本地町１０ 2006 18 10.9 15 PC橋 2019 Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

420 02706-0-3-1 乙尾橋 一般県道 宮上知立線 豊田市上丘町大坪 1978 46 12.6 9.75 PC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

423 02708-0-3-1 堤川橋 一般県道 宮上知立線 豊田市大島町旭 1977 47 6.5 9 PC橋 2022 M Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

424 02710-0-3-1 駒新橋 一般県道 宮上知立線 豊田市駒新町金山 1974 50 66.8 11 鋼橋 2021 M Ⅱ ○ ○ △ 2022.3 Ⅱ

425 02711-0-3-1 丘越橋 一般県道 宮上知立線 みよし市（三好町）打越町 1980 44 40.3 16 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

426 27096-0-3-1 無名函渠(284-4号橋） 一般県道 宮上知立線 みよし市打越町山ﾉ越 1979 45 3.8 13.15 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

427 27165-0-3-1 無名橋(284-2号橋） 一般県道 宮上知立線 豊田市大島町旭 不明 不明 2.5 8.5 RC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅲ

428 27265-0-3-1 284-6号 一般県道 宮上知立線 豊田市本新町８丁目 1965 59 3.55 7.9 RC橋 2019 C2 Ⅲ ○ ○ △ ○ 2020.3 Ⅲ

429 27266-0-3-1 284-7号 一般県道 宮上知立線 豊田市堤町上町 1965 59 2.1 11.2 RC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

430 02713-0-3-1 花枕橋(288-1号) 一般県道 豊田安城自転車道線 豊田市花本町横枕 1992 32 18.4 3.2 PC橋 2019 M Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

431 04656-0-3-1 無名橋(288-2号) 一般県道 豊田安城自転車道線 豊田市水源町 1983 41 18.2 3 PC橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

432 04657-0-3-1 無名橋(288-3号) 一般県道 豊田安城自転車道線 豊田市渡刈町 1982 42 17.8 3 PC橋 2019 M Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

433 04659-0-3-1 舛岩下橋 一般県道 豊田安城自転車道線 豊田市平和町 1988 36 23 3 鋼橋 2019 M Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

434 04660-0-3-1 舛岩上橋 一般県道 豊田安城自転車道線 豊田市平和町 1988 36 45 3 鋼橋 2019 M Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

435 04661-0-3-1 阿相橋 一般県道 豊田安城自転車道線 豊田市平和町 1987 37 22 3 鋼橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

436 27097-0-3-1 無名橋(288-4号橋） 一般県道 豊田安城自転車道線 豊田市永覚町 1975 49 3.2 3.27 鋼橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

437 27137-0-3-1 無名橋(288-5号橋） 一般県道 豊田安城自転車道線 豊田市広美町高根 1979 45 15.06 3 鋼橋 2020 M Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

438 08085-0-3-1 蘭橋 一般県道 蘭鍛埜線 豊田市（下山村）蘭町神田 1997 27 8.7 7 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ 2019.3 Ⅰ

439 02714-0-3-1 落合橋（337-1号橋） 一般県道 作手菅沼平瀬線 豊田市（下山村）宇連野町 1964 60 5.6 3.9 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ
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440 02715-0-3-1 宮柳橋 一般県道 作手菅沼平瀬線 豊田市（下山村）宇連野町 1963 61 11.6 5.5 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

441 02716-0-3-1 宮前橋 一般県道 作手菅沼平瀬線 豊田市（下山村）宇連野町 1966 58 4.6 3.2 RC橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

442 02717-0-3-1 滝見橋 一般県道 作手菅沼平瀬線 豊田市（下山村）野原町 1982 42 19.06 7 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ △ △ ○
塗装塗替

伸縮装置取替
10,000 2023.3 Ⅱ

443 02875-0-3-1 社道橋 一般県道 作手菅沼平瀬線 豊田市（下山村）野原町五良田 1967 57 9.1 3.5 鋼橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

444 08038-0-3-1 大林橋 一般県道 作手菅沼平瀬線 豊田市（下山村）野原町五良田 1956 68 19.6 5 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

445 08112-0-3-1 栃立橋 一般県道 作手菅沼平瀬線 豊田市（下山村）栃立町笹原 1966 58 2.4 3 RC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

446 27166-0-3-1 上成瀬橋 一般県道 作手菅沼平瀬線 豊田市（下山村）栃立町 1968 56 2.5 4 RC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

447 27167-0-3-1 立岩橋 一般県道 作手菅沼平瀬線 豊田市（下山村）立岩町ﾋﾗｸﾘ 1971 53 2.5 3.1 RC橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

448 27249-0-3-1 笹釜橋(337-2号) 一般県道 作手菅沼平瀬線 豊田市（下山村）栃立町笹原 1996 28 2.9 3.2 ボックスカルバート 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

449 02720-0-3-1 上平橋(338-1号橋) 一般県道 花沢桑原線 豊田市長沢町上前田 1967 57 2.7 8.68 RC橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

451 02722-0-3-1 無名橋(338-4号橋） 一般県道 花沢桑原線 豊田市長沢町イレウ 1988 36 3.8 4.3 ボックスカルバート 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

452 02723-0-3-1 無名橋(338-5号橋） 一般県道 花沢桑原線 豊田市長沢町障子ヶ入 1963 61 3.3 4.5 RC橋 2020 Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

453 02724-0-3-1 滝脇橋 一般県道 花沢桑原線 豊田市滝脇町大石 1987 37 5.5 6.4 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

454 02725-0-3-1 川向橋 一般県道 花沢桑原線 豊田市加茂川町 1957 67 27.1 4.5 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

455 27164-0-3-1 無名橋(338-3号橋) 一般県道 花沢桑原線 豊田市（下山村）長沢町中ﾉ平 1964 60 5.6 8.74 RC橋 2019 Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

456 27206-0-3-1 新花沢橋 一般県道 花沢桑原線 豊田市（下山村）花沢町 2014 10 24 10 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

457 27207-0-3-1 新長沢橋 一般県道 花沢桑原線 豊田市長沢町 2014 10 29.2 10.4 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

458 02726-0-3-1 長沢橋 一般県道 長沢東蔵前線 豊田市長沢町冷畑 1959 65 23 5.5 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

459 02727-0-3-1 渡合小橋 一般県道 細川豊田線 豊田市渡合町3丁目 1947 77 3.7 5.6 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

460 02728-0-3-1 下野見橋 一般県道 細川豊田線 豊田市室町6 1960 64 7.9 8.2 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

461 02729-0-3-1 野見沢橋 一般県道 細川豊田線 豊田市野見山町４丁目 1933 91 13.6 10.8 RC橋 2023 S1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

462 02730-0-3-1 広川橋 一般県道 細川豊田線 豊田市広川町５丁目 1974 50 11.8 11 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ △ ○ 2019.3 Ⅰ

463 02731-0-3-1 半崎橋 一般県道 細川豊田線 豊田市広川町5丁目 1974 50 17.9 10.5 PC橋 2023 M Ⅱ ○ ○ △ ○ 2019.3 Ⅱ

464 02732-0-3-1 水間橋 一般県道 細川豊田線 豊田市水間町6丁目 1976 48 19.04 14.3 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

465 02733-0-3-1 岩本橋 一般県道 細川豊田線 豊田市百々町１丁目 1954 70 8 6 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○ ○ 床版断面修復 1,000 2024.3 Ⅱ

466 02734-0-3-1 天王橋 一般県道 細川豊田線 豊田市扶桑町4丁目 1962 62 5 6.2 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

467 29061-0-3-1 平戸橋 一般県道 細川豊田線 豊田市平戸橋町馬場瀬 1936 88 133.75 7.5 鋼橋 ○ △ ○ ○ 2020.3 Ⅲ

468 29062-0-3-1 平戸橋橋側歩道橋 一般県道 細川豊田線 豊田市平戸橋町馬場瀬 1973 51 156 2 鋼橋 2021 B Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

469 02735-0-3-1 巴新橋 一般県道 加茂川志賀線 豊田市中垣内町元屋敷 1988 36 74.8 9.75 鋼橋 2023 B Ⅰ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

470 02737-0-3-1 広沢橋 一般県道 則定豊田線 豊田市矢並町香沢 1981 43 11 8 PC橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

471 02738-0-3-1 無名橋(343-2号橋) 一般県道 則定豊田線 豊田市矢並町法沢 1968 56 3.3 8.8 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

472 02739-0-3-1 市木橋 一般県道 則定豊田線 豊田市市木町西山 1975 49 20.6 7 鋼橋 2023 M Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

473 02739-1-3-1 市木橋橋側歩道橋（下り） 一般県道 則定豊田線 豊田市市木町西山 1994 30 20.6 2.45 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

474 02739-2-3-1 市木橋橋側歩道橋（上り） 一般県道 則定豊田線 豊田市市木町1丁目 1981 43 20.6 2 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅰ

475 02740-0-3-2 高橋(下り) 一般県道 則定豊田線 豊田市寺部町５丁目 2016 8 223.6 10.75 鋼橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

476 02740-1-3-2 高橋(上り) 一般県道 則定豊田線 豊田市寺部町５丁目 2019 5 223.6 10.75 鋼橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

477 08080-0-3-1 無名橋（343-1号橋） 一般県道 則定豊田線 豊田市矢並町香沢 1988 36 10.5 7 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ 2019.3 Ⅰ

478 27007-0-3-2 安永川橋（下り） 一般県道 則定豊田線 豊田市日ノ出町１丁目 2016 8 25 11.6 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

479 27007-1-3-1 安永川橋（上り） 一般県道 則定豊田線 豊田市日之出町１丁目 2019 5 25 11.35 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

480 27261-0-3-1 343-4号橋 一般県道 則定豊田線 豊田市寺部５丁目 2016 8 7.9 24.3 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

481 29065-0-3-1 無名函渠（343-5号橋） 一般県道 則定豊田線 豊田市則定町小畑 2008 16 3.14 14.15 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

482 29066-0-3-1 無名函渠（343-6号橋） 一般県道 則定豊田線 豊田市則定町前田 1980 不明 3.35 10.45 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

483 02741-0-3-1 西樫尾橋 一般県道 久木中金線 豊田市（足助町）西樫尾町広見 1986 38 14.1 9 PC橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

484 02742-0-3-1 中立橋 一般県道 久木中金線 豊田市（足助町）中立町森前 1984 40 6.9 7.1 ボックスカルバート 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

485 02744-0-3-1 御料林橋 一般県道 久木中金線 豊田市（足助町）井ノ口町三ﾂ足 1992 32 6.7 8.7 RC橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

486 02745-0-3-1 官林橋 一般県道 久木中金線 豊田市（足助町）葛町追平 1994 30 8.2 7.1 RC橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

487 02746-0-3-1 小白見橋 一般県道 久木中金線 豊田市（足助町）中金町日影 1989 35 4.08 9.25 ボックスカルバート 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

488 02747-0-3-1 三足橋 一般県道 久木中金線 豊田市（足助町）中立町磆羅 1995 29 21.25 19.49 PC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

489 04909-0-3-1 城見橋 一般県道 久木中金線 豊田市中金町日影 1994 30 3.44 14.1 ボックスカルバート 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

490 27101-0-3-1 無名函渠(344-1号橋） 一般県道 久木中金線 豊田市西樫尾町 1984 40 4.8 9 ボックスカルバート 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

491 02748-0-3-1 新岩倉橋 一般県道 中金百々線 豊田市中金町山之神 1987 37 8.2 8.2 PC橋 2023 M Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅰ

492 02749-0-3-1 成合橋（345-1号） 一般県道 中金百々線 豊田市成合町ｸﾅｼ 1981 43 7.1 12.65 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

493 02751-0-3-1 樫山橋 一般県道 中金百々線 豊田市上高町峯 1988 36 10.2 9.9 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

494 02752-0-3-1 定井橋 一般県道 中金百々線 豊田市小呂町定井 1986 38 11.3 8.65 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

495 02753-0-3-1 寺下橋 一般県道 中金百々線 豊田市寺下町冷田 1984 40 13.3 7 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ 2019.3 Ⅰ
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496 27264-0-3-1 沢尻橋 一般県道 中金百々線 豊田市滝見町沢尻 1977 47 4.4 9.2 ボックスカルバート 2023 B Ⅰ ○ ○ 2019.3 Ⅰ

497 02756-0-3-1 青木橋 一般県道 西中山越戸停車場線 豊田市青木町４丁目 1993 31 16.1 7 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

498 02756-1-3-1 青木橋橋側歩道橋 一般県道 西中山越戸停車場線 豊田市青木町4丁目 1987 37 28.7 2 鋼橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

499 02757-0-3-1 宇津木橋 一般県道 西中山越戸停車場線 豊田市花本町宇津木 1940 84 7 3.15 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ ○
断面修復
塗替塗装

4,000 2023.3 Ⅱ

500 02757-1-3-1 宇津木橋橋側歩道橋 一般県道 西中山越戸停車場線 豊田市花本町宇津木 1987 37 7.7 2 鋼橋 2022 Ⅰ ○ ○ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

501 08090-0-3-1 猿藤橋 一般県道 西中山越戸停車場線 豊田市豊田市御船町待井 2008 16 17.6 9.75 PC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

502 02758-0-3-1 瀬戸田橋 一般県道 深見亀首線 豊田市猿投町瀬戸田 1977 47 19.34 11.87 PC橋 2023 M Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

503 02759-0-3-1 大橋 一般県道 深見亀首線 豊田市猿投町瀬戸田 1966 58 10.6 15.1 RC橋 2019 M Ⅱ ○ ○ △ ○ 2020.3 Ⅲ

504 02760-0-3-1 無名橋（349-1号橋） 一般県道 深見亀首線 豊田市猿投町樋泉 1965 59 2.1 6.7 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

505 02761-0-3-1 谷川橋 一般県道 深見亀首線 豊田市舞木町東浦 1966 58 3.5 5.9 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

506 02762-0-3-1 境橋 一般県道 深見亀首線 豊田市亀首町横枕 1967 57 3.1 9.2 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

507 02763-0-3-1 北一色橋 一般県道 北一色東広瀬線 豊田市（藤岡町）北一色町山洞 1985 39 6.1 9.8 PC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

508 02764-0-3-1 大河原橋 一般県道 北一色東広瀬線 豊田市（藤岡町）藤岡飯野町五釜 1973 51 24.6 8.5 鋼橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

509 02765-0-3-1 興亜橋 一般県道 北一色東広瀬線 豊田市（藤岡町）田茂平町川端 1975 49 31.15 8.5 鋼橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

510 02766-0-3-1 安良田橋 一般県道 北一色東広瀬線 豊田市西広瀬町安良田 1974 50 29.5 7 鋼橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

511 05107-0-3-1 広梅橋 一般県道 北一色東広瀬線 豊田市西広瀬町市場 1999 25 76.669 12 鋼橋 2019 M Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

512 27008-0-3-1 無名函渠(350-1号橋) 一般県道 北一色東広瀬線 豊田市（藤岡町）藤岡飯野町平畑 1985 39 3.55 4 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

513 27233-0-3-1 無名函渠(350-2号橋) 一般県道 北一色東広瀬線 豊田市（藤岡町）北一色町洞口 1981 43 3.15 9.3 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

514 27235-0-3-1 無名函渠(350-3号橋) 一般県道 北一色東広瀬線 豊田市（藤岡町）田茂平町南畑 1983 41 7 6.5 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

515 02769-0-3-1 上郷橋 一般県道 上仁木明智線 豊田市（小原村）東郷町 1974 50 5.9 8.5 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

516 02770-0-3-1 無名橋１（351-2号橋） 一般県道 上仁木明智線 豊田市（小原村）東郷町 1974 50 5 7 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

517 02771-0-3-1 無名橋２（351-3号橋） 一般県道 上仁木明智線 豊田市（小原村）東郷町樋口 1977 47 4.25 7.45 RC橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

518 02772-0-3-1 中郷橋 一般県道 上仁木明智線 豊田市（小原村）東郷町 1974 50 18.55 8 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

519 02773-0-3-1 無名橋３（351-4号橋） 一般県道 上仁木明智線 豊田市（小原村）東郷町樋口 1974 50 4 8.1 RC橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

520 02774-0-3-1 無名橋４（351-5号橋） 一般県道 上仁木明智線 豊田市（小原村）東郷町仲平上 1974 50 4.7 5.3 RC橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

521 02776-0-3-1 五六橋 一般県道 上仁木明智線 豊田市（小原村）東郷町野田ｹ平 1973 51 12.64 9.8 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

522 08117-0-3-1 無名橋５（351-6号） 一般県道 上仁木明智線 豊田市（小原村）東郷町仲平下 1974 50 4.55 4.55 RC橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

523 02777-0-3-2 太田橋 一般県道 上渡合土岐線 豊田市（藤岡町）上渡合町大畑 1999 25 20.4 10 PC橋 2019 M Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

524 02781-0-3-1 白川橋 一般県道 上渡合土岐線 豊田市（藤岡町）白川町引地 1959 65 8.05 10.33 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

525 02782-0-3-1 共栄橋 一般県道 上渡合土岐線 豊田市（藤岡町）白川町神田 1973 51 9.8 8.8 PC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○ △ ○ 2020.3 Ⅱ

526 02783-0-3-1 向橋 一般県道 上渡合土岐線 豊田市（藤岡町）西市野々町中島 1979 45 5.1 8.6 ボックスカルバート 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

527 02784-0-3-1 西市野々橋 一般県道 上渡合土岐線 豊田市（藤岡町）西市野々町 1974 50 38.8 8.75 鋼橋 2021 M Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

528 08075-0-3-1 白川中橋 一般県道 上渡合土岐線 豊田市（藤岡町）白川町藪下 2002 22 14 9.75 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ ○ 2019.3 Ⅰ

529 08078-0-3-1 西平橋 一般県道 上渡合土岐線 豊田市（藤岡町）上渡合町 1997 27 11 10 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ 2019.3 Ⅰ

530 08083-0-3-1 蛍橋 一般県道 上渡合土岐線 豊田市（藤岡町）上渡合町前田 1999 25 9.45 10 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ 2019.3 Ⅰ

531 08084-0-3-1 瞼坂橋 一般県道 上渡合土岐線 豊田市（藤岡町）白川町神田 2007 17 8.84 12.6 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ 2019.3 Ⅰ

532 02785-0-3-1 大平橋 一般県道 大平折平線 豊田市（小原村）大平町更田前 1995 29 7.75 9.25 PC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

533 02786-0-3-1 陣出橋 一般県道 大平折平線 豊田市（藤岡町）三箇町 1959 65 5.27 3.65 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

534 02787-0-3-1 大橋 一般県道 大平折平線 豊田市（藤岡町）白川町 1990 34 18.8 5.4 PC橋 2023 M Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

535 27009-0-3-1 白山橋 一般県道 大平折平線 豊田市大平町 1989 35 8.2 4.5 PC橋 2021 Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

536 02788-0-3-1 無名橋(354-1号橋） 一般県道 平畑土岐線 豊田市（小原村）榑俣町 1973 51 12.7 4 PC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

537 02789-0-3-1 丹波橋（西丹波橋） 一般県道 平畑土岐線 豊田市（小原村）西丹波町 1960 64 4.5 4 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

538 02790-0-3-1 水音橋 一般県道 平畑土岐線 豊田市（小原村）西丹波町 1974 50 9.45 6.25 PC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

539 02791-0-3-1 鱸城橋 一般県道 平畑土岐線 豊田市（小原村）市場町 1986 38 26.5 8.75 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

540 02792-0-3-1 田代橋 一般県道 平畑土岐線 豊田市（小原村）小原田代町釜ｹ洞 1960 64 2.7 3.4 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

541 27010-0-3-1 無名函渠(354-2号橋) 一般県道 平畑土岐線 豊田市（小原村）西丹波町カジャ前 1960 64 2.4 4.4 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

542 02793-0-3-1 国境橋 一般県道 島崎豊田線 豊田市（旭町）上中町 1961 63 5 5 RC橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

543 02794-0-3-1 無名橋(355-1号橋） 一般県道 島崎豊田線 豊田市（小原村）槫俣町 1961 63 3.1 4.1 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

544 02795-0-3-1 無名橋(355-2号橋） 一般県道 島崎豊田線 豊田市（小原村）槫俣町 1961 63 3 4 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

545 02796-0-3-1 無名橋(355-3号橋） 一般県道 島崎豊田線 豊田市（小原村）槫俣町 1961 63 2.1 4.05 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

546 02797-0-3-1 有平橋 一般県道 島崎豊田線 豊田市（旭町）有間町 1990 34 193 9.75 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

547 02798-0-3-1 笹戸小橋 一般県道 島崎豊田線 豊田市（旭町）笹戸町寺田 1998 26 17 5 PC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

548 02799-0-3-1 市平橋（１） 一般県道 島崎豊田線 豊田市（旭町）市平町中根 1988 36 4 4.2 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

549 02800-0-3-1 丸山橋 一般県道 島崎豊田線 豊田市（足助町）月原町丸山 1966 58 5.45 4.5 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

550 02801-0-3-1 月原橋 一般県道 島崎豊田線 豊田市（足助町）月原町 1973 51 7.33 3.5 PC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ
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551 02802-0-3-1 川上橋 一般県道 島崎豊田線 豊田市（足助町）月原町安ﾉ平 1966 58 4.1 4 RC橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

552 02803-0-3-1 落合橋 一般県道 島崎豊田線 豊田市（足助町）月原町 1934 90 23 4.7 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

553 02804-0-3-1 羽根ヶ瀬橋 一般県道 島崎豊田線 豊田市（足助町）月原町 1973 51 10 4.5 鋼橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

554 02805-0-3-1 摺小橋 一般県道 島崎豊田線 豊田市（足助町）月原町 1930 94 40.2 4.2 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

555 02806-0-3-1 発電所水路橋 一般県道 島崎豊田線 豊田市（足助町）月原町丸竹 1931 93 11.5 5.55 RC橋 2019 ○ ○ 2020.3 Ⅰ

556 02807-0-3-1 国附橋 一般県道 島崎豊田線 豊田市国附町上高瀬 1960 64 2 7.6 ボックスカルバート 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

557 02808-0-3-1 宮下橋 一般県道 島崎豊田線 豊田市国附町椀子 1960 64 5.2 4.1 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

558 02809-0-3-1 土橋 一般県道 島崎豊田線 豊田市石野町下谷下 1966 58 6 6.5 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

559 02810-0-3-1 鎮平橋 一般県道 島崎豊田線 豊田市勘八町長根 1977 47 26 7.5 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

560 02810-1-3-1 鎮平橋歩道橋 一般県道 島崎豊田線 豊田市勘八町長根 1929 95 19 3.9 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

561 04905-0-3-1 沢中川管渠(355-7号橋） 一般県道 島崎豊田線 豊田市（旭町）池島町難座 1992 32 3.12 10.1 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

562 08120-0-3-1 無名橋(355-6号橋） 一般県道 島崎豊田線 豊田市（旭町）笹戸町南山 1972 52 2.8 4.35 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ △ 2021.3 Ⅱ

563 27109-0-3-1 無名橋(355-10号橋） 一般県道 島崎豊田線 豊田市東広瀬町 1966 58 2 8.35 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

564 27110-0-3-1 無名函渠(355-11号橋） 一般県道 島崎豊田線 豊田市東広瀬町城下 1976 48 2.5 21 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

565 27138-0-3-1 市平橋（２） 一般県道 島崎豊田線 豊田市（旭町）市平町長洞 1993 31 20 6 PC橋 2020 C2 Ⅲ ○ ○ △ ○ ○ 2021.3 Ⅲ

566 02812-0-3-1 無名橋(356-2号橋） 一般県道 大野瀬小渡線 豊田市（稲武町）押山町 1977 47 5.1 4.4 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

567 02814-0-3-1 無名橋(356-4号橋） 一般県道 大野瀬小渡線 豊田市（稲武町）押山町 1977 47 3.1 2.95 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

568 02815-0-3-1 宮古橋 一般県道 大野瀬小渡線 豊田市（稲武町）押山町社瀬 1960 64 57.53 6 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

569 02816-0-3-1 真弓橋 一般県道 大野瀬小渡線 豊田市（稲武町）川手町ｼﾀｼﾛ 1958 66 20.7 7.35 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

570 02817-0-3-1 城ノ上橋 一般県道 大野瀬小渡線 豊田市（稲武町）川手町シロノ上 1971 53 28.6 6 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ △ ○
支承補修
塗装塗替

5,000 2023.3 Ⅱ

571 02818-0-3-1 郡界橋 一般県道 大野瀬小渡線 豊田市（稲武町）川手町ｳﾄｳ 1973 51 26.5 8.5 鋼橋 2022 M Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

572 02819-0-3-1 吉原２号橋 一般県道 大野瀬小渡線 豊田市（旭町）牛地町吉原 1978 46 10.42 9.4 PC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

573 02820-0-3-1 小吹沢橋 一般県道 大野瀬小渡線 豊田市（旭町）牛地町鳩吹 1963 61 7.3 6.5 PC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

574 02821-0-3-1 駒山橋 一般県道 大野瀬小渡線 豊田市（旭町）牛地町 1968 56 13.5 8 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

575 02822-0-3-1 2号溝橋 一般県道 大野瀬小渡線 豊田市（旭町）牛地町押出 1971 53 5.3 7.6 PC橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

576 02823-0-3-1 １号溝橋 一般県道 大野瀬小渡線 豊田市（旭町）牛地町大道 1971 53 10.4 6.5 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

577 02824-0-3-1 中切橋 一般県道 大野瀬小渡線 豊田市（旭町）牛地町大道 1970 54 50 6 鋼橋 2023 M Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

578 02825-0-3-1 堤澤橋 一般県道 大野瀬小渡線 豊田市（旭町）牛地町下ﾀ手裏 1970 54 45.6 6 鋼橋 2022 M Ⅱ ○ ○ △ ○ 2023.3 Ⅱ

579 02826-0-3-1 第二和戸橋 一般県道 大野瀬小渡線 豊田市（旭町）牛地町下ﾀ手裏 1969 55 32.6 6 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

580 02827-0-3-1 第一和戸橋 一般県道 大野瀬小渡線 豊田市（旭町）牛地町前林 1969 55 46.4 6.5 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

581 02828-0-3-1 黒谷橋 一般県道 大野瀬小渡線 豊田市（旭町）牛地町前林 1969 55 74 6 鋼橋 2022 C2 Ⅲ ○ ○ △ ○
断面修復
塗装塗替

55,000 2023.3 Ⅲ

582 02829-0-3-1 旭大橋 一般県道 大野瀬小渡線 豊田市（旭町）牛地町西久保 1969 55 202.4 6 鋼橋 2020 C1 Ⅲ ○ ○ △ ○ ○ ○ 2021.3 Ⅲ

583 02830-0-3-1 樫平橋 一般県道 大野瀬小渡線 豊田市（旭町）閑羅瀬町ｶｼﾋﾗ 1970 54 28.6 6 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ △ ○ 塗替塗装 5,000 2023.3 Ⅱ

584 02831-0-3-1 槙平橋 一般県道 大野瀬小渡線 豊田市（旭町）閑羅瀬町槇平 1991 33 51 6 鋼橋 2023 M Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

585 02832-0-3-1 松根橋 一般県道 大野瀬小渡線 豊田市（旭町）閑羅瀬町松根 1962 62 7.4 7.1 RC橋 2019 C2 Ⅲ ○ ○ △ ○ 2020.3 Ⅲ

586 02833-0-3-1 城山橋 一般県道 大野瀬小渡線 豊田市（旭町）時瀬町城山 1958 66 7.5 7 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

587 02834-0-3-1 発電所橋 一般県道 大野瀬小渡線 豊田市（旭町）時瀬町小豆蔵連 1977 47 9.5 6.8 PC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

588 04663-0-3-1 無名橋（桟橋） 一般県道 大野瀬小渡線 豊田市（旭町）牛地町鳩吹 1985 39 15 3.6 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ 2019.3 Ⅰ

589 08077-0-3-1 無名橋（356-9号橋） 一般県道 大野瀬小渡線 豊田市（旭町）閑羅瀬町槇平 1966 58 11.5 7 PC橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

590 08118-0-3-1 無名橋(356-10号橋） 一般県道 大野瀬小渡線 豊田市（旭町）時瀬町須川原 1977 47 4.2 6.25 RC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

591 27111-0-3-1 無名函渠(356-5号橋） 一般県道 大野瀬小渡線 豊田市（稲武町）川手町 1980 44 2.4 7.9 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

592 02835-0-3-1 無名橋(357-2橋) 一般県道 平沢御蔵線 豊田市（足助町）御蔵町末永 1984 40 4.83 8.95 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

593 02836-0-3-1 畑中橋(357-3号橋) 一般県道 平沢御蔵線 豊田市（足助町）御蔵町神出 1968 56 3.6 8.95 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

594 02837-0-3-1 釜ノ口橋（357-1号橋） 一般県道 平沢御蔵線 豊田市（足助町）万根町油ノ木 1968 56 5.25 8.8 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

595 04931-0-3-1 御蔵沢橋 一般県道 平沢御蔵線 豊田市（足助町）御蔵町寺ノ下 1995 29 7 9.25 PC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

596 27011-0-3-1 五倫沢橋 一般県道 平沢御蔵線 豊田市（足助町）小町五倫 1997 27 6.86 10.15 PC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

597 27232-0-3-1 大河原二ノ沢橋(357-4号橋) 一般県道 平沢御蔵線 豊田市（足助町）御蔵町寺ノ下 1995 29 3.75 9.2 ボックスカルバート 2021 Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

598 27248-0-3-1 無名函渠（357-5号橋） 一般県道 平沢御蔵線 豊田市（足助町）小町木用 1991 33 2.05 17.3 ボックスカルバート 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

599 02838-0-3-1 摺橋 一般県道 月原近岡線 豊田市（足助町）摺町姫子 1957 67 3 2.6 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

600 02839-0-3-1 落橋 一般県道 月原近岡線 豊田市（足助町）摺町神皿田 1969 55 3.16 6.79 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

601 02840-0-3-1 落合橋 一般県道 月原近岡線 豊田市（足助町）中立町浜居場 1966 58 4.44 4 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

602 02841-0-3-1 中野橋 一般県道 月原近岡線 豊田市（足助町）中立町仏供田 1966 58 6.4 4.5 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

603 02843-0-3-1 摺小橋 一般県道 月原近岡線 豊田市（足助町）中立町神ノ木 1996 28 8.19 7.3 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

604 02845-0-3-1 長洞橋 一般県道 月原近岡線 豊田市（足助町）井ノ口町青木 1971 53 4.4 4.95 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

605 08037-0-3-1 鹿田橋 一般県道 月原近岡線 豊田市（足助町）中立町鹿田 1963 61 8.3 5 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ
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606 02847-0-3-1 雲晴橋 一般県道 坂上田振線 豊田市田振町長走 1995 29 59 9.25 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

607 05183-0-3-1 記念橋 一般県道 坂上田振線 豊田市（足助町）栃本町神奥 2001 23 37.5 9.25 鋼橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

608 27001-0-3-1 平成矢元橋 一般県道 坂上田振線 豊田市（足助町）栃本町矢元 2011 13 47.8 9.25 鋼橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

609 05214-0-3-1 下河内橋 一般県道 坂上大内線 豊田市大内町 1999 25 20 9.9 PC橋 2019 M Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

610 05215-0-3-1 宮口橋 一般県道 坂上大内線 豊田市坂上町 1998 26 15.2 11.4 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

611 27117-0-3-1 大津橋(360-1号橋） 一般県道 坂上大内線 豊田市豊松町 1999 25 11.7 9.3 ボックスカルバート 2020 M Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

612 27221-0-3-1 小玉石橋 一般県道 坂上大内線 豊田市豊松町家下 2001 23 7 11.55 PC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

613 02850-0-3-1 豊栄橋 一般県道 坂上花沢線 豊田市坂上町田面 1962 62 23 5.5 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ △ ○
断面修復

伸縮装置補修
5,000 2023.3 Ⅱ

614 02851-0-3-1 天下峯橋 一般県道 坂上花沢線 豊田市坂上町若林 1986 38 5.25 3.5 RC橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

615 02852-0-3-1 日明橋 一般県道 坂上花沢線 豊田市坂上町日向 1965 59 7.1 6.6 RC橋 2022 Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

616 02853-0-3-1 無名橋（361-1号橋） 一般県道 坂上花沢線 豊田市坂上町井ノ沢 1960 64 3 4.1 RC橋 2019 C2 Ⅲ ○ ○ △ ○ 2020.3 Ⅲ

617 02854-0-3-1 宝見橋 一般県道 坂上花沢線 豊田市（下山村）花沢町葦原 1963 61 6.4 5.4 RC橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

618 02855-0-3-1 松本橋 一般県道 坂上花沢線 豊田市（下山村）花沢町東松本 1965 59 2.6 5.19 RC橋 2019 C1 Ⅱ ○ ○ 2020.3 Ⅱ

619 27239-0-3-1 新宝見橋 一般県道 坂上花沢線 豊田市（下山村）花沢町　ウツキフ子 1985 39 11.7 6.5 PC橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

620 02856-0-3-1 坂口橋 一般県道 東大沼足助線 豊田市（下山村）大沼町猫洞 1959 65 3.65 7.1 RC橋 2020 B Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

621 02858-0-3-1 簗瀬橋 一般県道 東大沼足助線 豊田市（下山村）平瀬町簗瀬 1959 65 6 4.1 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

622 02859-0-3-1 三又沢橋 一般県道 東大沼足助線 豊田市（下山村）平瀬町下辺当 1959 65 3.3 4 RC橋 2020 Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

623 02860-0-3-1 平瀬橋 一般県道 東大沼足助線 豊田市（下山村）平瀬町下辺当 1959 65 5.2 4.7 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

624 02861-0-3-1 油草橋 一般県道 東大沼足助線 豊田市（下山村）平瀬町油草 1967 57 9.5 4.5 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

625 02862-0-3-1 熊倉橋 一般県道 東大沼足助線 豊田市（下山村）平瀬町油草 1967 57 9 4 鋼橋 2023 M Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

626 02863-0-3-1 村界橋 一般県道 東大沼足助線 豊田市（下山村）大沼町奥山 1966 58 9.8 4.5 鋼橋 2022 M Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

627 02866-0-3-1 無名橋（362-3号橋） 一般県道 東大沼足助線 豊田市（足助町）四ツ松町 1961 63 2.8 2.8 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

628 02867-0-3-1 日栄橋 一般県道 東大沼足助線 豊田市（足助町）四ツ松町十明山 1966 58 4.7 4.2 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

629 02868-0-3-1 字界橋 一般県道 東大沼足助線 豊田市（足助町）四ツ松町 1966 58 4.5 7.2 RC橋 2020 C2 Ⅲ ○ ○ ○ ○ 2021.3 Ⅲ

630 02869-0-3-1 記念橋 一般県道 東大沼足助線 豊田市（足助町）戸中町オヤケ道上 1959 65 6.3 5 PC橋 2020 Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

631 02870-0-3-1 川端橋 一般県道 東大沼足助線 豊田市（足助町）安実京町蛇石 1967 57 57.1 6 鋼橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

632 08140-0-3-1 無名橋(362-1号橋） 一般県道 東大沼足助線 豊田市（下山村）大沼町下田 1960 64 4.95 4.75 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

633 08141-0-3-1 梶橋（362-2号） 一般県道 東大沼足助線 豊田市（足助町）四ツ松町十明山 1961 63 3.05 2.6 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

634 27222-0-3-1 無名橋（362-5号橋） 一般県道 東大沼足助線 豊田市（足助町）戸中町下切 1959 65 2.2 5.3 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

635 02877-0-3-1 郡界橋 一般県道 作手善夫大沼線 作手善夫字ﾎｹ 1959 65 5.3 4.2 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

636 05456-0-3-1 梶橋 一般県道 作手善夫大沼線 豊田市（下山村）大沼町大畑 1970 54 17 7 PC橋 2023 M Ⅱ ○ ○ △ ○ 2019.3 Ⅲ

637 27168-0-3-1 無名橋（363-2号橋） 一般県道 作手善夫大沼線 豊田市（下山村）羽布町腰掛 1959 65 6.7 4.1 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

638 27169-0-3-1 中橋 一般県道 作手善夫大沼線 豊田市（下山村）大沼町越田和 1971 53 3.16 8.2 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

639 02878-0-3-1 無名橋（364-1号橋） 一般県道 田峯東大見線 豊田市（足助町）御内町大奥山 1965 59 4 4.4 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

640 02879-0-3-1 無名橋（364-2号橋） 一般県道 田峯東大見線 豊田市（足助町）御内町大奥山 1965 59 6.5 3.6 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

641 02880-0-3-1 無名橋（364-3号橋） 一般県道 田峯東大見線 豊田市（足助町）御内町 1965 59 4.65 4.75 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

642 02881-0-3-1 大奥山橋（364-4号橋） 一般県道 田峯東大見線 豊田市（足助町）御内蔵連町大奥山 1965 59 6.75 3.6 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

643 02882-0-3-1 新橋 一般県道 田峯東大見線 豊田市（足助町）御内町後川 1967 57 18.9 4 鋼橋 2023 C2 Ⅲ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

644 02883-0-3-1 滝澤橋 一般県道 田峯東大見線 豊田市（足助町）御内町滝沢 1959 65 2.4 3.5 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

645 02884-0-3-1 電橋 一般県道 田峯東大見線 豊田市（足助町）御内町西口論部 1966 58 28.92 6.2 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

646 02885-0-3-1 拾貮釜橋 一般県道 田峯東大見線 豊田市（足助町）山之中立町天ﾊﾟｸ 1988 36 9.7 5.15 RC橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

647 02886-0-3-1 大沢橋 一般県道 田峯東大見線 豊田市（足助町）山之中立ﾄﾝﾋﾞｽﾉ 1959 65 4.3 5.6 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

648 02887-0-3-1 大見小橋 一般県道 田峯東大見線 豊田市（足助町）東大見町市平 1963 61 4.4 3.2 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

649 27012-0-3-1 無名函渠（364-5号橋） 一般県道 田峯東大見線 豊田市（足助町）山ノ中立町大沢 1992 32 3.7 5.7 ボックスカルバート 2021 Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

650 27243-0-3-1 無名橋（364-7号橋） 一般県道 田峯東大見線 豊田市（足助町）御内町東田 1986 38 2.2 6 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

651 27244-0-3-1 無名橋（364-8号橋） 一般県道 田峯東大見線 豊田市（足助町）東大見町市平 1964 60 2 4.6 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

652 27250-0-3-1 無名橋（364-9号橋） 一般県道 田峯東大見線 豊田市（足助町）山ﾉ中立町天ﾊﾞｸ 1959 65 2.6 3 RC橋 2022 Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

653 02888-0-3-1 介木橋 一般県道 小渡明川足助線 豊田市（旭町）小渡町渡瀬 1971 53 25.4 7 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

654 02889-0-3-1 庚申橋 一般県道 小渡明川足助線 豊田市（旭町）旭八幡町沢畑 1991 33 3.6 12 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

655 02890-0-3-1 落合橋 一般県道 小渡明川足助線 豊田市（旭町）槙本町番城垣域 1991 33 13.5 8.1 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

656 02891-0-3-1 槙本橋 一般県道 小渡明川足助線 豊田市（旭町）槙本町向田 1969 55 9.4 7 PC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

657 02892-0-3-1 二夕宮橋 一般県道 小渡明川足助線 豊田市（足助町）二タ宮町上ﾉ平 1953 71 10.7 4.35 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

658 04792-0-3-1 川口川暗渠橋 一般県道 小渡明川足助線 豊田市（旭町）万町町初野開 1991 33 4.5 8.5 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

659 04793-0-3-1 本郷橋 一般県道 小渡明川足助線 豊田市（旭町）余平町梶呂畑 1991 33 12.9 9.6 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅰ

660 04904-0-3-1 龍岡橋 一般県道 小渡明川足助線 豊田市（足助町）竜岡町丸根 1992 32 7.28 11.1 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ
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661 05217-0-3-1 柿平橋 一般県道 小渡明川足助線 豊田市（旭町）万町町初野開 2000 24 8.7 8 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ 2019.3 Ⅰ

662 05457-0-3-1 弘法橋 一般県道 小渡明川足助線 豊田市（旭町）万町町 2003 21 8.7 8 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ 2019.3 Ⅰ

663 08082-0-3-1 余平橋 一般県道 小渡明川足助線 豊田市（旭町）余平町本郷 2003 21 9.7 7 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

664 27236-0-3-1 無名函渠(366-1号橋) 一般県道 小渡明川足助線 豊田市（足助町）千田町馬尺 1985 39 2.7 4.3 ボックスカルバート 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

665 27237-0-3-1 無名函渠(366-2号橋) 一般県道 小渡明川足助線 豊田市（足助町）二タ宮町溝畑 1999 25 3.65 10.7 ボックスカルバート 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

666 02893-0-3-1 梨野橋 一般県道 梨野川面線 豊田市（下山村）梨野町向田 1988 36 8.6 5 PC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ 2019.3 Ⅰ

667 02894-0-3-1 込山橋 一般県道 梨野川面線 豊田市（下山村）梨野町コミ山 1988 36 5.9 5.2 その他の橋梁 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

668 02895-0-3-1 流石橋 一般県道 梨野川面線 豊田市（下山村）梨野町ｺﾐ山 1987 37 7.5 5.25 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

669 02896-0-3-1 坂下橋 一般県道 梨野川面線 豊田市（足助町）梨野町ｱﾗｲﾀﾞｼ 1967 57 7.4 5 RC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ 2019.3 Ⅰ

670 02897-0-3-1 登沢橋 一般県道 梨野川面線 豊田市（足助町）御内町登沢 1966 58 13 4.5 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

671 02898-0-3-1 日之出橋 一般県道 梨野川面線 豊田市（下山村）梨野町田ノ尻 1967 57 10.3 6.2 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

672 02899-0-3-1 田之士里橋 一般県道 梨野川面線 豊田市（足助町）御内町天狗山 1991 33 24 9.25 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

673 02900-0-3-1 後川橋 一般県道 梨野川面線 豊田市（足助町）御内町萩ケ根 1969 55 3.8 4 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

674 02901-0-3-1 菅の口橋 一般県道 梨野川面線 豊田市（足助町）御内町萩ケ根 1970 54 8.6 4 RC橋 2023 B Ⅰ ○ ○ 2019.3 Ⅰ

675 02902-0-3-1 御内蔵連橋 一般県道 梨野川面線 豊田市（足助町）御内町萩ｹ根 1970 54 6.6 4 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

676 02903-0-3-1 前橋 一般県道 梨野川面線 豊田市（足助町）怒田沢町奥山 1967 57 2.75 4 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

677 02904-0-3-1 学林橋 一般県道 梨野川面線 豊田市（足助町）怒田沢町奥山 1988 36 2.8 4.2 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

678 02905-0-3-1 金塚橋 一般県道 梨野川面線 豊田市（足助町）怒田沢町奥山 1969 55 3.27 4 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

679 02906-0-3-1 渡瀬橋 一般県道 梨野川面線 豊田市（足助町）怒田沢町奥山 1967 57 4.25 4.55 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

680 02907-0-3-1 梨の平橋 一般県道 梨野川面線 豊田市（足助町）怒田沢町奥山 1961 63 7.3 4 PC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

681 02908-0-3-1 桜橋 一般県道 梨野川面線 豊田市（足助町）怒田沢町奥山 1965 59 6.7 5.1 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

682 02909-0-3-1 日向橋 一般県道 梨野川面線 豊田市（足助町）怒田沢町小木山 1961 63 10 3.5 RC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅰ

683 02910-0-3-1 おひめ橋 一般県道 梨野川面線 豊田市（足助町）怒田沢町向ｲ山 1961 63 8 5 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

684 02911-0-3-1 上切橋 一般県道 梨野川面線 豊田市（足助町）怒田沢町屋毛 1968 56 9.5 4 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

685 02912-0-3-1 西橋（流石橋） 一般県道 梨野川面線 豊田市（足助町）怒田沢町向イ山 1968 56 10 4 鋼橋 2022 B Ⅰ ○ ○ ○ 2023.3 Ⅲ

686 02913-0-3-1 中切橋 一般県道 梨野川面線 豊田市（足助町）怒田沢町向ｲ田 1967 57 9 4 鋼橋 2022 C2 Ⅲ ○ ○ △ △ ○
支承補修
塗装塗替

30,000 2023.3 Ⅲ

687 02914-0-3-1 下切橋 一般県道 梨野川面線 豊田市（足助町）怒田沢町小沼洞 1965 59 11.6 3.5 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

688 02915-0-3-1 怒田沢橋 一般県道 梨野川面線 豊田市（足助町）川面町尺地貝戸 1953 71 19 4.5 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

689 27013-0-3-1 筋違橋(367-1号橋) 一般県道 梨野川面線 豊田市（下山村）梨野町コミ山 1989 35 3.05 6.6 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

690 02916-0-3-1 滝尻橋 一般県道 東大見岡崎線 豊田市（下山村）東大林町半ﾉ木 1984 40 20.7 7 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

691 02917-0-3-1 無名橋477-1号橋 一般県道 東大見岡崎線 豊田市（下山村）東大林町半ノ木 1984 40 4.1 7.05 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

692 02918-0-3-1 十王橋 一般県道 東大見岡崎線 豊田市（下山村）東大林町大林庵 1963 61 8.6 4.9 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

693 02919-0-3-1 千歳橋 一般県道 東大見岡崎線 豊田市（下山村）平瀬町薬師前 1965 59 40.3 6 鋼橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

694 02921-0-3-1 蕪木橋 一般県道 東大見岡崎線 豊田市（下山村）蕪木町桜田 2015 9 2.5 8.9 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

695 27226-0-3-1 新花山橋 一般県道 東大見岡崎線 豊田市（下山村）下山田代町 2015 9 16.8 10.23 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

696 27226-1-3-1 新花山歩道橋 一般県道 東大見岡崎線 豊田市（下山村）下山田代町南川 2015 9 16.8 2 PC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

697 27227-0-3-1 花山ボックス橋 一般県道 東大見岡崎線 豊田市（下山村）下山田代町広見 2015 9 5.3 16.1 ボックスカルバート 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

698 02922-0-3-1 無名橋(484-1号橋) 一般県道 牛地大多賀線 豊田市（旭町）牛地町明ｹ沢 1986 38 2.7 4.4 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

699 02923-0-3-1 坪崎橋 一般県道 牛地大多賀線 豊田市（旭町）田津原町静滝 1962 62 20.6 4.5 鋼橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

700 02924-0-3-1 桂橋 一般県道 牛地大多賀線 豊田市（旭町）坪崎町下渡瀬 1962 62 5.93 3 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

701 02926-0-3-1 森腰橋(484-4号橋) 一般県道 牛地大多賀線 豊田市（足助町）連谷町森腰 1963 61 2.7 3.55 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

702 02927-0-3-1 無名橋(484-5号橋) 一般県道 牛地大多賀線 豊田市（足助町）連谷町栃平 1962 62 5 7.95 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

703 02928-0-3-1 無名橋(484-6号橋) 一般県道 牛地大多賀線 豊田市（足助町）大多賀町 不明 不明 3.6 3.6 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

704 02929-0-3-1 大谷橋(484-7号橋） 一般県道 牛地大多賀線 豊田市（足助町）大多賀町下平 1965 59 3.1 6.9 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

705 02930-0-3-1 滝沢橋 一般県道 牛地大多賀線 豊田市（足助町）大多賀町下平 1966 58 10.4 4 鋼橋 2022 M Ⅱ ○ ○ △ △ ○
断面修復

伸縮装置取替
31,000 2023.3 Ⅱ

706 27014-0-3-1 無名函渠(484-2号橋) 一般県道 牛地大多賀線 豊田市（旭町）田津原町静滝 2008 16 2.86 5.05 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

707 02931-0-3-1 上犬伏橋 一般県道 沢田御作線 豊田市（小原村）喜佐平町大凹 1975 49 17.7 12.6 PC橋 2022 S1 Ⅲ ○ ○ △ △ ○ 横軸PC鋼材補修 110,000 2023.3 Ⅲ

708 02932-0-3-1 北篠平橋(485-4号) 一般県道 沢田御作線 豊田市（小原村）北篠平町中須田 1973 51 7.05 5.5 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

709 02933-0-3-1 小原橋 一般県道 沢田御作線 豊田市（小原村）北篠平町広畑 1965 59 6.68 4.2 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

710 02934-0-3-1 境橋 一般県道 沢田御作線 豊田市（小原村）北篠平町大須田 1975 49 35 8.5 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ △ ○ 2023.3 Ⅱ

711 02935-0-3-1 御作橋 一般県道 沢田御作線 豊田市（藤岡町）御作町井ノ向 1975 49 33 8.5 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

712 02936-0-3-1 記念橋 一般県道 沢田御作線 豊田市（藤岡町）御作町沼 1974 50 33.72 8.5 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

713 08119-0-3-1 無名函渠(485-2号橋） 一般県道 沢田御作線 豊田市（小原村）西萩平町丸田 1988 36 8 11.7 ボックスカルバート 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

714 27246-0-3-1 無名函渠(485-5号橋) 一般県道 沢田御作線 豊田市（藤岡町）御作町辻畑 1974 50 2.1 8.85 ボックスカルバート 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

715 02937-0-3-1 蔵戸橋 一般県道 木瀬富田線 豊田市（藤岡町）木瀬町上ヶ平 1974 50 34 8.5 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ
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716 02938-0-3-1 大澤橋 一般県道 木瀬富田線 豊田市（藤岡町）御作町此平 1974 50 6.63 5.5 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

717 02939-0-3-1 落合橋 一般県道 木瀬富田線 豊田市（藤岡町）御作町中切 1973 51 44.75 11.5 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ △ ○ ○ 塗替塗装 1,000 2023.3 Ⅱ

718 02940-0-3-1 天徳橋 一般県道 木瀬富田線 豊田市（藤岡町）御作町紙屋下 1973 51 41.1 8.5 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

719 08135-0-3-1 無名橋（486-2号橋） 一般県道 木瀬富田線 豊田市（藤岡町）御作町振ケ洞 1977 47 4.1 8.5 ボックスカルバート 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

720 08136-0-3-1 無名橋(486-4号橋） 一般県道 木瀬富田線 豊田市押沢町椎之根 1974 50 5 8.1 RC橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

721 02942-0-3-1 無名橋(487-1号橋) 一般県道 松平志賀中金線 豊田市古瀬間町小田 1979 45 4.9 8.15 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

722 02943-0-3-1 落合橋 一般県道 松平志賀中金線 豊田市穂積町七つ田 1990 34 16.57 8 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

723 02944-0-3-1 矢並橋 一般県道 松平志賀中金線 豊田市矢並町香沢 1980 44 15.5 21 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

724 02945-0-3-1 無名橋(487-2号橋) 一般県道 松平志賀中金線 豊田市矢並町大坪 1977 47 5.1 12.55 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

725 27015-0-3-1 無名橋(487-8号橋) 一般県道 松平志賀中金線 豊田市山中町戸屋下 1991 33 2.2 7.75 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

726 27016-0-3-1 無名橋(487-7号) 一般県道 松平志賀中金線 豊田市山中町塔ｹ上 1964 60 5.9 8 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

727 27017-0-3-1 無名橋（３）(487-3号橋) 一般県道 松平志賀中金線 豊田市山中町井ノ上 1964 60 7 11.1 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

728 27018-0-3-1 無名橋（５）(487-4号橋) 一般県道 松平志賀中金線 豊田市山中町東須田 1991 33 2.8 4 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

729 27173-0-3-1 487-9号橋 一般県道 松平志賀中金線 豊田市矢並町広畑 2000 24 8.77 11.7 PC橋 2023 C1 Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

730 02949-0-3-1 無名橋(489-1号橋) 一般県道 本地鴛鴨線 豊田市本地町5丁目 1966 58 7.45 13.2 RC橋 2022 S1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

731 02950-0-3-1 無名橋(489-2号橋) 一般県道 本地鴛鴨線 豊田市本地町10丁目 1966 58 4.4 12.4 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

732 02951-0-3-1 深田山橋 一般県道 本地鴛鴨線 豊田市田中町３丁目 1967 57 44.1 6.8 PC橋 2021 B Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

733 02951-1-3-1 深田山橋歩道橋 一般県道 本地鴛鴨線 豊田市田中町3丁目 1995 29 44.1 2.5 鋼橋 2021 B Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

734 02952-0-3-1 無名橋(489-3号橋) 一般県道 本地鴛鴨線 豊田市竜神町寺池 1962 62 6.3 5 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

735 02954-0-3-1 無名橋（５）(489-5号橋) 一般県道 本地鴛鴨線 豊田市大林町3丁目 1962 62 2.6 6.25 RC橋 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

736 27219-0-3-1 無名橋（489-6号橋） 一般県道 本地鴛鴨線 豊田市大林町12丁目 1962 62 2.4 5 RC橋 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

737 02956-0-3-1 天中橋 一般県道 笹戸小田木線 豊田市（旭町）笹戸町天狗岩 1987 37 13.95 5 PC橋 2019 B Ⅰ ○ ○ 2020.3 Ⅰ

738 02957-0-3-1 大坪橋 一般県道 笹戸小田木線 豊田市（旭町）大坪町黒田 1988 36 6 10.8 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

739 02959-0-3-1 八幡大橋 一般県道 笹戸小田木線 豊田市（旭町）旭八幡町森上 1958 66 7.5 4 RC橋 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

740 02960-0-3-1 仲橋 一般県道 笹戸小田木線 豊田市（旭町）坪崎町親貝戸 1966 58 6.4 5.65 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

741 02961-0-3-1 日面橋 一般県道 笹戸小田木線 豊田市（旭町）田津原町日向 1966 58 5 4.8 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

742 02962-0-3-1 大沢橋 一般県道 笹戸小田木線 豊田市（旭町）田津原町日向 1966 58 4.6 3.6 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

743 02963-0-3-2 中橋 一般県道 笹戸小田木線 豊田市（稲武町）田津原町松ケ下 2008 16 11.3 5 PC橋 2019 ○ ○ 2020.3 Ⅰ

744 02964-0-3-1 河合橋 一般県道 笹戸小田木線 豊田市（旭町）田津原町河合 1959 65 19 4 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

745 02965-0-3-1 小田木橋 一般県道 笹戸小田木線 豊田市（稲武町）小田木町エ畑 1961 63 21 4 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

746 02966-0-3-1 無名橋(490-6号橋） 一般県道 笹戸小田木線 豊田市（稲武町）小田木町川下 1970 54 4.54 4.4 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

747 04929-0-3-1 押井橋 一般県道 笹戸小田木線 豊田市（旭町）押井町毘沙門坂 1994 30 7.13 5 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

748 27127-0-3-1 富永橋（490-5号） 一般県道 笹戸小田木線 豊田市（稲武町）小田木町馬留 1959 65 2 4.05 RC橋 2021 Ⅰ ○ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

749 27129-0-3-1 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(490-8号橋） 一般県道 笹戸小田木線 豊田市（稲武町）小田木町 1975 49 2.3 6.25 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ

750 27170-0-3-1 無名橋２（490-4号橋） 一般県道 笹戸小田木線 豊田市（旭町）田津原町日向 1970 54 3.15 6.1 ボックスカルバート 2020 C1 Ⅱ ○ ○ △ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

751 02967-0-3-1 用水橋 一般県道 豊田環状線 豊田市寿町2丁目 1955 69 3.6 30.2 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

752 02968-0-3-1 山室橋(上り線) 一般県道 豊田環状線 豊田市平和町 1988 36 192.1 10.75 PC橋 2022 M Ⅱ ○ ○ △ ○
断面修復
剥落防止

1,000 2023.3 Ⅱ

753 02968-1-3-1 山室橋(下り線) 一般県道 豊田環状線 豊田市平和町 1972 52 187.8 8 PC橋 2022 M Ⅱ ○ ○ △ △ ○ ○ ○
剥落防止
桁連結

1,000 2023.3 Ⅱ

754 04665-0-3-1 安永橋 一般県道 豊田環状線 豊田市平和町８丁目 1988 36 21.6 10.75 PC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

755 02675-0-3-1 新川橋 一般県道 豊田東郷線 豊田市小坂本町３丁目 1937 87 9.5 6.05 RC橋 2020 C1 Ⅱ ○ ○ 2021.3 Ⅱ

756 02675-1-3-1 新川橋橋側歩道橋(下り) 一般県道 豊田東郷線 豊田市小坂本町３ 1968 56 9.88 1.82 鋼橋 2020 Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

757 02675-2-3-1 新川橋橋側歩道橋（上り） 一般県道 豊田東郷線 豊田市豊田市小坂本町２丁目 1968 56 9.94 1.5 鋼橋 2020 Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

758 05353-0-3-1 潮見橋 一般県道 豊田東郷線 みよし市（三好町）打越町新池浦 1966 58 53.7 10.5 その他の橋梁 2022 B Ⅰ ○ ○ 2023.3 Ⅰ

759 08008-0-3-1 男橋 一般県道 豊田東郷線 豊田市宮上町6 1933 91 25.4 6.5 RC橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

760 08008-1-3-1 男橋側道橋 一般県道 豊田東郷線 豊田市宮上町 1977 47 24.56 2 鋼橋 2022 C1 Ⅱ ○ ○ 2023.3 Ⅱ

761 08086-0-3-1 乗近橋 一般県道 豊田東郷線 豊田市汐見町 1951 73 4.75 13.1 RC橋 2023 M Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅱ

762 08086-1-3-1 乗近橋橋側歩道橋 一般県道 豊田東郷線 豊田市汐見町 1970 54 11 2 鋼橋 2023 B Ⅱ ○ ○ 2019.3 Ⅰ

763 27019-0-3-2 一色橋(520-1号橋) 一般県道 豊田東郷線 豊田市宮口町5丁目 1933 91 2.8 10.45 RC橋 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

764 27020-0-3-1 御陰橋 一般県道 豊田東郷線 みよし市三好町下夕田 1988 36 6.5 10.75 ボックスカルバート 2021 C1 Ⅱ ○ ○ 2022.3 Ⅱ

765 27187-0-3-1 小平田橋（520-2号橋） 一般県道 豊田東郷線 豊田市西町五丁目 1964 60 3.6 12.2 ボックスカルバート 2020 B Ⅰ ○ ○ 2021.3 Ⅰ

766 27132-0-3-1 無名函渠(523-2号橋） 一般県道 広久手八草線 豊田市八草町立田 2005 19 4.7 18 ボックスカルバート 2021 B Ⅰ ○ ○ 2022.3 Ⅰ
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