
豊浜漁港

凡 例 (事業実施年度)

過年度に実施

R7年度に実施

R8年度以降に実施

※記載している事業内容は、
予定であり、年度途中で
変更する場合もあります。

漁港修築事業（国事業名：漁港施設機能強化事業）（豊浜漁港愛知県南知多町）R7.3時点
事業実施期間：令和3年度〜令和12年度

中洲地区

豊浜地区

防波堤（耐津波化）L=158m

防波堤（耐震・耐津波化）ブロック製作 L=98m

防波堤（耐震化・液状化対策）L=272.5m

防波堤（液状化対策）L=90.9m

防波堤（耐震・耐津波化）L=221.9m

防波堤（耐震化）L=40.0m

防波堤（耐震・耐津波化）L=98m
嵩上げ工、腹付工、被覆石

防波堤（耐震・耐津波化）ブロック設置 L=34m

防波堤（耐震・耐津波化）ブロック設置 L=30m

防波堤（耐震・耐津波化）ブロック設置 L=34m



篠島漁港

凡 例 (事業実施年度)

過年度に実施

R7年度に実施

R8年度以降に実施

※記載している事業内容は、
予定であり、年度途中で
変更する場合もあります。

漁港修築事業（国事業名：漁港施設機能強化事業）（篠島漁港愛知県南知多町）R7.3時点
事業実施期間：令和2年度〜令和13年度

防波堤（耐震・耐津波化）L=40m
※腹付けコンクリート(港内側)

防波堤（耐震・耐津波化）L=637m

防波堤（耐津波化）L=80m

防波堤（耐震・耐津波化）L=80m
※基礎捨石(港外側)

防波堤（耐震・耐津波化）L=80m
※腹付けコンクリート(港外側)

防波堤（耐震・耐津波化）L=40m
※腹付けコンクリート(港内側)

防波堤（耐震・耐津波化）L=80m
※基礎捨石(港内側)



西幡豆漁港

凡 例 (事業実施年度)

過年度に実施

R7年度に実施

R8年度以降に実施

※記載している事業内容は、
予定であり、年度途中で
変更する場合もあります。

漁港修築事業（国事業名：漁港施設機能強化事業）（西幡豆漁港愛知県西尾市）R7.3時点
事業実施期間：令和6年度〜令和12年度

防波堤（耐震・耐津波化）
床掘・被覆石設置 L=50m

沖防波堤（耐震化）L=70m

沖防波堤（耐震・耐波浪化）L=87m

防波堤（耐震・耐津波化）L=204m



赤羽根漁港

凡 例 (事業実施年度)

過年度に実施

R7年度に実施

R8年度以降に実施

※記載している事業内容は、
予定であり、年度途中で
変更する場合もあります。

漁港修築事業（国事業名：漁港施設機能強化事業）（赤羽根漁港愛知県田原市）R7.3時点
事業実施期間：平成31年度〜令和9年度

西防波堤（耐震・耐津波化）L=75.5m

岸壁(-3.0m)（耐震化）L=33m

東防波堤（耐震・耐津波化）L=22.4m

港内防波堤（耐震・耐津波化）L=48m

港内防波堤（耐震・耐津波化）L=2m

仮桟橋 L=40m

岸壁(-3.0m)（耐震化）L=7m



栄生漁港

凡 例 (事業実施年度)

R7年度に実施

R8年度以降に実施

※記載している事業内容は、
予定であり、年度途中で
変更する場合もあります。

漁港漁場機能高度化統合事業（国事業名：漁港施設機能強化事業）
（栄生漁港：愛知県西尾市） R7.3時点

事業実施期間：令和5年度〜令和8年度

物揚場（耐震・耐津波化） L=34.7m

物揚場（耐震・耐津波化） L=34.7m


