
2023年度 2024年度 2025年度

(県)

(市)

組
織
委
・

開
催
都
市

ボランティア

開催都市における
大会運営

レガシー

開
催
都
市

主
な
事
業

開催機運の醸成

ユニバーサルデザインの推進

開催都市の取組

名古屋競馬場跡地
後利用

アスリートの発掘・育成・強化
＜県予算＞

情報・メディア

広報・ＰＲ

式典

開催までの主な取組予定
2026年度

組
織
委
員
会

主
な
事
業

競技・
競技会場

宿泊

輸送

警備

マーケティング

区分

組織委員会の運営 組織拡充・強化

選手エントリー

別添２

競技プログラム決定

基本設計等準備 実施設計・工事

第
20
回
ア
ジ
ア
競
技
大
会
・
第
５
回
ア
ジ
ア
パ
ラ
競
技
大
会

基本設計

第
19
回
ア
ジ
ア
競
技
大
会
・
第
４
回
ア
ジ
ア
パ
ラ
競
技
大
会(

中
国
・
杭
州)

競技の決定・会場の仮決定

ＯＣＡや各競技団体の会場確認等

テストイベント実施

運営マニュアル作成、運営テスト

仮配宿計画・配宿計画Ver.1提出 配宿計画改定

宿泊施設との交渉・契約・運営調整 配宿管理

ホテル等の既存施設を活用した選手村機能の基本計画作成・実施計画作成

警備ガイドライン作成（逐次改定）

警備計画作成（逐次改定）

輸送計画作成

運行計画作成
（逐次改定）

大会情報システム要件定義・設計・開発

運用(一部先行稼働)
メインメディアセンター(MMC)の設計・施工・運営

広報・ＰＲ

杭州との共同ＰＲ

スポンサー交渉

●公式グッズ販売開 ●チケット販売

アジア競技大会・アジアパラ競技大会マスコットの検討・作成

アジアパラ競技大会

スローガン・

マーケティング代理店選定

開閉会式 基本・実施・運営計画策定

聖火リレー 実施・運営計画策定 ●聖火リレーの実施

●開閉会式の実施

文化プログラム実施

文化プログラム 基本方針検討

文化プログラム募集

聖火リレー 基本計画策定

文化プログラム 実施・運営計画策定

●1000日前イベントの実施

県内での機運醸成
フラッグツアーの実施

●２年前イベントの実施 ●１年前イベントの実施
●フラッグハンドオーバーセレモニーの実施

●杭州大会に合わせた広報・ＰＲ

観客輸送計画の作成

バス運行計画の作

警備要員・警備資機材の調大会施設外の警備計画の策定

●新場外馬券売場供用

造成、地区内道路・雨水貯留施設・ライフライン整備等

第２回
●

ＡＰＣとの協

第４回
●

第３回
●

●アジアパラ競技大会開催都市契約締結

アジア・アジアパラ競技大会に関する懇談会

ガイドラインの周知・環境整備の促進（ハード・ソフト面）

●ガイドライン策定
検討会の開催

第３回
●

第２回
●

第１回
●

基本計画策定

募集・選考・研修

実施計画及び運営

選手強化事業

あいちトップアスリートアカデミー

●バリアフリーセミナーの実施

●シンポジウム開催

市町村フレンドシップ事業の調整・取組の推進

●国際交流イベントの実施ビジョンの推進・取組の具体

ＮＡＧＯＹＡビジョンの推進

●第1回調整委員会（OCA） （以降、順次開催）

  


